

IDROTTSINVESTERINGAR 2015 inom fastighetsnämndens budget

Tertialrapport 1

Belopp i tkr

Anläggning	Projektbeskrivning	Justerat VP 2015	Prognos T1	Avvikelse
Genomförandeprojekt över 50 mnkr				
Tallkrogens BP	Ny skridsko- och bandyhall	27,000	60,000	-33,000
Genomförandeprojekt under 50 mnkr				
Blommensbergs BP	Ny idrottshall merkostnad	15,200	0	15,200
Bredängs bad och idrottshall	Upprustning	26,000	13,000	13,000
Brännkyrkahallen	Upprustning av entrén	3,000	1,000	2,000
Diverse simhallar	Diverse åtgärder efter miljöförvaltningens föreläggande	2,400	4,400	-2,000
Engelbrekthallen	Färdigställande av ombyggnad	0	600	-600
Enskede IP	11-spels och 7-spels konstgräsplaner	5,500	5,500	0
Eriksdalsbadet	Avslutande arbeten från 2014	0	200	-200
Eriksdals BP	Avslutande arbeten från 2014	0	200	-200
Farsta IP	Belysning och styrning ishallen	700	700	0
Grimsta IP	Ny läktare merkostnad	11,000	11,000	0
Grimstaskolan	Ny idrottshall merkostnad	9,000	22,000	-13,000
Hjulsta BP	Ny idrottshall merkostnad- förgävesprojektering	8,000	55	7,945
Husby ishall	Avslutande arbeten från 2014	0	110	-110
Hässelby villastads BP	Ny idrottshall merkostnad	19,000	16,500	2,500
Hässelängen BP	Mindre toalettbyggnad	800	1,000	-200
Högdalens skatepark	Avslutande arbeten från 2014	0	100	-100
Högdalens sim- och idrottshall	Ny vattenrening	40,500	4,000	36,500
Högdalens sim- och idrottshall	Fasad	500	500	0
Kärrtorps IP	Omklädnads- och förrådsbyggnad	5,400	5,400	0
Lisebergs BP	Avslutande arbeten från 2014	800	950	-150
Lisebergs BP	Uppgradering av konstgräs	2,500	2,500	0
Långholmens BP	9-spels konstgräsplan	8,000	8,000	0
Mälarhöjdens IP	Byte kylkompressor	3,000	3,000	0
Nälsta BP	Avslutande arbeten från 2014	0	670	-670
Rågsveds BP	7-spels konstgräsplan	7,000	7,000	0
Sjöstadens BP	7-spels konstgräsplan	3,000	1,000	2,000
Sjöstadens BP	Mindre toalettbyggnad	800	0	800
Skärholmens sim- och idrottshall	Avslutande arbeten från 2014	0	1,315	-1,315
Solberga BP	11-spels konstgräsplan m.m.	19,500	19,500	0
Spånga IP	Uppgradering av konstgräs	2,500	2,500	0
Stadion	Ryggstöd	5,000	5,000	0
Stadshagens IP	Återuppbyggnad efter brand	700	700	0
Stora mossens IP	Uppgradering av konstgräs	2,500	2,500	0
Stureby skolas BP	Mindre toalettbyggnad	800	850	-50
Sätra BP	Avslutande arbeten från 2014	0	750	-750
Sätra IP	Ny idrottshall merkostnad	11,500	0	11,500
Tensta sim- och idrottshall	Avslutande arbeten från 2014	0	150	-150
Västboda BP	Uppgradering av konstgräs	2,000	2,000	0
Zinkensdamms IP	Förrådsbyggnad	800	800	0
Älvsjö IP	Återuppbyggnad efter brand	3,500	7,500	-4,000

IDROTTSINVESTERINGAR 2015 inom fastighetsnämndens budget**Tertialrapport 1***Belopp i tkr*

Anläggning	Projektbeskrivning	Justerat VP 2015	Prognos T1	Avvikelse
Ärvingehallen	Ny ventilation	550	550	0
Östermalms IP	Förråds- och garagebyggnad	5,500	10,500	-5,000
Planeringsprojekt över 300 mnkr				
Planeringsprojekt under 300 mnkr				
Bredängs bad och idrottshall	Ramper till idrottshallarna + hiss till bad/idrottsdel	2,500	2,500	0
Bromstens IP	P-platser	0	600	-600
Brännkyrkahallen	HWC i skyttet + hiss till lilla hallen	1,500	0	1,500
Bällsta IP	Utredning	3,000	3,000	0
Diverse anläggningar	Uppgradering konstgräsmattor	0	6,000	-6,000
Diverse anläggningar	Spontanidrottsytor	4,000	4,000	0
Diverse anläggningar	Energibesparande åtgärder	0	2,000	-2,000
Diverse ishallar	Utredning och upprustning	1,000	2,950	-1,950
Diverse platser	Utredningsmedel	500	500	0
Enskedehallen	Ombyggnad av bassäng, playa och rörstammar	0	500	-500
Eriksdalsbadet	Belysning och styrning, gym & hoppsal	500	500	0
Eriksdalsbadet	Ombyggnad vattenreningen	0	1,000	-1,000
Eriksdalsbadet	Solceller utebad	2,000	2,000	0
Eriksdalsbadet	Tak	0	10,000	-10,000
Farsta IP	Tillgänglighetsåtgärder ishall	0	200	-200
Forsgrénsska badet	Upprustning	10,000	10,000	0
Grimsta IP	Förstärkning av planbelysningen	3,000	3,000	0
Grimsta IP	Ramp från ishall	250	0	250
Gubbängsbadet	Byte ventilationsanläggning	1,500	1,500	0
Gubbängens sportfält	Utredning nytt sportfält	500	500	0
Gubbängshallen	Programarbete inför framtida upprustning	0	1,000	-1,000
Hammarby IP	Anpassning till allsvensk damfotboll	20,000	20,000	0
Hjorthagshallen	Ny idrottshall	3,500	3,500	0
Hässelbyhallen	Åtgärdande efter vattenskada	1,500	1,500	0
Järva	Ny idrottshall	0	500	-500
Järvafältet	Utredning av nytt utomhusbad	1,000	1,000	0
Kampementsbadet	Upprustning	0	700	-700
Kristinebergshöjden	Ny dubbelidrottshall	2,000	2,000	0
Kristinebergs IP	Upprustning och modernisering	1,000	1,000	0
Kämpetorpshallen	Ny dubbelidrottshall	6,000	6,000	0
Liljeholmsbadet	Vattenreningsanläggning	0	400	-400
Mälarhöjdens IP	Specialhall gymnastik	10,700	10,700	0
Olovslund BP	9-spelsplan	1,000	7,000	-6,000
Roller derby	Utomhusbana	0	2,000	-2,000
Stora Mossens IP	Hiss till samlingslokal	0	1,500	-1,500

IDROTTSINVESTERINGAR 2015 inom fastighetsnämndens budget**Tertialrapport 1***Belopp i tkr*

Anläggning	Projektbeskrivning	Justerat		
		VP 2015	Prognos T1	Avvikelse
Sätra IP	Belysning och styrning i friidrottshallen	1,800	1,800	0
Sätra IP	Ny ishall	1,000	1,000	0
Tanto BP	Upprustning omklädningsbyggnad	2,500	1,000	1,500
Vanadisbadet	Utredning och sommarplanering	0	1,000	-1,000
Vårbergs IP	11-spels och 5-spels konstgräsplan, servicebyggnad m.m.	1,000	1,000	0
Vällingby sim- och idrottshall	Proj inför upprustning	1,000	2,000	-1,000
Västberga IP	Idrottshall, omkl.rum, toalett & omklädn. till uteanläggning.	0	500	-500
Västertorps sim- och idrottshall	Proj inför upprust./nybyggnad	0	1,000	-1,000
Zinkensdamms IP	Omläggning friidrottsytor	0	1,000	-1,000
Årstafältet	Ny idrottshall	1,000	1,000	0
Älvsjöbadet	Upprustning vattenrening m.m.	0	700	-700
Östermalm	Ersättning för befintlig ishall	0	1,000	-1,000
Östermalms IP	Ny kylanläggning	0	1,000	-1,000
Övrigt	Uppsättning av taktila skyltar m.m.	800	800	0
Nedräkning, uppskattade förskjutningar			-8,350	8,350
		340,000	340,000	0
Budgetram enligt KF-budget (Långsiktig investeringsplan och nya satsningar)		340,000	340,000	0
Blommensbergs BP	Utökad ram- ny enkel idrottshall	26,000	26,000	0
Fredshällsparken	Utökad ram- ersättningsinvestering	1,000	1,000	0
Grimsta IP	Utökad ram- nya läktare	44,000	44,000	0
Hässelby Villastads BP	Utökad ram- ny enkel idrottshall	19,000	19,000	0
Stadshagen	Utökad ram- ersättningsinvestering	2,000	2,000	0
Sätra IP	Utökad ram- ny enkel idrottshall	13,000	13,000	0
Åkeshov sim- och idrottshall	Utökad ram- upprustning	200,500	200,500	0
Justerad budgetram		645,500	645,500	0