

 Stockholms stad	PROJEKT-PM
--	---------------------


Projektnamn: Förnyelse av gummiytor

Adress:

Projektnummer enligt kontoplan:

			9	1	x	x
--	--	--	---	---	---	---

--	--	--	--	--	--	--



Beslut	Godkänd			
	Datum		Förv. Ch.	SDN
Startbeslut				
Projekt-PM/för Inriktningsbeslut	2016-12-15			
Projekt-PM/för Genomförandebeslut			☐	☐
Rev. Projekt-PM nytt Genomförandebeslut			☐	☐

Projektansvar

Ansvarig	Programskede:	Jan Ekman
Ansvarig	Projekteringskede:	
Ansvarig	Entreprenadskede:	Jan Ekman

Projektorganisation

Program, park:	Jan Ekman	Gatudrift och underhåll:	-
Program, gata:	-	Trafikdrift:	-
Projektering, park:	-	Konstbyggnad:	-
Projektering, gata:	-	Upplåtelse:	-
Entreprenad:	Jan Ekman	Tillgänglighet:	-
Belysning:	-		
Signal:	-		
Övriga			

Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

Åtgärden avser förnyelse av fallskyddsytor av gummi vid parklekarna Odlarängen i Tallkrogen och Starrmyran i Hökarängen. Ytorna är gamla och har delvis gått sönder. Försök med att reparera ytorna har gjorts. Den nya beläggningen fäster inte i den gamla vilket gör att den rivs upp. Därför behöver gummiytorna förnyas. Åtgärden är beräknad till 0,6 miljoner kronor.

Speciella frågor

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

Miljökonsekvenser:

Tillgänglighet: Projektet syftar till att bibehålla tillgängligheten.

Riskbedömning: Förvaltningen ser inga risker i projektet.

Övrigt:

Översiktlig tidplan

AKTIVITET	2017				2018				2019				2020				2021			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program	x																			
Projektering																				
Entreprenad		x	x																	

Drift- och underhållskonsekvenser

Driftkostanderna blir oförändrade. Underhållskostnaderna kommer att minska.

Uppskattad totalkostnad för projektet: 0,6 Mkr

Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut 0,6 Mkr