

§ 6**Etablering av paviljong och idrottstält vid
Adolfsbergsskolan**

- Förslag till reviderat genomförandebeslut

Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens reviderade genomförandeförslag att etablera paviljong och idrottstält vid Adolfsbergsskolan till en uppskattad hyresgenererande projektkostnad om cirka 50,7 mnkr.
2. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens reviderade genomförandeförslag att etablera paviljong och idrottstält vid Adolfsbergsskolan med en uppskattad första årshyra om cirka 14,8 mnkr.
3. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av ett reviderat genomförande till en uppskattad hyresgenererande projektkostnad om cirka 50,7 mnkr och med en tillkommande hyra första året om cirka 14,8 mnkr.
4. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 maj 2021, dnr 2.6.3-8727/2017.

På Adolfsbergsskolan pågår förberedelser för paviljongetablering och ett idrottstält med tillhörande skolgård. Då prognostiserade kostnaden för projektet avviker kraftigt från tidigare beslutade kostnader föreslår förvaltningen att nämnden beslutar om ett reviderat genomförandebeslut.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning i samverkan med grundskoleavdelningen, SISAB, skolledningen, samt ett samordnande huvudskyddsombud.

Ärendet har behandlats i samverkan med de fackliga organisationerna den 18 maj 2021. Ärendet har också behandlats vid funktionshinderrådets sammanträde den 19 maj 2021.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande:

1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens reviderade genomförandeförslag att etablera paviljong och idrottstält vid Adolfsbergsskolan till en uppskattad hyresgenererande projektkostnad om cirka 50,7 mnkr.

2. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens reviderade genomförandeförslag att etablera paviljong och idrottstält vid Adolfsbergsskolan med en uppskattad första årshyra om cirka 14,8 mnkr.
3. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av ett reviderat genomförande till en uppskattad hyresgenererande projektkostnad om cirka 50,7 mnkr och med en tillkommande hyra första året om cirka 14,8 mnkr.
4. Beslutet justeras omedelbart.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.