

Kvarter	Område	Antal	Mark	Planläge	Godk. av styrelsen	Byggstart
Byggstart 2003		45				
Minnet 15	Mariehäll	26		Antag. 0104		2003-06
Barkskeppet 1	Gröndal	14		Antag. 0104		2003-06
Spisbrödet 5	Hökarängen	5		Ej aktuellt		2003-12
Byggstart 2004		487				
Pilvingen 2	Skarpnäck	33		Antag. 0306		2004-05
Flygtrafiken 1	Skarpnäck	5		Ej aktuellt		2004-08
Harholmen 7	Skärholmen	84		Antag. 0306		2004-10
Bogsätra 1	Sätra	51		Antag. 0306		2004-10
Hjälmsätra 4	Sätra	77		Antag. 0306		2004-10
Vattenpasset 15	Södermalm	47		Antag. 0307		2004-12
Måseskär 2,4 & 5	Hammarbyhöjden	50	Godk. 0306	Antag. 0406	2004-09-30	2004-10
Bäverdalen 1	Rågsved	131		Antag. 0011	2004-10-28	2004-10
Åkervickern 1/Lövsalen 2	Smedshag/Hässelby	3		Ej aktuellt		2004
Grönsiskan 3	Kristineberg	6		Ej aktuellt		2004-10
Byggstart 2005		177				
Köksmästaren 1	Hökarängen	3		Ej aktuellt		2005-04
Murgrönan	Midsommarkransen	24		Ej aktuellt		2005-08
Kryssningen 1, 2 o 3	Hammarby Sjöstad	150				2005-09
Förmodad byggstart 2006		1103				
Bergumsgarage	Årstadal				2005-12-08	
Sjövik 7, nybyggnad	Årstadal	95		Antag. 0511	2005-08-25	2006-02
Svallvågen	Hammarby Sjöstad	182	Godk. 0212	Antag 0505	2005-08-25	2006-04
Gångbron 1 & Träbron 2	Långbro	143		Antag. 0209	2004-12-02	2006-06
Fallbrickan 1	Rågsved	82		Antag 0509	2005-08-25	2006-06
Gamlebo 4	Stureby	19		2005-10 ☹		2006-08
Sexmännen 1	G:a Enskede	50		2005-10 ☹		2006-08
Fogdekammaren 1	Hässelby	28	Godk. 0401	(2006-01)		2006-08
Högsätra 8, Bysätra 1	Sätra	86		(2006-02)		2006-08
Perstorp 3	Farsta	70	Godk. 0403	(2006-02)		2006-08
Bottenstocken	Gröndal	30		(2006-03)		2006-09
Kungsängsliljan 6	Midsommarkransen	28		(2006-02)	2004-12-02	2006-09
Korpen 9	Aspudden	5		Ej aktuellt		2006-09
Myrstacken 32	Norrmalm	8		Ej aktuellt		2006-09
Hemgården (Blommensbergsv.)	Aspudden	60	Godk. 0406	(2006-04)		2006-11
Albatrossen 1	Aspudden/Örnsberg	45		(2006-04)		2006-11
Ässjan 9	Norrmalm	6		Ej aktuellt		2006-11
Snabelskon 7	Solberga	15	Godk. 0403	(2006-05)		2006-12
Gustav III:s väg	Åkeslund/Olovslund	30	Godk. 0404	(2006-05)		2006-12
Bjällerkransen 4 och 5	Västertorp	60		(2006-05)		2006-12
Stadsbudet 1	Hökarängen	15	Godk. 0312	(2006-06)		2006-12
Klädskåpet 1	Hökarängen	14		(2006-06)		2006-12
Proberaren 1	Bagarmossen	32	Godk. 0312	(2006-06)		2006-12
Trettondagen 1	Hökarängen	0		(2006-09)		2007
Årstaäng 2 och 3	Årstadal	0		(2006-10)		2007
Totalt med byggstart 2003 till 2006		1812				

Projekt med byggstart 2007 och senare		1895				
Kvarter	Område	Antal	Mark	Planläge	Godk. av styrelsen	Byggstart
Sköndal	Sköndal	100	Godk. 0404			
Annedal (fd Baltic)	Mariehäll	110	Godk. 0312			
Sävlången 1, Idlången 3	Årsta	100	Sökt 0210			
Tigerögat 1	Solberga	20				
Bredängs Centrum	Bredäng	75	Godk. 0405			
Ålgrytvägen	Bredäng	50	Godk. 0405			
Stora Sällskapetets väg	Bredäng	50	Godk. 0405			
Aspsätra 1 / Eksätra 1	Sätra	80	Godk. 0405			
Persikan	Södermalm	100	Godk. 0405			
Skarpa by	Skarpnäcks Gård	100	Ej sökt			
Gasverksområdet	Hjorthagen	140	Godk. 0406			
Lövstavägen/Kuskgränd	Vinsta	100	Sökt 0301			
Norra Stationsområdet	Norrmalm	250	Sökt 0206			
Grimman 5	Södermalm	100				
SL:s bussgarage	Hornsberg	150	Ej sökt			
Växthusvägen	Hässelby villastad	75	Ej sökt			
Lyftkranen, Rostugnen m fl	Ulvsunda Sjö	100	Sökt 0305			
Henriksdalshamnen del 2	Hammarby Sjöstad	50	Ej sökt			
Henriksdalsringen	Henriksdal	50	Ej sökt			
Blackebergsvägen	Norra Ängby	75	Ej sökt			
Cementa / Lövholmen	Gröndal	50	Ej sökt			
Bällstaviken	Ulvsunda	300	Ej sökt			