

Till
Styrelsen för
AB Stockholmshem

Lägesrapport nyproduktion

Tebrödet, Sköndal

Planen är antagen av fullmäktige.

Staven 13/ Käppen 6, Aspudden

Planen är antagen av SBN.

Folkparksvägen, Solberga

Vi har i ett samarbetsprojekt med NCC tillsammans ansökt om markanvisning för totalt ca 300 lgh. Detta är nu byggrätter som möjliggörs efter nedläggning av kraftledningar som korsar Solberga.

Södra Ängbys BP, Blackeberg

Vid flytt av en befintlig fotbollsplan med grusunderlag till ett nytt läge, frigöres möjligheter att bygga ca 100 lgh.

Barkskeppet, Gröndal

Vid vår första presentation av projektet för Exploateringskontoret och SBK fick vi positiva omdömen till en exploatering på ca 150 lgh. Efter omorganisation inom SBK fick vi en ny kontakt som nu kanske kan godkänna ca 50 lgh.

Skarpa By, Skarpnäck

Staden kommer att tillsammans med Carema utveckla området eller delar av, till vårdboende.

Rosenlundsparken, Södermalm

Exploateringskontoret ansåg att våra tidigare ambitioner till exploatering, ca 200 lgh, var något högt varför vi nu troligen kan enas om ca 150 lgh.

Främlingsvägen, Midsommarkransen

SBK ansåg att våra tidigare ambitioner till exploatering, ca 150 lgh, var något högt varför vi nu troligen kan enas om ca 80 lgh.

Jag föreslår att styrelsen beslutar

att med godkännande lägga rapporten om nyproduktion mm till handlingarna

Stockholm 2008-12-02

Pelle Björklund