

Till
Styrelsen för
AB Stockholmshem

Lägesrapport nyproduktion

Kv. Tebrödet i Sköndal

Är nu överklagat till Regeringen vilket gör det osäkert om byggstart kan ske under 2009.

Kv. Vattenfallet i Råcksta

Utveckling av projektet tillsammans med JM ger ytterligare 10 lägenheter.

Plomben 6 i Örsberg

Regeringen har avslagit överklagandet vilket innebär att byggstart kommer att ske under hösten 2009.

Jag föreslår att styrelsen beslutar

att med godkännande lägga rapporten om nyproduktion mm till handlingarna

Stockholm 2009-06-09

Ingela Lindh