


Byggstarter 2013-2018



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	13-18
Antal lägenheter med bindande avtal och detaljplan	672	382	330	120	0	0	1 504
Antal planstartade lägenheter med bindande avtal	0	115	247	411	130	150	1 053
Antal möjliga lägenheter i projektidéer	0	410	70	70	1256	820	2 626
<b>Summa</b>	<b>672</b>	<b>907</b>	<b>647</b>	<b>601</b>	<b>1386</b>	<b>970</b>	<b>5 183</b>

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	13-18
<b>Antal lägenheter med bindande avtal och detaljplan</b>							
Bjällerkransen, Västertorp	276						276
Golvläggaren, Liljeholmen Q3	153						153
Töfvingdalen, Norra Djurgårdsstaden Q3	141						141
Rubinvägen, Älvsjö - Solberga Q3	102						102
Linaberg 19, Bromma (Q3 2014+ 2016)		230		120			350
Hornslandet, Norra Djurgårdsstaden Q4		152					152
Syllen 3, Liljeholmen			330				330
<b>Antal planstartade lägenheter med bindande avtal</b>							
Kalvholmen, Skärholmen Q3		101					101
Utsikten, Bredäng Q3		14					14
Lugnet 3, Hammarby sjöstad			101				101
Solberga BP, Älvsjö - Solberga			70				70
Bottenstocken 11, Gröndal			76				76
Rosenlundsparken, Södermalm				131			131
Betongblandaren, Bromma				100			100
Sävlången/Irlången, Årsta				180			180
Valla Torg, Årsta					130		130
Persikan, Södermalm						150	150