

Handläggare
Ulf Jacksén
08-508 274 40**Till**
Exploateringsnämnden
2014-11-13

Medfinansiering i stora infrastrukturprojekt. Svar på revisionsrapport nr 6/2014

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner exploateringskontorets tjänsteutlåtande som yttrande över revisionsrapport nr 6/2014.

Krister Schultz
FörvaltningschefAnn-Charlotte Bergqvist
Avdelningschef

Sammanfattning

Stockholms stad är medfinansierare i ett antal stora statliga infrastrukturprojekt. Aktuella projekt där exploateringsnämnden är ansvarig från staden är Citybanan och trafikplats Lindhagensgatan.

En granskning har genomförts av stadsrevisionen med syfte att bedöma om stadens kontroll och uppföljning är tillräcklig när det gäller medfinansiering av infrastrukturella bidrag utifrån gällande avtal. Stadsrevisionens samlade bedömning är att stadens kontroll, insyn och uppföljning är tillräcklig.

Exploateringskontoret delar stadsrevisionens bedömning.

Remissen

Stadsrevisionen har upprättat en revisionsrapport, Medfinansiering i stora investeringsprojekt. Rapporten har överlämnats till exploateringsnämnden för yttrande senast den 28 november 2014.

Exploateringskontoret
Administrativa avdelningenFleminggatan 4
Box 8189
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 274 40
Växel 08-508 276 00
ulf.jacksen@stockholm.se
exploateringskontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
stockholm.se/exploateringskontoret

Ärendet

Stadsrevisionen har genomfört en granskning i syfte att bedöma om stadens kontroll och uppföljning är tillräcklig när det gäller medfinansiering av infrastrukturella bidrag utifrån gällande avtal.

De projekt som har granskats är Norra Länken, Citybanan, trafikplats Lindhagensgatan samt E18 vid Hjulsta-Kista. Projekten drivs av trafiknämnden (Norra Länken och E 18 vid Hjulsta-Kista) samt exploateringsnämnden (Citybanan och trafikplats Lindhagensgatan).

Sammanfattningsvis gör stadsrevisionen bedömningen att stadens kontroll och uppföljning är tillräcklig och att granskade nämnder säkerställt en tillräcklig kontroll och insyn i projekten.

Exploateringskontorets synpunkter

Granskade projekt där exploateringsnämnden är ansvarig från staden är Citybanan och trafikplats Lindhagensgatan.

Det är av stor vikt att staden har kontroll över utförda arbeten så att man säkerställer att kvaliteten är enligt avtalen. I projekt Citybanan har exploateringskontoret ett bra samarbete med Trafikverket. Ansvariga från exploateringskontoret och trafikkontoret ingår i en ledningsgrupp där även representanter från Trafikverket och Stockholms läns landsting ingår. I projekt trafikplats Lindhagensgatan har exploateringskontoret god insyn i projektet genom sitt deltagande vid olika projektmöten.

När det gäller avtalens ekonomiska uppföljning får staden löpande ekonomisk rapportering från Trafikverket. Staden har även fastställt ”Administrativa rutiner vid medfinansiering”. Av dessa framgår bland annat hur fakturor avseende medfinansiering ska hanteras.

Enligt aktuella prognoser kommer projektens ekonomi i huvudsak att hålla budgeten i enlighet med fastställda belopp i genomförandeaftalen.

När projekten är färdigställda kommer staten i huvudsak att äga anläggningarna.

Exploateringskontoret delar stadsrevisionens bedömning att stadens kontroll, insyn och uppföljning är tillräcklig när det gäller medfinansiering av infrastrukturella bidrag utifrån gällande avtal.

Slut

Bilagor

1. Medfinansiering i stora investeringsprojekt. Revisionsrapport nr 6/2014