

Redovisning ytterstadsprojekt - Tertialrapport 2, 2015

Period: 150101-150831
 Nämnd: Farsta

Projektnamn	Konto	KST	Namndens motparts-nummer	Upparbetade kostnader jan-aug 2015	Prognos för 2015	Kommentar
Farsta som idrottsprofil				121 000 kr	121 000 kr	Projektet implementeras i ordinarie verksamhet
Ung Livserfarenhet				0 kr	135 000 kr	projektet fortgår under hösten 2015 och avslutas 31/12
Konsten att bryta det sociala arvet				0 kr	100 000 kr	Projektet planeras att slutföras under hösten 2015 med ny projektledare.
Totalt:				121 000 kr	356 000 kr	