

T1, T2, VB

1

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)**Åtgärdens namn**

Skräpkorgar med solcellskomprimering

Åtgärdens start- och slutdatum

2016-2017

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Östermalms stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn

Magnus Björkman

e-postadress

magnus.bjorkman@stockholm.se

tfn

50,809,149

Ekonomisk uppföljning**Grunduppgifter**

Total investering

760,000

Beviljat belopp (kommunalt)

1,100,000

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

760,000.00

Prognos resterande år

Eventuella avvikelser

Klimatinvesteringsmedel om 0,5 miljoner har sökts för 2018 för fortsättning av projektet

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Utsläppen av koldioxid minskar med 272 g per km körd vägsträcka. Projektet kommer fortgå under 2018 och när projektet är avslutat kan en sammanställning göras av de totala miljövinster av projektet

Eventuella avvikelser

Förvaltningen har inte haft möjlighet att förbruka hela klimatinvesteringen då leverantören inte haft möjlighet att leverera den fulla volymen under 2017

Övriga resultat eller effekter

Då det är möjligt för entreprenören som ska tömma sopkärlen att i förväg se fyllandgraden i kärlen leder det till ett effektivare arbete. Entreprenören behöver endast åka och tömma fyllda kärl.