

## Redovisning av pågående uppdrag

Senast uppdaterad: 2019-01-09

Uppdrag	Diarienummer	Uppdraget lämnades	Enhet som tilldelats uppdraget	Planerad redovisning, datum	Status
Projekt Tyresövällen	2016/KS 0048 12	KS 2016-02-09 §21	Kultur, friluft och föreningsstöd		Ishallen beräknas stå klar Q1 2021.
Projekt Attraktiva Alby 2.0	2012/KS 0092 71 2018/KFN 0065 71	KS 2012-03-27 § 53	Staben		Spår och leder: 2- och 4 kilometerspåret ska förses med ny beläggning och ny belysning under hösten och vintern. Kulturfastigheter: Delpjektet kommer att samordnas med den helhetsöversyn av samtliga kommunägda kulturfastigheter som den strategiska lokalförslöjningsgruppen ansvarar för. Under 2018 har det gjorts en behovsanalys genom dialog med verksamma intressenter i området. Denna ska sammanställas och lämnas över till den konsult som får i uppdrag att föreslå framtida användande för kommunens samtliga kulturfastigheter. Entré till Tyresta nationalpark och Entré till Alby kommer i och med att arkitekttävlingen utlystes i februari gå in i planerings- och projekteringsstadiet. Genomförande av entrén till Tyresta kan påbörjas 2020 enligt vår nuvarande tidsplan. Sedan beslutet i KFN 2018-09-24 § 68 saknas det dock medel för att genomföra eventuella förslag på åtgärder som vi får in i och med tävlingen som gäller Entréer till Alby.
Projekt Fårdala ridhus och stall	2017/KS 0264 92	KF 2017-10-26 §98	Kultur, friluft och föreningsstöd		Projekteringen är klar och ny beräkning gjord som visade att investeringen blir dyrare än beslutat. Ett omtag görs för att ta fram ett nytt förslag på lösningar av bygget i syfte att det ska bli billigare än beräknad kalkyl.
Ordförandeuppdrag om ny fritidsgård Strand	2016/KFN 0069 71	Kultur- och fritidsnämndens ordförande	Fritidsgårdar och Café Bonza		Verksamheten i gamla lokaler fortsätter. Möjlighet till nya lokaler i samverkan med biblioteket i nya byggnaden på Apelvägen. Dock behöver beslut tas om detta och medel tillsätts verksamheten.
Ordförandeuppdrag om att utreda möjligheten att flytta Café Bonza till lokaler i Tyresö Centrum	-	Kultur- och fritidsnämndens ordförande	Sektorschef		Nytt beslut måste tas om man ska genomföra en renovering av lokalerna. Beräknad ungefärlig kostnad 2,5-3 miljoner. Möjlig samverkan med träffpunkt för äldre. Möjligt att fler kan använda lokalen vid exv filmvisningar, uthyrningar av Forellscenen. Tjänsteskrivelse gjord
Öppna ett sportotek i Tyresö (i enlighet med motionen KF 2016-05-19 §119)	KFN 2015-12-07 §93	KF 2016-05-19 §119	Sektorschef		KFN har föreslagit för KF att utöka KFNs budgetram inför 2019 med 1 000 000 kronor för att täcka investerings- och driftskostnaderna för att öppna och driva en Fritidsbank (2018-09-24 § 70). Ärendet återremitterades från KS för framtagande av kompletterande underlag i samverkan med andra berörda förvaltningar vad gäller lokalisering och kostnadsförslag.
Nämnduppdrag om att ta fram en uppdragsbeskrivning till grund för avtal för midsommarfirande vid Tyresö slott	2018/KFN 0047 007	KFN 2018-05-21 § 45	Kultur, friluft och föreningsstöd	Mars	Dialog har genomförts med Söder SOL som ser fram emot att uppdraget formuleras i ett avtal på tre år.
Nämnduppdrag om att utreda möjligheterna att anlägga en mountainbikebana samt tydliggöra var stigcykling kan ske.	2018/KFN 0027 009	KFN 2018-03-26 § 22	Idrott och friluftsanläggningar		Dialog har genomförts den nystartade föreningen Tyresö cykelklubb i syfte att ta fram en cykelstig för barn och nybörjare. Cykelstigen ska dras på redan befintliga stigar och märkas ut. Cykelklubben ska ta fram ett förslag på stig för cykling.