



Upprättad av	Lenny Resin
Datum	2018-01-18
Projektnamn	SKYLTNING mm, rörlig trafik 2017 för Trafikplaneringsavdelningen
Huvudprojekt	H800025
Projektnummer	8002929

Adress	
Stadsdel	
Kartbild	

Projektets mål och syfte	<i>Löpande uppsättning och nedtagning av skyltning, mm, för rörlig trafik enligt avrop från Trafikplaneringsavdelningen under 2017</i>
--------------------------	--

Tidplan	2017				20				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program	x	x	x	x												
Projektering	x	x	x	x												
Entreprenad	x	x	x	x												



Budget (tkr)	2017	20	20	20	Summa
Utgifter					
Inkomster (ev.)					
<b>Total budget</b>	1 200 000				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare	Lenny Resin	Lenny Resin	Lenny Resin
SVEVIA AB			Tomas Johansson Mikael Engström Malin Littorin Ferm

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	
Trafikkonsekvenser	
Framkomlighetsstrategin	
Miljökonsekvenser	
Sociala konsekvenser	
Jämställdhetskonsekvenser	
Tillgänglighetskonsekvenser	
Risikkonsekvenser	
Andra konsekvenser	

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	Erika Björnsson	Datum	2016-09-16
Ev ändringsbeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

## Slutredovisning

<b>Bilder före</b>	
<b>Bilder efter</b>	

<b>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</b>	
<b>Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter</b>	Utfall 1 070 783,00 Genomförandebeslut 1 200 000,00 Avvikelse: -129 217,00

Slutredovisat (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	