


<b>Projektnamn</b>	<i>Trygghetsskapande belysning och verksamhet i Solbergaskogen</i>
<b>Geografisk plats för investering</b>	<i>Sulvägen, Solberga, Älvsjö sdn</i>
	
<b>Projektets mål och syfte</b>	<p><i>Polisen har vid flera tillfällen pekat ut behovet av bättre belysning längs med parkstråken i Solbergaskogen där det pågår droghandel, samt behovet av aktiviteter längs skogens parkstråk för att öka tryggheten. Föreslagna aktivitetsytor som kommit in som medborgarförslag är utegym, konstgräs på en liten bollplan, samt förbättringar av hundrastgården. När fler invånare vistas i skogen bidrar det till en ökad upplevelse av trygghet.</i></p>

## Slutredovisning

<b>Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd</b>	<p><i>I ansökan angavs att projektets insatser planeras till 2018-2019.</i></p> <p><i>Under 2018 har:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>– förbättrad belysning projekterats,</i></li><li><i>– ett utegym börjat anläggas.</i></li></ul> <p><i>Under 2019 planeras att:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>– belysningen ska sättas upp,</i></li><li><i>– utegymmet ska färdigställas,</i></li><li><i>– lilla bollplanen ska få konstgräs,</i></li><li><i>– Hundrastgården ska kompletteras.</i></li></ul>
<b>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</b>	
<b>Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter</b>	<p><i>Beviljat belopp 2018: 1.600 tkr</i></p> <p><i>Förbrukade medel 2018:</i></p> <p><i>36 tkr för projektering av belysning</i></p> <p><i>453 tkr för utegymmet</i></p> <p><i>För resterande belopp begär stadsdelsnämnden ombudgetering till 2019.</i></p>

<b>Bilder före</b>	<i>Infoga <b>om</b> bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.</i>
<b>Bilder efter</b>	<i>Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.</i>