

Upprättad av	Mimmi Hologård
Datum	2018-08-16
Projektnamn	Långbrodalsskolan
Huvudprojekt	H8000249
Projektnummer	8002251

Slutredovisning

Gångbanan på Sländvägen breddades. Belysningsåtgärder genomfördes.

<p>Bilder före</p>	
<p>Bilder efter</p>	



Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	-
Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	Ekonomiskt utfall: 4 050 000 kr.

Slutredovisat (enligt delegationsordning)			
Namn	Mimmi Hologård	Datum	2018-08-16