

**T1, T2, VB**

1(2)

**Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)**

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

**Åtgärdens namn** 8004211 Energibesparande armaturbyte Husby  
(del av H8000550 Energibesparande armaturbyte etapp 5 2019-2020)

**Åtgärdens start- och slutdatum** maj 2019 - december 2020

**Grunduppgifter**

Förvaltning/bolag Trafikkontoret, Infrastruktur, Belysning

**Kontaktuppgifter**

Namn Maarten De Pourcq, enhetschef

e-postadress [maarten.de.pourcq@stockholm.se](mailto:maarten.de.pourcq@stockholm.se)

tfn 08-508 26 298

**Ekonomisk uppföljning****Grunduppgifter**

Total investering 0,8 mnkr (av 37 mnkr H8000550)

Beviljat belopp (kommunalt) 0,8 mnkr (av 37 mnkr H8000550)

Beviljat belopp (statligt)

**Utfall** 700,776.97 kr

**Prognos resterande år**

Eventuella avvikelser

**Klimatuppföljning**

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Material inköpt, ligger i hos Grossist i Örebro och monteras 2020 i projektet "Grönt kulturstråk, Husby C - Husby Gård", projektnummer: 8003472, så inga effekter ännu.

Eventuella avvikelser

2(2)

## Övriga resultat eller effekter

Genom att byta ut armaturerna till mer energisnåla alternativ får vi en beräknad CO<sub>2</sub>-utsläpp minskning på 83 000 kg per år vilket ger en minskning med över 2 000 ton under en 25 års period/teoretisk livstid av LED-armatur (gäller H8000550).