


Projektname	Trygghetskapande åtgärder Rågsved
Geografisk plats för investering	<i>Rågsved, Vantör.</i>
	

Projektets mål och syfte	<p>Rågsved är ett område där många boende upplever otrygghet till och från kollektivtrafiken. Kvinnor uppger i större utsträckning än män att de känner sig otrygga. Det har framkommit tidigare i stadens trygghetsmätning, men det har även uppkommit ett mer akut behov under 2019 då det skett överfallsvåldtäkter och våldtäktsförsök i området. I trygghetsinventering och trygghetsvandringar under hösten har förvaltningen fått specifika platser utpekade där växtligheten behöver förändras för att öka översiktligheten i området och därmed öka förutsättningarna för att känna sig trygg genom att se vilka som rör sig i området. Förvaltningen vill därför byta ut gamla stora buskage till bättre anpassat växtmaterial som inte växer sig så höga. Det skulle bidra till en ökad känsla av trygghet bland annat genom att det ger ett välvårdat intryck samt att känslan av instängdhet försvinner genom att sikten för gående blir mer fri.</p>
-------------------------------------	--

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Förvaltningens entreprenörsavtal går ut i mitten på maj och ny entreprenör är upphandlad. Vi har bett om uppdaterad offert och kommer troligen att beställa arbetet i början på maj. Vi tror därför att vi ändå kommer klara av att utföra åtgärderna inom detta år. Det som vi har gjort hittills är projektering och planering samt fältbesök samt tagit fram en bygghandling.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Som det ser ut för närvarande så kommer projektet hålla budget samt tidsplan.
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Utfall tom 2020-04-29 Totalt: 25 000 kr

Bilder efter	