


Projektnamn	Bromstens plan
--------------------	----------------

Geografisk plats för investering	Spånga
	

Projektets mål och syfte	<p>Skapa en trygg och attraktiv Bromsten plan och bidra till att öka den upplevda tryggheten på och i närområdet kring Bromstens plan genom att bland annat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hindra olovlig trafik på och över torget • främja fri sikt och minska skymda utrymmen då kiosken tas bort • göra mer plats för stadsliv på torget • öka tillgängligheten och tryggheten med ny markbeläggning och förstärkt belysning • Trygghetsskapande åtgärder med pollare för att förhindra olovlig trafik på torget • Förhöjda kantstenar och annan utrustning som bidrar till samma målsättning - att motverka olovlig trafik. • Iordningställande av trevliga vistelsezoner för att göra platsen attraktiv och bidra till den positiva upplevda tryggheten • Ny belysning för att öka framkomligheten och tillgängligheten samt för att god belysning har enligt studier visat sig ha en mycket positiv påverkan på upplevd god känsla av trygghet och känsla av välkomnande • Blomsterplanteringar som bidrar till både attraktivitet, känsla av att platser är väl omhändertagen och att någon bryr sig • nya sittplatser som ska vara anpassade för alla • nya träd som gör platsen attraktiv
---------------------------------	---

- markbeläggning som bidrar till säkerhet och trygghet för alla som rör sig i området och förebygger risken att människor snubblar på skadade markbeläggning
- omgestaltningar m.m. för att främja fri sikt, minska skymda utrymmen och öka stadslivet på torget.
- Rivning av kiosken på platsen som kommer bidra till att alla utmaningar och problem som förknippas med kiosken kommer förvinna




Illustration ur gestaltungsprogram för Bromstensplan

Delrapport/slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Entreprenaden har gått bra och är inne i sitt slutskede. Färdigställs september 2021.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Inga avvikelser att rapportera
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Inga avvikelser att rapportera

Bilde
r
före



Bromstensplan idag med kiosk och en stor parkeringsyta på västra delen av torget.

Bilde
r
efter

Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.