

Projektnamn	Crash blocks
Geografisk plats för investering	<i>Hela staden</i>
Projektets mål och syfte	<p>Dessa projekt har gått ihop lite till ett projekt där vi med utgångspunkt från den lista staden och polisen tagit fram efter terrorhändelsen på Drottninggatan, möblerat flertalet av de drygt 30 platser som fanns på listan. Platserna är möblerade med utgångspunkt i att försvåra för terrorattentat men hänsyn har tagits till drift, framkomlighet och gestaltning. Den enda form av krocktestade hinder som inte behöver schaktas ner i marken, som kontoret har haft tillgång till har varit crashblocks. Ett flertal har köpts in och placerats ut enligt uppgjorda möbleringsplaner. Även övriga hinder har köpts in och placerats ut. Under sommaren 2021 har förstärkning av skyddet gjorts på flertalet sommargångar, samt tio utpekade uteserveringar.</p>

Delrapport

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Effekten av åtgärderna ska följas upp på lämpligt sätt.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Ekonomiskt utfall inom budget. Entreprenad 200 tkr CM4 Personalkostnader 280 tkr CM4 Projektering 20 tkr CM4 Totalt: 500 tkr.

Bilder före	<i>Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.</i>
Bilder efter	<i>Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.</i>