



## Genomförandebeslut

<b>Upprättad av</b>	Linnea Svärd
<b>Godkänd av</b>	Jenny Carlsson
<b>Datum</b>	2022-12-29
<b>Projektnamn</b>	Skyltar Trafikplanering, nyuppsättning 2023
<b>Projektnummer</b>	
<b>Projektgrupp</b>	Övriga nyinvesteringar
<b>Anläggningens livslängd</b>	2023 (ett år)
<b>Stadsdelsnämnd</b>	Flera stadsdelsnämnder

<b>Adress</b>	Hela staden.
---------------	--------------

<b>Syfte och avgränsning</b>	<p>Projektet har hand om förändring, komplettering och borttagning av vägmärken enligt avrop från trafikplaneringsavdelningen under 2023.</p> <p>Gaturummet utgör några av städernas viktigaste delar. Vägmärken ska hjälpa och styra samtliga trafikslag när de färdas och vistas på stadens gator och torg. Vägmärken utgör en viktig del av trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten för alla trafikslag.</p> <p>Projektet tar hand om interna idéer och synpunkter från medborgare, näringsliv och andra.</p>
------------------------------	---

<b>Projektets åtgärder</b>	Projektet beställer vägmärken av alla förekommande typer, främst de som finns i vägmärkesförordningen (2007:90).
----------------------------	--

<b>Konsekvenser</b>	<p>Projektet bidrar till en förbättrad trafikmiljö för samtliga trafikslag, då vägmärken skapar en tydligare trafikmiljö där trafikanter får hjälp att veta var och hur de ska röra sig. Vägmärken tydliggör gällande trafikregler och gaturummet så att trafikanter t.ex. vet när de skall lämna företräde, var på körbanan de ska röra sig, och när de delar utrymnet med andra trafikslag. Vägmärken främjar därför tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet för många grupper, bl.a. barn, personer med funktionsvariationer, äldre, m.fl..</p> <p>När vi genomför åtgärder som är föreslagna av medborgare och andra parter, bidrar vi dessutom till demokratiprocessen.</p>
---------------------	---




Tidplan	20 23											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Projektering	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Entreprenad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Budget (tkr)	2023	
Inkomster (ev.)		
Utgifter		
<b>Total Budget</b>	1 200 000 kronor	

Roll	Namn
Projektleddare	Linnea Svärd

Risk	Åtgärd

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	2023-01-10
Investeringsutgift (brutto, mnkr)	1 200 000 kronor		