


Projektnamn	Bräckegatan
Geografisk plats för investering	<i>Bräckegatan i nära anslutning till Vällingby torg</i>
	 <p>The map shows a street layout with buildings and green spaces. A red 'X' is placed on Bräckegatan near Vällingby torg. Other labeled areas include BLÄCKET, ORDET, and BLÄCKPENN TRE BRUNNAR 1. The map also shows 'Kirunaplan' and various numbered plots.</p>
Projektets mål och syfte	<p>Motverka den upplevda otryggheten på platsen som tidigare har haft upplevda problem med nedskräpning och otillåtna bosättningar. Platsen har vid ett flertal tillfällen lyfts fram inom ramen för platssamverkan. Befintliga grindar vid ett närliggande förråd i en tunnel sågs tidigare som en säkerhetsrisk och har under projektet ersatts med nya som minskar stöldrisken. I samband med detta förbättrades belysning och gestaltungsåtgärder som målat tak och utsmyckning.</p>

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Åtgärderna utvärderas tillsammans med SDF via ex. trygghetsvandringar och trygghetsmätningar, kontorets bedömning är att målen under föregående rubrik är avklarade så platsen bör upplevas tryggare, attraktivare och säkrare nu mot innan. Vissa problem med olovliga bosättningar i nära anslutning till platsen kvarstår fortfarande.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Inga avvikelser att rapportera
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter mnkr	Ansökan CM4 1,8 mnkr Total kostnad 1,3 mnkr Entreprenad 0,9 CM4 Personalkostnader 0,03 Projekt- och byggledning 0,1 .

Bilder före



Bilder efter

