

Idrottsinvesteringar 2011 - inom fastighetsnämndens budget

Bilaga 2

Tertialrapport 2 2011

<i>Belopp i tkr</i>					
Anläggning	Projektbeskrivning	VP 2011	Reviderad VP T1 2011	Årsprognos/reviderad VP T2 2011/FSK	Beräknad förändring jmf med T1
Sim- och idrottshallar					
<i>Projekt med genomförandebeslut</i>					
Skanstullshallen	Ny idrottshall, avslutande arbeten	10 500	12 600	12 600	0
Smedshagshallen	Ny idrottshall, avslutande arbeten	200	200	350	150
Högdalens sim- och idrottshall	Avslutande arbeten ombyggnad ångbastu	500	2 500	2 500	0
Tensta sim- och idrottshall	Ombyggnad kassa, entré, gym m.m.	16 000	16 000	16 000	0
Engelbrektshallen	Ny idrottshall (expl)	0	20 000	11 300	-8 700
Farsta sim- och idrottshall	Upprustning och modernisering	94 000	88 700	65 000	-23 700
Farsta sim- och idrottshall	Provisoriska hallar	0	12 000	12 000	0
Sprallenhallen	Demontering samt montering på Skarpnäcksfältet	7 000	9 000	9 000	0
Eriksdalsbadet	Restkostnader värme, ventilation m.m.	0	1 500	3 940	2 440
Husbybadet	Restkostnader legionella	0	140	140	0
<i>Projekt med inriktningsbeslut</i>					
Stora Mossens IP	Ny dubbel idrottshall	500	0	0	0
Åkeshovs sim- och idrottshall	Projektering upprustning av badet	1 000	1 000	1 000	0
<i>Planeringsprojekt</i>					
Beckomberga sim- och idrottshall	Vattenreningsanläggning stora bassängen	6 000	300	300	0
Summa sim- och idrottshallar		135 700	163 940	134 130	-29 810
Idrottsplatser och bollplaner					
<i>Projekt med genomförandebeslut</i>					
Hammarby IP	Avslutande återställningsarbeten	1 100	1 800	0	-1 800
Stadshagens IP	Avslutande arbeten konstgräsplan	300	300	300	0
Stadion	Upprustning	20 000	20 000	20 000	0
Stadion	Ny video/resultattavla	7 000	7 000	7 000	0
Mälarhöjdens IP	Avslutande arbeten återuppbyggnad	100	100	200	100
Grimsta IP	Avslutande arbeten konstgräsplan	200	200	200	0
Bäckahagens BP/kv Tegelstenen	7-manna konstgräsplan (expl)	7 000	8 000	8 500	500
Ängby Södra BP	11-manna konstgräsplan	8 500	5 900	6 000	100
Hjorthagens IP	Tre konstgräsplaner (expl)	5 000	3 000	3 000	0
Hjorthagens IP	Ny personal- och förrådsbyggnad m.m. (expl)	500	2 000	2 000	0
Skarpnäcks BP	Servicebyggnad	2 000	2 000	1 000	-1 000
Östermalms IP	Projektering/restkostnader	0	100	100	0
<i>Planeringsprojekt</i>					
Kärrtorps IP	Två konstgräsplaner och omkl.byggnad	1 000	1 000	1 000	0
Summa idrottsplatser och bollplaner		52 700	51 400	49 300	-2 100
Ridanläggningar					
<i>Projekt med genomförandebeslut</i>					
Enskede ridanläggning	Avslutande besiktningsarbeten	100	0	0	0
Sätra ridanläggning	Ny ridanläggning	47 000	47 000	47 000	0
Sätra ridanläggning	Vattenledning till uteridbanan	500	500	500	0
Åkeshovs ridanläggning	Avslutande arbeten ridhuset	200	200	200	0
Åkeshovs ridanläggning	Ny uteridbana	2 000	2 000	2 500	500
Summa ridanläggningar		49 800	49 700	50 200	500
Övriga anläggningar					
<i>Projekt med genomförandebeslut</i>					
Kvarteret Mikrofilmen	Skateboardpark	19 000	20 400	18 400	-2 000
Kvarteret Digitalkameran	Avslutande arbeten arbetslokaler och förråd	200	350	350	0
Stora Sköndal	Upprustning bassäng m.m.	0	11 175	13 400	2 225
<i>Planeringsprojekt</i>					

Idrottsinvesteringar 2011 - inom fastighetsnämndens budget

Bilaga 2

Tertialrapport 2 2011

<i>Belopp i tkr</i>					
Anläggning	Projektbeskrivning	VP 2011	Reviderad VP T1 2011	Årsprognos/reviderad VP T2 2011/FSK	Beräknad förändring jmf med T1
Diverse anläggningar	Mindre restkostnader, Idrottslyftet m.m.	10 100	5 000	0	-5 000
Diverse anläggningar	Åtgärder vid evenemang	2 000	2 000	0	-2 000
Diverse anläggningar	Energibesparande åtgärder	10 000	10 000	7 600	-2 400
Diverse anläggningar	Säkerhetsåtgärder	2 000	2 000	2 000	0
Gubbängens sportfält	Projektering nytt sportfält	1 000	0	0	0
Summa övriga anläggningar		44 300	50 925	41 750	-9 175
Tillgänglighetsåtgärder					
<i>Projekt med genomförandebeslut</i>					
Vällingby sim- och idrottshall	Avslutande arbeten hiss	100	100	100	0
Spånga IP	Avslutande arbeten anpassad entré till ishallen	100	100	100	0
Eriksdalsbadet	Hiss plan 2	1 500	850	810	-40
Eriksdalsbadet	Hörslingor	0	0	100	100
<i>Planeringsprojekt</i>					
Beckomberga sim- och idrottshall	Parkeringsplats	2 000	2 000	2 000	0
Beckomberga sim- och idrottshall	Ombyggnad hissar	800	800	0	-800
Diverse anläggningar	Ofördelat	1 000	1 000	2 400	1 400
Summa tillgänglighetsåtgärder		5 500	4 850	5 510	660
Ofördelat/reserv		46 000	8 185	5 000	-3 185
Reserverat för innehållna medel i tvister		0	5 000	6 150	1 150
SUMMA IDROTTSINVESTERINGAR INOM FASTIGHETSNÄMNDENS BUDGET		334 000	334 000	292 040	-41 960