
FABRIKSSTADEN

Utfärdad: 2013-11-28
Utskriven: 2013-11-28

Etapp 2 norra området

Handling 8.4 Tidplan



Rad	Namn
	Upphandling av projektör
1	FU (proj.) godkänns i SPN den 17 december
2	Anbudsräkning
3	Utvärdering och FU (projektering) i SPN
4	Tilldelningstid
	Projektering
5	VA och ledningssamordning
6	Gata, landskap och belysning
7	Projekteringsmöten, med kommunen
8	Projekteringsmöten, med exploatörer
9	Mängdförteckning, AF och övriga handlingar
10	Granskning och granskningsmöten
11	Justering av granskningssynpunkter
12	FU (entr.) klart
	Upphandling
13	FU (entr.) godkänns i SPN 7 oktober
14	Anbudsräkning
15	FU (entr.) godkänns i SPN i februari
16	Tilldelningstid
	Entreprenad
17	Planering för entreprenören
18	Byggstart etapp 2 norra området

Utfärdad av: Värmdö kommun	Kommentar:	Rev. datum:	Rev. kom:

Projektref. S:\01.Uppdrag\Värmdö kommun\4577_CG_Projekt & projekteringsledning\02.Projektledning\Projektering etapp2\Fabriksstaden Projektering etapp2.pp

asta powerproject