

Genomförandebeslut

Upprättad av	Per Åke Tjärnberg
Datum	2022-01-25
Projektnamn	Cykelåtgärder på Ringvägen mellan Lundagatan och Krukmakargatan
Huvudprojekt	Ges av avdelningens verksamhetsplanerare
Projektnummer	Ges av avdelningens verksamhetsplanerare 800536A

Adress	Ringvägen 2-17
Stadsdel	Södermalm
Kartbild	Skala 1:60 (A4) 20m Skala 1:530 (A4) 50m

Projektets mål och syfte	Idag är det svårt för cyklister från Ringvägen att svänga vänster på Hornsgatan västerut. Målet är att göra denna sväng tydligare. Trafiksignalbilden i korsningen Hornsgatan/Ringvägen behöver justeras. Norr om Hornsgatan sker cykling i blandtrafik och körfälten är breda. Genom att måla cykelfält skapas en bättre koppling till och Skinnarviksparken och Lundagatan.
--	---

[illegible]




Projektering	x																
Entreprenad		x	x	x													

Budget (tkr)	2022	20	20	20	Summa
Utgifter	1000				1000
Inkomster (ev.)					
Total budget	1000				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare	Per Åke Tjärnberg	Per Åke Tjärnberg	Håkan Andersson
Medverkande (namn) - Infrastruktur - Trafikplanering - Tillstånd - Kommunikation - SDF - Annan förv./bolag - Privat aktör - ?	Mattias Nordlinder	Kristoffer Lindroos, Iterio Gustav Fogelberg, Infrakonsult	Gustav Fogelberg, Infrakonsult

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	Ingen konsekvens
Trafikkonsekvenser	Ingen påverkan på biltrafik, ökad trafiksäkerhet för cyklister
Framkomlighetsstrategin	Följer intentionerna i strategin
Miljökonsekvenser	Ingen konsekvens
Sociala konsekvenser	Ingen konsekvens
Jämställdhetskonsekvenser	Ingen konsekvens
Tillgänglighetskonsekvenser	Ingen konsekvens
Risikonsekvenser	Ingen risk
Andra konsekvenser	

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	2022-01-25
Investeringsutgift (brutto, mnkr)	1 mnkr		
Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			




Slutredovisning

Bilder före



Cykelbana breddas



Vänstersvängen tydliggörs



Cykelfält införs

Bilder efter



--	--

Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	
Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	



Namn		Datum	
------	--	-------	--

