
Förstudiefas

Behovsanalys:

Konkretisera behovet. Säkerställ 

att samordning mellan behov kan 

utredas i gemensamma förstudier. 

Temporär 

lösning krävs

Långsiktigt behov som kan 

lösas med verksamhetsanpassning 

Långsiktigt behov som 

Kan lösas med nybyggnation

Genomför en 

förstudie för 

temporär lösning

Anskaffa en 

provisorisk byggnad

Hyr lokal 

tillfälligt

Investeringsprocessen. För stora och 

långsiktiga investeringar krävs att förstudien 

fördjupas med alla investeringsprocessens 

detaljer. Inklusive samordning med andra 

verksamheter där så är möjligt och lämpligt

Ny lokal/ 

anläggning nyttjas

Genomför en 

förstudie för 

anpassning av 

lokal

Samlingsanslag 

räcker

Genomför anpassningen inom salingsanslag

Behovet av verksamhets-

anpassning tillgodosett

Omfattande anpassningar 

löses med investering

Hyresprocessen

Hyrd lokal 

klar

Investeringsprocessen, anpassning av lokal/anläggning. Behovet som ska utredas här är mer specifikt kopplat 

till den anpassning som ska göras.

Tillfällig lokal/ 

Anläggning nyttjas

Investeringsprocessen, 

tillfällig lokal / anläggning
Tillfällig lokal/ 

anläggning klar

Temporär 

lösning krävs

Skaffa 

tillfällig lokal
Tillfällig lokal/ 

Anläggning nyttjas

Tillfällig lokal/ 

anläggning kan avvecklas

Avveckla 

tillfällig lokal
Tillfällig lokal/ 

Anläggning avvecklad

Långsiktigt behov som kan 

lösas med förhyrning 

(inom eget bestånd eller 

extern inhyrning)

Hyresprocessen

Hyrd lokal klar

Behov av verk-

samhetsanpassning 

Verksamhetsanpassa lokal / anläggning.  

Flytta in i 

tillfällig 

lokal

Genomför en 

förstudie för vilka 

möjliga lokaler som 

finns att hyra, och 

vilka anpassningar 

som krävs

Hyr lokal 

långsiktigt

Flytta in i 

långsiktigt löst 

lokal/anläggning

Behovet av ny lokal/ 

anläggning tillgodosett

Temporärt behov 

av lokal finns

Skaffa 

tillfällig lokal
Tillfällig lokal/ 

Anläggning nyttjas

Tillfällig lokal/ 

anläggning kan avvecklas

Avveckla 

tillfällig lokal
Tillfällig lokal/ 

Anläggning avvecklad

Verksamheterna/nämndernas 

behov av lokaler

Befolknings-

prognos

Omvärldsförändringar

lagar, regler mm

Befintliga anläggningars 

och lokalers status

Analysera, 

värdera och 

sammanställ 

behov

Prioritera och 

samordna 

kommunens 

samlade behov Uppdaterad anläggnings- 

och lokalförsörjningsplan

Aktuell nämnd 

godkänner 

behovsanalysen

Alla prioriterade hanteras 

enligt fortsatt process, 

samordnat där så är lämpligt

 Besluta om  

behov 
Konkretiserade behov/

Rimliga lösnings-

alternativ finns

Beslut att 

inleda 

förstudie 

Initiera 

förstudie

Syftet med förstudie för samhällsfastigheter är att ta 

fram och utvärdera olika förslag på hur behovet kan 

lösas. 

Den ska rekommendera lösningsförslag utifrån en 

sammanvägning av platsernas möjligheter, 

tidsperspektiv, ekonomisk och långsiktig hållbarhet.

  

Det kan leda till att flera parallella spår genomförs.

Kort- respektive långsiktig lösning.

Hyra eller investera i egen lokal/anläggning.

Bygga om/anpassa eller bygga nytt.

Krävs tillfällig lösning innan långsiktig lösning kan stå 

klar?

Därmed kan BP 2 krävas i flera steg, och förstudie för 

respektive lösning kan bli aktuell.

Förvaltningens sammanfattade 

lokalbehovsanalys

Beslut att initiera 

Behovsanalys

N KS B

N KS

Rimliga lösnings-

alternativ finns

Investeringsprocessen, nybyggnation.

Se investeringspolicyn 

för beslutsgång inför 

genomförandefas.

Rimliga lösnings-

alternativ finns

Se investeringspolicyn 

för beslutsgång inför 

genomförandefas.Rimliga lösnings-

alternativ finns

B

BP 1

BP 2

Se hyresmodellen för 

beslut inför 

genomförandefas 

Rimliga lösnings-

alternativ finns

Se hyresmodellen för 

beslut inför 

genomförandefas 

Se rutinen för 

samlingsanslag 

verksamhetsanpassning

Förstudiefas Genomförandefas

Se investeringspolicyn 

för beslutsgång inför 

genomförandefas.

Se investeringspolicyn 

för beslutsgång inför 

genomförandefas. 

Alternativt rutinen för 

samlingsanslag 

verksamhetsanpassning

Behovsanalys

Anläggnings- 
och 

lokalförsörjnings-
plan 

Anläggnings- och 
lokalbehovsanalyser 

BP 3

Projektering/planeringsfas
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