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INTRODUKTION 

<Instruktioner och exempel är skrivna i blått. När du följt instruktionerna kan du ta bort 

dem. Gör de exempel du vill använda svarta och ta bort de exempel som ej är applicerbara. 

När projektplanen är färdigdokumenterad kommer all text således vara svart. Dubbelklicka 

på ikonen nedan för att se exempel på en projektplan.  

 

Projektplan_exempel

 
 

Projektplanen skall uppdateras under projektets gång efter behov dock minst en gång om 

året i samband med framtagande av verksamhetsplanen. 

 

Dokumentera projektbakgrund och projektbeskrivning.> 

 

MÅL OCH SYFTE 

<Det här kapitlet ska ge svar på varför projektet ska genomföras. Det bör även ge svar på 

vad som är projektets mål och vad som förväntas bli resultatet. Det bör påpekas att målen 

som är beskrivna i kapitlet är det som följs upp vid avrapporteringen och avgör om det ska 

anses vara ett lyckat projekt eller ej.>  

 

Projektmål 

<Dokumentera projektets mål och hur de knyter an till stadens övergripande mål. Definiera 

mål som är: 

 Specifika 

 Mätbara 

 Möjliga att nå 

 Realistiska  

 Tidsbestämda> 

 

Omfattning 
<För att säkerställa projektets ramar med avseende på omfattning, kostnad och tid är det 

viktigt att gränsdragning tas fram avseende: 

 vad projektet skall göra och stå för 
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 vad projektet inte skall göra 

 vad som krävs av andra parter 

 till och med när ansvaret sträcker sig 

Genom att ta fram dessa ramar minskar risken för oklarheter och kommunikationsproblem. 

Vid behov av ytterligare avgränsningar definiera inom vilka områden dessa finns och ta 

fram en plan för hur det ska göras.> 

 

GEOGRAFISKA GRÄNSDRAGNINGAR 

<Infoga karta med översiktliga geografiska avgränsningar inklusive eventuell 

etappindelning.> 

 

Ändringar 
<Här dokumenteras eventuella ändringar i projektet. Ändringar i projektet skall alltid 

bedömas utifrån påverkan på projektets omfattning, tid och kostnad. Om ändringar inte 

ryms inom ramarna för projektet skall beslutsunderlag för ändringen beredas till 

styrgruppen. Detaljerade rutiner för ändringshantering i projektet skall upprättas.> 

 

ORGANISATION 

<Infoga organisationsschemat för projektet. Se vidare instruktioner i mallen för 

Projektorganisation.> 

 

TIDPLAN 

<Upprätta en övergripande och en detaljerad tidplan för projektet och presentera båda som 

bilaga till projektplanen. Använd ett Ganttschema, tabell eller liknande för att grafiskt visa 

tidplaneringen. Detaljnivån bör vara tillräcklig för att visa vad som ska uppnås och när.> 

 

Nr Milstolpe Beskrivning  Tid 

1 Utredningsbeslut  Kvartal 1, 2008 

2 Inriktningsbeslut   

3 Genomförandebeslut   

4 Slutredovisning   

 

<Infoga övergripande tidplan per år. Mer detaljerad planering (ex. månadsvis) kan läggas 

som bilaga.> 
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EKONOMI 

<Infoga en sammanställd bild av projektekonomin. Denna ska utgöras av projektbudgeten 

enligt senaste beslut. Infoga del av Excelerator-rapport.> 
 

RISK OCH KVALITET 

Riskhantering 

 

<Stockholms stads policy för kvalitet, arbetsmiljö och miljö skall följas i projektet. Särskild 

risk-, kvalitets- och miljöplan upprättas för projektet. Se riskhanteringsmallen för vidare 

instruktioner. Infoga från risklistan de högst prioriterade riskerna och hur dessa hanteras.> 

 

Kvalitetssäkring 
<Beskriv vilka metoder som används för att kvalitetssäkra projektet. Finns en kvalitetsplan 

integrera väsentliga delar här.> 

 

KOMMUNIKATION 

<Beskriv vilka olika intressegrupper som kommer att behöva information kring projektet, 

såväl interna som externa.>  

  

KOMMUNIKATIONSPLAN 

<En kommunikationsplan skall upprättas i och delges övriga projektdeltagare. I planen 

skall det framgå vilka som kommer att vara involverade i framställande av och mottagare 

av information, vilka skyldigheter som projektmedlemmar har att rapportera information 

inom olika skeden samt vilken information projektledningen kommer att sprida i olika 

skeden såväl internt som externt. Infoga relevanta delar från kommunikationsplanen.> 

 

RAPPORTERING 

<Rapporteringen skall behandla framdrift och eventuella avsteg från i projektplanen 

ingående kunskapsområden. I övrigt skall rapporteringen innehålla: 

 

 avstämning av arbetets framdrift avseende ekonomi inkluderat budget, utfall och 

prognos 

 avstämning mot tidplan 

 sammanfattning av möten och övergripande beslut som rör projektet 

 behov av styrande beslut för fortsatt arbete från projektledning eller andra 

 sakområden 

 behov/förslag till ändringar 

 förbättringsförslag> 


