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inriktning som anges i detta tjdnsteutlatande.
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Sammanfattning

Stadsdelsforvaltningen foresldr att stadsdelsnimnden beslutar om inriktningen pé
ombyggnad av Matteusskolan. Stadsdelsndmnden har tidigare beslutat att bygga om A-
flygeln 1 Matteus skola bl.a. for att dar kunna inrymma dven den verksamhet som nu
bedrivs i det friliggande fritidshemmet pa Vanadisvdgen 15. Ombyggnaden har hittills
inte kommit till stand. Handikappanpassning har dock genomforts. Samtidigt som
ombyggnaden genomfors bor enligt skolledningen dven lokalerna for ar 6-9 anpassas till
den timplaneldsa undervisning som skolan vill bedriva.

Forvaltningen anser ombyggnaden bor genomforas da det blir en bittre anpassning av
lokalerna till verksamheten, lokalerna kan handikappanpassas ytterligare och kostnaderna
ryms inom den lokalerséttning som stadsdelen erhaller fran stadshuset forutsatt att skolan
far fullt inskrivet med elever.
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Arendets beredning

Detta tjénsteutldtande har utarbetats inom avdelningen for strategi och stod i samarbete
med rektor for Matteusskolan. Samrdd har dgt rum med SISAB och
utbildningsforvaltningens lokalavdelning. Forvaltningsradet vid Matteusskolan har den
24 januari 2002 uttalat sitt stod for den foreslagna verksamhetsanpassningen av
lokalerna. Arbetsplatstriffen vid Matteusskolan har den 28 januari gjort det samma.
Huvudskyddsombuden har informerats och information har &dven ldmnats 1
forvaltningsgrupp.

Bakgrund

Stadsdelsndmnden beslutade den 25 januari 2001 (§ 31) att godkdnna forvaltningens
forslag till ombyggnad av A-flygeln i Matteus skola. Protokollsutdrag bilédgges. Forslaget
innebar en anpassning till att skolaren F-5 successivt skulle breddas till tvaparallelligt
och att skolaren 6-9 skulle krympas till fyraparallelligt. Vidare skulle att det friliggande
fritidshemmet Vanadisvidgen 15 fristdllas. Forslaget motiverades ocksd med att
skolbyggnaden inte nimnvért hade fordndrats sedan den ritades pa 1800-talet.

Denna ombyggnad, som skulle starta i juni 2001, har emellertid inte kommit till stdnd
bl.a. p.g.a. otillricklig forprojektering. Déaremot har handikappanpassning utifrdn en
enskild elevs behov genomforts.

From. 1 ar har flera fordndringar tritt i kraft ndr det géller hantering av
grundskolelokaler. For det forsta har ett nytt hyressystem trétt i kraft som bygger pa
sjdlvkostnadshyra. Detta har medfort totalt hogre hyreskostnader for skolor i Norrmalm.
For Matteus skola har det emellertid medfort sankt hyra, vilket dr ett uttryck for att dér
inte har genomfOrts négra storre verksamhetsanpassningar som har medfort tilldgg pa
hyran. For det andra har arbetsférdelningen mellan SISAB, stadsdelsforvaltningarna och
utbildningsforvaltningen fordndrats. SISAB har fétt en tydligare utforarroll.

Kommunfullmiktiges beslutade riktlinjer for styrning och uppféljning av investeringar
och andra betydande projekt appliceras dven pa skolor. Det innebér att investering pa 5
mkr eller mer ska understillas kommunstyrelsens ekonomiutskott. Vidare att
lokalprogrammet  infor en  investering ska utarbetas 1 samrdd med
utbildningsforvaltningens avdelning for projektstod. Detta program utgdr sedan underlag
for ett inriktningsbeslut i stadsdelsndmnden. Utifrdn inriktningsbeslutet gors sedan
forprojektering. Arbetet ska utmynna i att SISAB/hyresviarden kan ge en bindande
hyresoffert. Med detta underlag bereds ett genomforandebeslut i stadsdelsndmnden.
Direfter vidarebefordras drendet till kommunstyrelsens ekonomiutskott. De nya rutinerna
innebdr ocksa att kommunfullméktiges tidigare beslut, att stadsdelsnimnderna ska
anmaéla investeringar pa 1 till 5 mkr till utbildningsndmnden, upphdor.
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Forvaltningens forslag

Den planerade ombyggnaden av A-flygeln innebér alltjamt att den verksamhet som nu
bedrivs 1 fritidshemslokalen Vanadisvagen 15 kan flytta in i skolhuset. Mélet att utvidga
ar F-5 till tvd paralleller kvarstar ocksa. Det innebér att elevkapaciteten for dessa ér blir
c:a 300.

Forutom denna ombyggnad har skolan behov av att anpassa lokalerna for ar 6-9.For
dessa ér dr planeringen alltjimt att successivt minska detta till fyrparallelligt. Det innebar
en kapacitet om c:a 400 elever. Lokalanpassningen till denna verksamhet syftar till att ge
dem ett hemvistplan per profil. Detta skulle avsevért forbattra allas milj6. Enligt laroplan
—94 har skolan i1 uppdrag att arbeta dmnesovergripande och utan den traditionella
fyrtiominuters lektionen. Syftet dr att kunna mota varje elevs individuella behov for att
uppna sina mél. Grunden for timplanelds undervisning ligger 1 samarbete 1 arbetslag. |
arbetslagen planeras &mnesovergripande projekt/teman. Eleverna arbetar i1 léngre
sammanhédngande arbetspass och méste da kunna arbeta 1 samma salar under hela
arbetspasset. Matteusskolan har tillsammans med sju andra skolor i Stockholm fatt
utbildningsforvaltningens uppdrag at ordna profilklasser. Matteusskolans profiler ar
matematik, NO och Teknik samt svenska engelska och drama. Man har etablerat
samarbete med Vetenskapslaboratoriet vid Stockholms Universitet och KTH samt
Stadsteaternas ”Unga Klara”. Varje profil kommer att inrymmas pé ett vaningsplan.

Da eleverna viljer tillvalssprak i 4k 6 ingdr de i mycket ringa omfattning i de dmnes
integrerade temana. Darmed blir grupperna sammansatta av elever fran olika arbetslag
och behover for dmnet anpassade lokaler. Att bygga om nuvarande expedition och
rektorsrum till sprikstudio skulle skapa en forbittrad arbetsmiljo for bade elever och
larare. Elevantalet varierar i1 de olika sprakgrupperna och de tinkta lokalerna ger flexibla
mojligheter bade 1 storlek och 1 att samla ldromedel och utrustning.

Ledningsfunktion och administration ligger i dag pa bottenvaningen och personalrum pa
plan 3. Uppehéllsrum for eleverna ligger pa plan 2. Det finns ett stort behov av att samla
dessa funktioner néra varandra. Man skapar dd det "hjirta” som hela skolan behover.
Information, tillgdnglighet mellan skolledning-l4rare-elever-fordldrar skulle stérkas.
Nuvarande personalrum é&r stort och skulle kunna delvis rymma ledningsfunktionen. Att
skapa en vilkomnande reception for bade elever-lirare och besokare skulle vara mgjligt i
det som nu ar korridor utanfor personalrum samt att skapa en naturlig moétesplats for alla
i skolan — ett gemensamt café.

Inom detta ombyggnadsforslag ryms sérskolan i ordrda lokaldelar. Inga dyra facksalar
berdrs och behovet av kompletterande kabeldragning dr ringa. Inom alla berdrda
lokaldelar handikappanpassas miljon.

For att halla nere kostnaderna bér denna ombyggnad komma med i den ombyggnad av
A-flygeln som tidigare beslutats och som nu projekteras. En skiss bildgges. Kostnaderna
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for de nu planerade ombyggnaden berdknas till 4 Mkr. Den tidigare planerade
ombygganden av A-flygeln berdknas nu kosta lika mycket. Om dessa kostnader betalas
genom ett hyrestilligg under 10 &r 6kar hyran med c:a 1 mkr per ar. A andra sidan kan
fritidshemmet med en hyra pa drygt 0,4 mkr avvecklas, varfor nettoeffekten blir en
hyreshdjning med c:a 0,6 mkr. Ombyggnaden berdknas bli klar under forsta halvaret
2004.

Hyrestilligget kan finansieras med nuvarande lokalersittning om skolan far fullt
inskrivet med elever. Ar 6-9 planeras pé sikt minska med 68 elever, vilket inte behdver
medfora nagra problem for stadsdelens samlade skolplanering. Frimst Vasa Real bor
kunna ta emot en stdrre andel elever i &r 6 4n f.n. Ar F-5 behdver 6ka med 88 elever i
forhallande till nuldget. Detta kan medfora problem for andra skolor som rekryterar
elever 1 dessa ar. Befolkningsutvecklingen tyder pé ett minskat elevunderlag i dessa
aldrar, sérskilt de nidrmaste aren. Situationen kan fordndras ldngre fram p.g.a. den
planerade nybyggnaden i stadsdelsomradet.

Enligt forvaltningens mening ar den beslutade ombyggnaden av A-flygeln alltjimt
motiverad dven om elevunderlaget for ett tvdparallelligt lagstadium &r tveksamt. Tva
paralleller dr béttre &n en. Skolan har knappast byggts om sedan den byggdes. Behovet av
handikappanpassning ar stort. Stadsdelens skolplanering i Ovrigt far anpassas till det
faktum att Matteus far en 6kad kapacitet for dessa ar. Den planerade ombyggnaden for ar
6-9 innebdr en anpassning till behovet av platser i stadsdelen i stort for dessa ar.

Bilagor
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2. Ombyggnadsbehov Matteusskolan
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