

Basfakta kring projektet										Kvalificeringskriterier			Kategorisering
Projektnummer	Startdatum	Slutdatum	Andra berörda nämnder/bolag	Andra intressenter	Projektram-/budget	Nettonuvärde	Antal lägenheter	Beslutsläge	Stadsdel	Jämställdhetsanalys	Måluppfyllelse	Projektunderlag	Investeringskategori
E 000 (Exploateringsnämnden) T 000 (Trafiknämnden) I 000 (Idrottsnämnden) F 000 (Fastighetsnämnden) Ku 000 (Kulturnämnden) S 000 (SISAB) M 000 (Micasa)	ÅÅÅÅ-MM	ÅÅÅÅ-MM	Andra nämnder/stadens bolag som berörs av projektet	I huvudsak externa intressenter	Total projektram alternativt projektbudget för projektet (Mkr)	(I det fall nettonuvärdet finns beräknat) (Mkr)	I förekommande fall; ange totalt antal lägenheter i projektet	Välj i listan: - Genomförandebeslut - Inriktningsbeslut - Utredningsbeslut	Ange stadsdel som projektet geografiskt placeras under	Ange om investeringen kommer att nyttjas huvudsakligen av män, kvinnor eller alla	Uppfyller projektet minst ett av stadens uttalade verksamhetsmål?	Finns det projektunderlag i tillräcklig omfattning enligt fastställda normer i stadens projektstyrningsmetodik?	Vilken primär investeringskategori styr projektet mot?

## Balansering (bedömningskriterier)

Alternativ kategorier 1	Alternativ kategorier 2	Investeringstyp	Uppfyllelse av mål	Ytterligare mål 1	Ytterligare mål 2	Ytterligare mål 3	Lönsamhetsfaktor	Driftskonsekvenser	Projektrisk och projektkomplexitet	Projektberoenden	Tidsprioritet	Projektberoenden (beskrivning)
Ange eventuell ytterligare kategori som projektet bidrar med nytta inom	Ange eventuell ytterligare kategori som projektet bidrar med nytta inom	Ange om projektet är en ersättningsinvestering eller en strategisk investering. Projekt som innehåller båda typerna klassificeras efter den typ som dominerar ekonomiskt i projektet.	Ange det av stadens verksamhetsmål (med bäring på investeringar) som projektet uppfyller	Ange eventuellt ytterligare verksamhetsmål som projektet uppfyller	Ange eventuellt ytterligare verksamhetsmål som projektet uppfyller	Ange eventuellt ytterligare verksamhetsmål som projektet uppfyller	Bedömning av nettonuvärde (inkl. drift): 3p=mycket lönsamt 2p=Lönsamt 1p=Neutralt 0p=Icke lönsamt/självkostnad Anm: Lönsamheten bedöms utifrån den investerande nämndens perspektiv.	Bedömning av driftskonsekvenser: 3p=mycket låga 2p=låga 1p=Neutralt 0p=höga	Bedömning av total projektrisk (inkl. komplexitet): 3p=Mycket låg projektrisk 2p=Låg projektrisk 1p=Hög projektrisk 0p=Mycket hög projektrisk	Bedömning av projektberoenden till andra projekt (interna som externa): 3p=Mycket stora beroenden 2p=Stora beroenden 1p=Små beroenden 0p=Inga beroenden	Bedömning av tidsprioritet: 3p=Akut(0-2 år) 2p=Kortsiktig (2-5 år) 1p=Långsiktig (5-10 år) 0p=Långsiktig (>10 år)	Här beskrivs projektberoendet t.ex. med projektnamn, huvudman etc.





