Beslut om upphandling för projekt Wättinge Etapp A Infra

§ 69

Diarienummer 2021/KS 0185 011

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Startbesked ges för upphandling av projekt Wättinge Etapp A Infra.

2. Investering av projekt Wättinge Etapp A Infra finansieras inom investeringsplanen.

Beskrivning av ärendet

Wättinge Etapp A Infra är en deletapp för utbyggnaden av infrastrukturen inom Wättingeprojektet. Denna deletapp ska förse detaljplan Wättingebacken 1 och 2 med infrastruktur. Projektet har genomgått en systemhandlingsprojektering. Detaljprojektering planeras att påbörjas i augusti 2021 för att vara färdig i februari 2022. Preliminär byggstart är planerad till Q3 2022. Projektet ryms inom given investeringsram. Omfattning av projektets visas i bilaga 1.

Ordförandeförslag

Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:

1. Startbesked ges för upphandling av projekt Wättinge Etapp A Infra.

2. Investering av projekt Wättinge Etapp A Infra finansieras inom investeringsplanen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Beslut om upphandling för projekt Wättinge Etapp A.pdf
Bilaga 1. Omfattning Wättinge Etapp A Infra.pdf
Bilaga 2. Enklare prövning av barns bästa Wättinge Etapp A.docx