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Framskjuten tidplan och kostnadsökningför
nedgrävningav elkablar vid Petterboda

Stadsbyggnadsförvaltningensförslagtill Miljö-och
samhällsbyggnadsutskottet

Miljö- ocli samhäUsbyggnadsutskottetgodkänneratt tidplanen förnedgfävnin^

av elkablar förskjutsminst ett år framåt, till hösten2020.

Stadsbyggnadsförvaltningensförslagtill beslut till
kommunstyrelsen

Koinmunstyrelsen godkänneratt avtalet med Vattenfall fullföljs trots den högre

kostnadsmvån.

Stadsbyggnads fönraltningen

/i'l
^ara Kopparberg

^^>,

Ainalia Tjärnstig
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Sammanfattning

Beskrivning av ärendet

Vid breddning av Tyresövägenbehöverett visst säkerhetsavståndtill Vattenfalls

befintliga elledning hållas. Föratt klara säkerhetsavståndethar ett avtal om

flyttning av elanläggningvid Petterboda cirkuladonsplats tecknats inelt^n 'l'yreso

kommun och Vattenfall Eldistribudon AB. Beslut togs i kommunstyrelsen

2015-05-12, se bifogad bUaga.

Fördyrandeomständighetef i nuvarande avtal

I avtalet anges bl a att Tyresökommun ska stå förVattenfalls verldiga kostnad

förkabelflytten. En uppskattning av kostnaden gjordes i ett tidigt skede. Innan

projektering och tillstånd hade påbörjats.Denna tidiga uppskattning soni var

den bästa Indikationen i det skedet uppgick ull 21 000 000 kr år2014 och skrevs

in i avtalet. Uppskattningen var lågt räknad. Dåanbud nu inkoininit i slutet av

2018 ärdet en betydligt: högrekostnadsbild. Beräknad kostnad äri december

2018 ca 32 000 000 kr.

Den hösrckostnaden förklaras av fakta SOITL framkomirLit vid

dctaljplrojekteringen, som t ex:

" Stolpe 27 närmastRackethallen som ska bli en kabclstoplc ärbetydligt

dyrare att bygga oin än uppskattat. Stolpen behovet' dessutom ersättas

med t\'å nya stolpar.

" Mer berg än fänräntat.

" Projektering av stödtniirvid Kataach, rondell

" RörläggningsiTLerJobb.

Kabelkostnadcr har Ökatmer än inflationen sodan 2014. Det ärmycket kabel i

marken nied inycket inetall l som ärclyr ocli har liaft en liögkostnadsut\"eckling

dc senaste åren.

I tabellen nedan Vattenfalls specifikation över\'ad som fördyratkabelflyttcn:
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Stadsbyggnadsfon'tiltningen har förtdiskussioner med VattenfaU om vilka

alternativ som finns förfortsättningen och anser att ytterligare utredning

beliövergöras föratt säkerställadet bästa och mest prisvärda alternativet för

breddning av Tyresövägenvid Pcttcrboda.

Ytterligare utredning innebäratt nuvarande tidplan förskjuts. Nuvarande ddplan

fönitsätteratt anbud antas i Januari 2019 så fltt ncclgrävning av elkablar blir klara

hösten2019. Om ny utredning ska göras förskjuts tidplanen ytterligare ett år.

Vattenfall har endast möjlighetatt utförakabelflytt med avstängd el som följd

fram till och med oktober månad varje år. Vattenfall bördå bli klara hösten

2020 ined nedgrävningcn. I^isker ined förskjuten tidplan äratt koinmande

anbud blir ännu clymre samt att tidplanen förskjutsytterligare.
\ attenfall har koncession påden ny^ kabelförläggningenfram 12 januari 2021.

tyresökormiLn

Extm kostnader projektering 1 000 000

Stolpe 27 2 383 000

Avbrottsarbe te 500 000

Övrigt 2 000 000

Rörföflaggning rondell 250 000

Ixklandet stödtnur 100000

Berg 1 500 000

Fördyrningkabcl+avslut 1 500 000

Infladon 2% 4 år 1 700 000

Sumina fördyring 10933000


