Projektnamn	**Trygghetsskapande åtgärder Bandängen naturstig**

Geografisk plats för investering	Björksundsslingan 35 - Vantör
	

Projektets mål och syfte	Det övergripande målet och syftet med att aktivera skogsdungen vid lekplatsen i Bandängsparken är att få fler flickor och pojkar att känna sig trygga med att vara i skogen och att skogsdungen ska bli mer använd och ljusare genom siktskapande åtgärder. En förväntad effekt av att fler barn använder skogsdungen är att det också ökar antalet kvinnor och män (föräldrar och andra närstående till barnen) som rör sig i parken, vilket kommer att öka känslan av trygghet för de som vistas i parken eller passerar genom den.

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Flickor och pojkar känner sig mer trygga på platsen och i andra skogsområden i närområden. Flickor och pojkar får ett ökat intresse för naturen och besöker olika skogspartier i sitt närområde mer. När barn befolkar en plats brukar det även leda till att fler vuxna (föräldrar och andra) ökar sin närvaro på platsen, vilket leder till att platsen upplevs som tryggare av de som rör sig där. D.v.s. det leder till mer social kontroll på platsen och fler som kan agera om något inträffar.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Inga avvikelser i den del som stadsdelen blev beviljade medel för men vi hade sökt 1,5 mnkr mer än vi fick beviljat och de åtgärderna är inte utförda.
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Beviljade medel: 0,5 mnkr Utfall: 0,5 mnkr Ökade driftskostnader gällande ränta och avskrivning med: Ränta: 0,5 % = 250 kr/år Avskrivning: 10 år 500 000 kr = 50 000 kr/år Totalt ökad kostnad: 50 250 kr/år

Bilder före	
Bilder efter	Åtgärderna var inte helt färdigställda när bilderna togs men ni ser principen. 

