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1 Inledning

1.1  Projektmodellen

Tyresos projektmodell dr indelad i 6 olika faser. Férstudien f6r Njupkirrs nya skola dr steget innan
projektet gér vidare till projektering och har foregitts av en behovsanalys gillande utvecklingen av
skolplatser i kommunens centrumomride, Centrumutredning grundskolor.

Oy e

BEHOVSANALYS |fseap FORSTUDIE one.

PLANERING .
—————— ||<-s» | | GENOMFORANDE | |-« :p» ..
PROJEKTERING 3

B T T T T TTT TPy

RTT T

1.1.1  Vad ir en forstudie?

Behovsanalysen, som foregir forstudien, handlar om att f6rsta vad som ér det faktiska behovet och vad de
bakomliggande orsakerna ir till att behovet finns. Hér tar man reda pa vilken forvintad nytta vi vill tillgodose
genom att gbra en forindring. Nir behovsanalysen dr genomford tas beslutet om att starta en forstudie eller
inte.

Syftet med forstudien ér att ta fram och virdera olika forslag pa hur behovet ska tillgodoses. Den ska
rekommendera vilket alternativ som bor viljas, det vill sdga att vi gor “ritt sak”. Forstudien kan vara allt fran
en kort utredning till ett omfattande arbete som kan hanteras som ett eget projekt. I en férstudie gors en
analys av nuldget. Hir kartliggs intressenterna, det vill siga vilka grupper som kommer att paverkas av
forandringen, eller vilka grupper som kan paverka projektets arbete.

Forstudien ska ocksd omfatta en realistisk tidplan f6r genomférandet, ekonomiska uppskattningar som ar sa
pass vil grundade att den budget som avsitts dr rimlig att kunna hélla f6r hela genomférandet, samt en
riskanalys och riskvirdering dér savil tidsmissiga som kostnadsdrivande risker identifieras. Nista etapp av
projektet ska kunna anvinda de identifierade riskerna och arbeta med att vidta atgérder for att minska
sannolikheterna for att de intriffar eller minimera effekterna av dem.

1.1.1.1 Investeringsprocessen

Forstudien ska visa pa 16sningar, tekniska och praktiska 10sningar, omfattning, utgifter/kostnader,
inkomster/intikter, tidsplaner f6r genomférande etc.

Inom forstudien ska alltid minst tre alternativ utredas, varav ett ska vara ”’0-alternativet” T omfattande
forstudier kan alternativen vara ”huvudalternativ”’ som inom sig har ytterligare delalternativ dér skillnaderna
ar inom vissa delar av 16sningen. Alternativen beskrivs i vad, hur, ndr, vilken nytta uppnas och till vilka
kostnader. Ndmnder som fér del av nyttan beslutar att férorda ett alternativ till 16sning. Darmed godkinns
underlagets forslag till finansiering.
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Behorig politisk instans beslutar att ga vidare till projektering och genomférande av ett alternativ. Darmed
godkinns budget (omfattning), tidsplan och resurser f6r projektering och genomférande inom alternativets
budgetspann. Vid Budget KF-méte (juni och nov) sker prioritering av alla projekt som har genomfort
forstudie, samt ramar f6r de samlingsanslag inom vilka tjainstemin far delegation att besluta om
genomférande f6r kommande dr. Prioriteringen dr en del av budgetprocessen.

1.2 Gestaltad livsmiljo

I och med att den hir férstudien handlar om att ta fram férslag pa ett behov kommunen har, som ska 16sas i
form av nya lokaler, ny bebyggelse, ir arkitekturen det verktyg vi har for att finna 16sningar pa behovet.
Dirmed gir vi in 1 en gestaltningsprocess dir forstudien ingér i det viktiga tidiga skedet — initieringsskedet.

Nir det giller utvecklingen av Njupkirrs nya skola, kommer férstudien, nir erforderliga beslut ér fattade, att
utvecklas vidare i tvd i sig parallella processer inom Samhillsbygenadskontoret. En ny detaljplan f6r omradet
ska tas fram, vilket foljer lagstadgad process inom Plan och bygglagen. Den andra delen som kommunen
ansvarar for r kommande projektering av samhillsfastigheter, de nya byggnaderna och marken runtomkring.
Projekteringen gar igenom olika skeden och undetlagen f6r kommande genomférande forfinas hela tiden.
Det dr forst nir detaljplanen har vunnit laga kraft, som ett bygglov kan sékas och genomférandet starta.

Under varen 2021 antogs Tyresi kommuns strategi for gestaltad livsmiljo. Den tar avstamp i kommunens
oversiktsplan och i den nationella arkitekturpolitiken. Den formulerar hur vi med hjilp av arkitektur skapar
virden i vara livsmiljéer och bidrar till ett hallbart samhallsbyggande i kommunen. Arkitekturen dr ett av véra
viktigaste verktyg for att uppnd malen om ett hallbart, manskligt, gront och blatt samhillsbyggande nir vi
utvecklar Tyres6 kommun med nya bostider och service. Det dr det verktyg vi har for att omvandla idéer till
verklighet och skapa de attraktiva livsmiljGer vi efterstravar. Strategin fortydligar hur vi kan anvinda
arkitekturen for att méta denna samhillsutmaning och vinder sig till alla som ber6rs av och dr inblandade i
byggandet i kommunen. Den ska fungera som ett stéd och inspirera till beslut, samarbeten och arbetssitt
som i forlingningen leder till en lingsiktigt attraktiv, inkluderande och hallbar livsmilj6.

Diagrammet nedan visar de tva olika parallella processerna i en ungefitrlig relation till varandra.

NU AR VI HAR

[Férstudie ] 1[Programhandling ] [Systemhandling ] ’

VOLYM
TERRANGANPASSNING,

VARIABLER SOM VI PL Y STRUKTUR, LIUS, FARDIGT

SAMRADER g | OCH KOPPLINGAR GESTALTNINGSPRINCIPER KVALITETSPROGRAM UPPFOLINING UPPFOLINING UTVARDERING
RESPEKTIVE fTEG AV GEMENSAM MALBILD VISION FOKUS PAVILKEN . - BILAGATILL

PROCESSEN PAVERKAN PROJEKTET PROVNING EXPLOATERINGSAVTAL
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PROJEKT
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oe oe
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Fran idé lill verklighet, de nio delmélen foljgupp genom hela processen allt eftersom projektet utvecklas fran ir-wi;i:e;i_n.g-med platsvardesanalys till ett mer och mer detaljerat underlag till
det fardida projektet.

1.3 Forstudien f6r Njupkirrs nya skola

1.3.1 Behovsanalys — Centrumutredning grundskolor

Foljande text kommer fran bestillningen av férstudien:
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1.3.11

Tyres6 kommun vixer och antalet elever i grundskolans verksamheter fortsitter att 6ka. Under kommande
10-ars period vintas antalet elever i centrumomradet 6ka med drygt 400 enligt befolkningsprognosen 2020.
En utbyggnation av antalet skolplatser i Tyres6 kommun dr dirmed helt nédvindig for att sikerstilla bade
dagens platsbehov samt framtida behov med dndamalsmassiga och moderna lokaler i kommunens
grundskolor.

Utover behovet att tillskapa nya permanenta platser till f6ljd av befolkningsékningen, visar kommunens
underhallsplaner att det befintliga skolfastighetsbestindet har ett omfattande underhalls- och
renoveringsbehov.

Med anledning av detta har forslag till en helhetslésning utretts fOr att 6ka antalet grundskoleplatser i
centrumomridet. Utredningen resulterade i en skolrapport som redovisar tva 16sningsforslag. Rapporten
redovisar behov, méijligheter, utmaningar, konsekvenser samt fér- och nackdelar med de tvé olika
16sningsforslagen. For ytterligare information och bakgrund hinvisas till rapporten, Centrumutredning
grundskolor.

Se dven politiskt inriktningsbeslut som togs i kommunstyrelsen (KS), 2020-10-06 § 5 att fortsitta utreda och
starta forstudier enligt férordade 16sningsforslaget.

Kort sammanfattning av férslaget

Centrumutredningen fokuserade pd mojligheterna att utka och omdisponera kapaciteten vid befintliga
skolfastigheter for att pd sd sitt nyttja redan ianspraktagen mark. For att méta framtidens 6kade behov av nya
grundskoleplatser i centrumomradet foreslogs att tvd nya skolor med moderna och dndamaélsenliga lokaler
byggs.

En storre skola dir Njupkirrs skola ligger i dag och en storre skola dir Stimmet skola ligger idag. Bada
skolorna édr byggda pa stora fastigheter dir det dr méjligt att bygga storre skolor samt genom effektivt
markutnyttjande dven frigéra ytor fér andra verksamheter eller annan markanvindning. Bada skolorna dr

dven slitna och lokalerna anses inte vara dndamalsenliga for att passa nutidens och framtidens krav péd bra och
funktionella skolot.

Av de tva skolorna bedéms Njupkdrrs skola vara i sdmst skick darfor foreslds nya Njupkirrs skola att byggas
forst. Nybygenationen forutsitter rivning av den befintliga skolan vilket i sin tur krdver evakueringslésning till
paviljongskola eftersom 6vriga skolor inte har Gverkapacitet och méjlighet att ta emot elever. Nir nya
Njupkarr skola dr klar evakueras Stimmet till samma paviljongslésning och den nya skolan pa Stimmet byggs.
En forstudie pagir om placeringen av paviljongslésning inom centrumomradet.

Vid nybyggnation skapas dven férutsittningar att planera lokalerna pa ett sidant sitt att de kan samnyttjas
med andra verksamheters behov.

Fastigheten ir cirka 30 000 kvm. Utifran storleken pa skolan nyttjas fastigheten ineffektivt.

Idag dr skolan organiserad i tva paralleller 4k F-6. Byggnadens konstruktionstekniska analys visar pd att den
tekniska livslingden har passerat. Utéver de tekniska installationerna som nitt sin livslingd 4r lokalerna inte
dndamalsenliga f6r dagens undervisning. Att renovera skolan uppskattas till 120-150 mnkr och skulle darefter
inda inte uppfylla kraven pa dndamalsenliga lokaler.

Enligt Centrumutredningen behéver Njupkdrrs nya skola inrymma tre paralleller f6r 4k F-6 med en kapacitet
om cirka 450-550 elever, samt en idrottshall, for att mota kommande behov i kommun.

Det finns ett generellt inriktningsbeslut att alltid bygga fullstora hallar i samband med att nya skolor byggs.
Vid skolor bér ocksd nagon form av bollplan anliggas som kan delas mellan skolan och fritidslivet antingen i
organiserad idrott eller som plats f6r spontanidrott. Darfor ingar hall och bollplan i férstudien.

Den planerade samradsprocessen i planarbetet kan ge viktig kunskap om behoven av hallens utformning och
innehdll, bollplanens inriktning och storlek samt eventuellt andra aktivitetsytor som kan skapas i anslutning
till hall och bollplan. Detta arbete maste komma lite lingre innan slutligt alternativ till 16sning kan férordas.
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1.3.2 Forstudiebestillning Njupkérrs nya skola

Forstudiebestillningen fran BoU kom till enheten f6r Analys och tillvixt pa Samhillsbyggnadskontoret och
forstudieledaren under hésten 2020. Under vintern 2021 kompletterades den med Kultur och Fritids behov
pa platsen, i ett separat mail. En parallell behovsanalys f6r kultur och fritids behov pa platsen pagir och
kommer att styrkas av nimnden innan beslut om inriktning for idrottshall och bollplan kan styrkas.

En forstudieplan och budget {61 férstudien togs fram. Den inkluderade framfér allt konsultavrop f6r
strukturplanen (Ramavtal Arkitekter i tidigt skede) och kalkylator.

1.4 Funktionsprogram fér Tyresos framtida skolor

Parallellt med f6rstudien f6r Njupkirrs skola startades dven arbetet med Funktionsprogram for Tyresis framtida
skola, som ett separat projekt upp. Till det arbetet handlades specifika arkitekter med erfarenhet av
skolbyggnation och processledning upp.

Resultatet fran arbetet med Funktionsprogrammet har konkretiserats Njupkarrs nya skolas invindiga
strukturer och samband i en sé kallad konceptisk, som i sin tur har paverkat och reviderat strukturplanen fér
hela platsen.

Forstudien f6r Njupkirrs skola har alltsa 16pt parallellt med arbetet med funktionsprogrammet, liksom det
separata uppdrag enheten f6r Juridik och utredning har om Riktlinjer fér férskolor och grundskolors
utemiljo.

I 6verlimningen av férstudien, till projektavdelningen, kommer konceptskisserna att bearbetas vidare i en
programhandling.

Under forstudiearbetet har strukturplanen diskuterats med hela strategiavdelningen, och specifikt inom vissa
sakfragor — sdsom skyfall, dagvatten och trafik. Avdelningen f6r Samhillsmiljé och infrastruktur har deltagit
gillande utformningens paverkan pa driften vid dmnesgruppen for landskapsplanering samt
samhillsfastigheter.

2 Intressenter

2.1 Flera olika intressen, skola, fritid och allmin plats

Intressenter for férindringen, dvs den nya skolan med idrottshall och omkringliggande ytor dr elever och
pedagoger pa skolan, féreningslivet i kommunen och kulturskolan, som kommer att nyttja lokalerna under
dagtid och kvillar och helger.

Utéver de som har ett intresse av lokalerna kommer mellanrummet mellan byggnaderna att skapa ett
offentligt rum dir alla dr vilkomna att vistas. Utemiljén i form av en eller flera olika aktivitetsytor, kommer
att kunna nyttjas f6r bade spontan aktivitet liksom organiserad idrott. Férstudien har utrett olika alternativ av
programmering av det offentliga rummet.

3 Overgripande mal och dokument

3.1 Kommunplanen

Tyres6 kommuns vision beskriver den lingsiktiga malsittningen med allt som gérs av och i kommunen.
Visionen ér helt i samklang med det som efterstrivas i Agenda 2030.

I Tyreso finns det hallbara livet, néira storstad, skog och skdrgdird.
Tyreso finns plats for alla — har trivs nya tankar.

Tillsammans skapar vi trygghet och tillit. Tyresi dr hemmal

tyres6 kormmun



Forstudie

Namn pa forstudie: Nya Njupkarrs skola Version: 4
Forfattare: My Lundblad Wistedt Sida: 11 (80)
Datum: 2021-09-01 KSM2021-248.208

3.2

3.21

I kommunplanen f6r 2021-2024 dr en av de politiskt prioriterade verksamhetsinsatserna En forskola och skola
som ger alla barn och unga likvardiga mdjligheter, dir politikens intentioner och visioner om en trygg, jamlik
forskola och skola fortydligas genom flera olika riktade insatser. Utifran de politiskt prioriterade mélen har ett
antal uppdrag beskrivits, bland annat ndgra som paverkar inriktningen av Njupkdrrs skola.

e  Kommunstyrelsen ska tillsammans med barn- och utbildningsnimnden arbeta fram en langsiktig plan for
nybyggnad och upprustning av kommunens skollokaler.

e  Kommunstyrelsen ska tillsammans med barn- och utbildningsnimnden utarbeta ett funktionsprogram
larmilj6 f6r berdrda skolor.

Kommunplanen ldgger fast inriktningen och de évergripande milen f6r Tyresé kommun de kommande fyra
aren, i nuldget frin 2021 till 2024. Kommunplanen 6ljs upp kontinuerligt och revideras vatje ar. De
overgripande milen i kommunplanen f6ljs upp vatje manad. De 6vergripande malomradena ir:

e  Motiverade medarbetare hos Sveriges bista offentliga arbetsgivare

Kvalitetsforbittringar skapar vi tillsammans, hela tiden
e Tyres6 kommun levererar bra vilfirdstjanster som skapar goda livsvillkor — hir finns plats for alla
e  Hallbar ekonomi — kostnadseffektiv, balanserad och cirkulir

I kommunplanen ir ett av de 4 6vergripande maélen att Tyres kommuns inkip, investeringar och resursanvandning
sker inom den cirkunlira ekonomins villkor — kostmadseffektiv, balanserad och klimatnentral. Kommunplanens mal bryts
genom klimatplanen ned i en rad omstillningar som maste ske for att Tyreso ska na nettonoll utslipp av
vixthusgaser till 2030. Prioriterade omstallningsomriden f6r att minska utsldppen ér fossilfria transporter och
arbetsmaskiner, byggnader med sé liga utslipp som méjligt i byggnadsfas och drift och 6kat aterbruk och
materialatervinning for att minska utslapp frin avfallsférbrinning och deponi.

Oversiktsplan, Tyres6 2035

Opversiktsplanen ir en langsiktig plan f6r mark- och vattenanvindning i hela kommunen och ir ett av
kommunens viktigaste styrdokument. Alla kommuner ska ha en 6versiktsplan som giller f6r hela kommunen.
Planen ska vigleda kommunens beslut nir det giller detaljplanering, planbesked, bygglov och andra
tillstindsprovningar. I Tyres6 2035 beskrivs riktlinjer f6r hur marken och vattnet ska anvindas for att skapa
en hallbar utveckling i hela Tyres6. Oversiktsplanen blickar fram mot 2035 med utblick till 2055. Planen ska
visa hur kommunen vill utveckla och bevara det som redan finns, men pagiende projekt ir inte en del av
6versiktsplanen.

Den ska borga f6r att Tyreso utvecklas pa ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hallbart sitt. Tyresos
attraktivitet och kvaliteter nira storstad och natur ska stirkas samtidigt som vi bidrar till en god utveckling av
Stockholmsregionen. Oversiktsplanen har tagits fram i dialog med Tyresébor, féretagare och féreningar och
tar 4ven hdnsyn till regionala och nationella malsittningar. Den kan ses som en 6verenskommelse med alla
Tyresobor, foretagare, foreningar, statliga myndigheter och vara grannar i regionen. Dialogen som skett i flera
steg har varit viktig dd 6versiktsplanen blir vigledande f6r mer detaljerad planering under ling tid framat

Utvecklingsstrategi
Oversiktplanens strategi for utveckling och markanvindningen som helhet ér:

* Att skapa en mer sammanhillen kommun, regiondel och storstad genom att arbeta med strik. Bade strik
for fortitning av bebyggelsestrukturen och gronstrak som knyter ihop Tyresés grona omraden. De utpekade
bebyggelsestraken finns i kollektivtrafiknira lige. Fortitning mojliggor att det totalt kan byggas ca 300 nya
bostider per dr fram till 4r 2035.

* Att skapa motesplatser och férutsittningar for service genom att arbeta med centrumbildningar pa olika
nivder. Det 4r kommuncentrum, kommundelscentrum, nircentrum (métesplats med mindre handel och
narservice) och mindre lokala torg/platsbildningat.

* Att gbra den storstadsnira naturen och vattnen mer tillgingliga. Det giller bade stora orérda
reservatsomraden savil som den bostadsnira parken.

TRYGGT OCH SAMMANHALLET
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Bebyggelsestrak och gronstrdk ska binda samman kommundelarna pa ett tryggt sitt — det ska vara litt att hitta
och avstinden ska upplevas som korta. Ligen nira kollektivtrafiken fértitas och bilberoendet ska ddrmed
minska. Tyres6 centrum utformas med ett tydligt kommuncentrum med ménga olika verksamheter inom
service och kultur och varierat boende. De olika kommundelscentrumen, Trollbidcken och Tyres6 Strand,
kompletteras med mindre nircentrum och kvarterstorg. Det bidrar till lokala mé&tesplatser med
vardagsservice. Bebyggelsen ska ligga pa mark som ir siker savil i dagens som i framtidens klimat. Oppna
kulturlandskap och gréna strak sparas.

NYBYGGNATION SKAPAR MERVARDE

Tyresos identitet stirks och utvecklas genom att nya kvarter med olika utseenden, innehall och
upplitelseformer kompletterar det tidigare utbudet. Ny bebyggelse ska ha tilltalande samtida arkitektur och en
limplig skala som passar in 1 landskapet. Tydliga grinser utformas mellan privat och offentlig mark (t.ex.
parker och natur) fér att de allminna platserna ska upplevas som tillgingliga f6r alla. Torg, gaturum och andra
métesplatser utformas tryggt och trevligt f6r att ge alla invanare méjlighet att triffas och delta i det
gemensamma livet.

3.2.1.1 Omradet kring Njupkirrs skola
Stadsmissig bebyggelse

Omréidet kring Njupkirrs skola, vister om Graningsringen, dr utpekat i 6versiktsplanen som Stadsbygd. Det
vill siga att omréadet har stadsmassig karaktir med en blandning av bostider i flerfamiljshus, arbetsplatser,
restauranger, ndje, handel eller annan verksamhet som dr férenlig med bostider. Omraden dir det finns
fritidsanldggningar, torg, parker och mindre gronytor inom bostadsomraden liksom trafik- och
parkeringsytor.

Den randiga ytan markerar férdndrad markanvindning. I det hir fallet kan det innebira att marken bebyggs
med tit bebyggelse (orange). Det vill siga bebyggelse av titortsmassig karaktir med i huvudsak bostider i
flerfamiljshus och radhus. Service, arbetsplatser och métesplatser finns i strategiska ligen. Det finns parker,
gaturum, platser och mindre grénytor inom bostadsomraden liksom trafik- och parkeringsytor.
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Huvudstrak och utvecklingsstrak

Opversiktsplanen pekar ut Njupkirrsvigen som ett huvudstrak som leder vidare till Trollbicken och bér
utvecklas som en gata med en fértitande bostadsbebyggelse, dir bottenvéiningarna i strategiska ligen
innehéller verksamheter av olika slag.

Bollmora/Tyteso centrum knyts ihop med Trollbicken, Tyteso strand och grannkommunerna. Nya bostader
lings det utvecklade gronstraket, Farmarstraket utvecklas. Striket som idag delar kommundelarna
Trollbicken och Bollmora far en sammanhallande funktion genom kompletterande kantbebyggelse pa norra
sidan.

Ging- och cykelvignitet ska bidra till att knyta ihop kommundelarna.

3.2.1.2 Hallbarhetsbedémning f6r Bollmoras markanvindning(punkter som ér aktuella f6r platsen for
Njupkirrs skola, s 68 i OP)

Den byggda miljén:

e Blandade boende- och upplitelseformer och prisklasser kan ge fler méjlighet att skaffa bostad i
Tyres6 och skapar forutsittningar for en demografiskt balanserad befolkningstillvixt.

e  Att prioritera andra firdmedel 4n bil gynnar fler manniskor 4n om bilen 4r det dominerande
fairdmedlet.

Ekosystemen och klimatet:

e Genom att fortita och inféra mer stadsliv till redan bebyggda strik mojliggors en resurseffektiv
markanvindning och méingden naturresurser som behover tas i ansprak minskas. T4dta
bebyggelsemiljéer skapar forutsdttningar for utbyggnad av fjirrvirme.

e De grona striken kring Petterboda samt Farmarstraket bibehalls och forstirks, bade som rekreativa
parkstrik och som forstirkning av Tyrestakilens svaga grona samband. Omridena ir viktiga for
ekosystemtjinster och fér en sammanhingande gronstruktur.

Minniskan i Bollmora:

e  Gang och cykel kommer att prioriteras i den tita bebyggelsen vilket dr positivt ur ett
hilsoperspektiv. Fler manniskor kommer att vistas pa gatorna och didrmed skapas bra
forutsittningar for 6kad trygghet.

e Bebyggelse lings vigar kan medféra hilsorisker pa grund av buller, luftkvalitet och transporter f6r
farligt gods. Lings Njupkirrsvigen och Bollmoravigen behéver detta sirskilt beaktas.

Halsa och vilbefinnande

Njupkirrsvigen och Bollmoravigen utvecklas till trevliga stadsgator och att buller och farligt gods bor
beaktas i fortsatt planering. Petterbodastrikets och Farmarstrakets bevarande skapar goda méjligheter till
moétesplatser f6r rekreation.

3.3 Kommunévergripande strategier

Kommunens 6versiktsplan beskriver kommunens langsiktiga plan f6r anvindning av mark och vatten.
Kommunen tar 4ven l6pande fram sirskilda strategier och planer som férdjupar 6versiktsplanen. Fér den hir
forstudien dr det frimst tre strategier som dr aktuella.

3.3.1 Strategi for en attraktiv och vil gestaltad livsmiljo

Denna strategi uttrycker kommunens ambitioner i fraigor som ror arkitektur och gestaltning. Den formulerar
hur vi med hjilp av arkitektur skapar virden i véra livsmiljéer och bidrar till ett hdllbart samhillsbyggande i
kommunen.

> Aktuell £6r den hir forstudien utifrdn hur vi anvinder arkitekturen som verktyg for att mota ett
behov av nya lokaler, byggnader och platser i kommunen. Strategin formulerar bade évergripande
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3.3.2

3.3.3
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mal och delmal f6r hur arkitekturen i kommunen ska bidra till attraktiva och vil gestaltade
livsmiljoer.

Trafikstrategi — Tyres6 styr mot hallbara transporter

Kommunens trafikstrategi »T'yresé styr mot hallbara transporter« har stdd i olika konkreta trafikplaner. Dessa
planer ska hjilpa kommunen att na visionen om att utvecklas pa ett hallbart sitt fram till 2035.

»  Ar tillsammans med trafikplanerna aktuell f6r den hir férstudien pd grund av att de ér ett stéd i de
avvigningar som behover goras for att trafiken i kommunen ska utvecklas pa ett hallbart sitt. Med
hallbara transporter menas bland annat att vi ska minska miljé- och klimatpaverkan samt stirka
folkhilsan.

Parkstrategi — Nira park och natur

"Nira patk och natut" dr Tyres6 kommuns strategi f6r kommunens parker och nirnatur. Den ir ett
planeringsunderlag f6r att sikra tillgingen till ndrnatur och parker av god kvalitet i Tyreso.

> Aktuell f6r den hir forstudien pd grund av att den 4r ett planeringsundetlag for att sikra tillgdngen
till ndrnatur och parker av god kvalitet i Tyreso. Parkstrategin bygger vidare pa intentionen i
oversiktsplanen att hoja kvaliteten pa bostadsnira gronomraden och att géra det littare att na de
stora orérda naturomridena.

Fastigheten idag

Befintlig fastighet
Fastighetensbeteckning 4:1390

Fastigheten dr ca 30 549kvm och innehéller Njupkirrs grundskola som dr en 2-parallellig skola i F-6 med
totalt 14 klasser med cirka 300 elever och tva férskolor med totalt 9 avdelningar inom enheten Njupkirrs
forskola. Skolan har en grundkapacitet om cirka 350 elever, men har idag inte méjlighet att anvinda skolan
fullt ut da det dels finns tre forskoleavdelningar inrymda i skolan samt att det anordnas mindre
undervisningsgrupper for nyanlinda elever. Detta kriver ett visst utrymme i lokalerna och dérfér har
paviljonger med tidsbegrinsat bygglov uppforts for att klara situationen.

Detaljplan 123 Njupkirrsberg

Detaljplanen for skolfastigheten vann laga kraft 1966, samtidigt som bostidderna lings Graningsringen
antogs.

tyres6 kormmun




Forstudie

Namn pa forstudie: Nya Njupkarrs skola Version: 4
Forfattare: My Lundblad Wistedt Sida: 15 (80)
Datum: 2021-09-01 KSM2021-248.208

FURSLAG TILL STADSPLAN FOR

“ NJUPKARRSBERG
I TYRESD KOMMUN, SROCKHOLMS LAN | |

UPPRATTAT | OKTOBER 1ees 8 ARV, | AN, 106

/ v
VA amierein ss ks
e san /e g

vt

il oven o Ingergorsbyrén | |
Vi 81958 och 964 uppritiod

Erggee.
igingiig G underjordishe aimnn ledsingon

IVIVIVEK séningeono
W byggredentyd rakead frin kemminans nalipicn

Eyagnadshod

parkaring, &) avuadd o# fastetglion
e oetltning

G A e, com bt ok Aol
T LIRS TR LIRS

e s s m -

4.2 Befintliga byggnader
Byggar 1969-70
BTA 5443 kvm
Befintlig skola dr uppdelad i tre volymer.
G- huset: Idrottshall
K-huset: Klassrum, expedition och elevhilsa

M-huset: Matsal och temasalar, idag ir en del av byggnaden férskola med tre avdelningar (Lilla Njupkdrr) som
har ett mottagningskok fér varm mat samt diskutrymme 1 sina lokaler.

Pi fastigheten star idag ocksa en tillfillig skolpaviljong med tva klassrum, samt en férskolebyggnad (Galaxen)
med sex avdelningar.

1 de befintliga bygegnaderna finns idag tvd skyddsrum. Utredning om de behover ersittas vid rivning gors i
nista skede.
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Njupkirrs skola planerades i slutet av 60-talet, £6r 600 elever i lag- och mellanstadiet och stod klar 1970. Den
ritades av arkitektkontoret Uhlin & Malm, samma arkitekter som négra dr senare ritade Bergfoten skola.
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Idén var att genomfora ett sorts skollandskap. I huvudbyggnaden placerades klassrummen i tvé rader, alla
med egna ingangar. Mellan de bdda raderna av klassrum placerades Mediateket, en méblerad korridor som gar
rakt igenom skolan. I samma lokal samlades bokrum, materialrum, grupprum och studierum. Dir var det
tinkt att flera aktiviteter skulle ske samtidigt. I ena delen av korridoren samlades adminisatrationens ytor,
sdsom rektorsexp, lirrarrum och vaktmadsteri, samt likarmottagningen.

Gymnastiksalen, specialsalar och matsal placerades i egna byggnader.

Ganska tidigt nir skolan hade tagits i bruk insdg man att strukturen pé lokalerna, frimst klassrummen
placerade kring en moblerad korridor Mediateket med verksamhet, inte skapade nagon bra studiero i
klassrummen. 1 dagsliget kvarstir de problemen. Administrationens dr placerad i ena dnden av korridoren
och gor att den centrala kommunikationsytan ar vildigt central £6r flddena till klassrummen, ingen bra yta f6r
grupparbetet eller annat.

Med anledning av att Bergfoten skulle byggas nagra ar senare, med samma rektor som Njupkirrs skola, lirde
man av sina erfarenheter och var mer proaktiva i sin bestillning till arkitekterna. Genom grundliga analyser
sammanstillde pedagogerna kraven pd den pedagogiska miljon, som sedan ldg till grund f6r arkitekternas
utformning,

Bergfotsskolan dr dirmed en vidareutveckling av Njupkirrsskolan. Idén om att den utifrdinmatade” skolan,
dir varje klassrum har sin egen entré, ett trygg punkt, och med ett centralt rum f6r Mediatek finns kvar. 1
Bergoftensskolan blev dock entréerna storre, de fick egna kapprum och toaletter och det centrala rummet,
det sk Mediateket ar dock storre och har inte funktionen av korridor. Mellan de olika klassrumstraderna har
temasalarna placerats, vilket skapar enkelsidiga kommunikationsytor f6r klassrummen, nigot som visat sig
positivt for ljud och konfliktpunkter. I Bergfotenskolan placerades skolans alla funktioner, dven idrottssalen,
kok och matsal, i samma byggnad. Den birande idén som f6ljde vidareutvecklingen var att skapa si fa
punkter for konflikter i skolmiljon som mojligt. Korridorerna minskades darfor net, entréer och hallar fick
extra stor omsorg vid utformningen.
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Njupkdrrsskolan stod klar samtidigt som Fardala skola, och flera andra skolor i sidra Stockholm. (Arkivmaterial)
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4.2.2

Det gar sd hir ca 50 dr senare att dra stora lirdomar fran de tvé olika processerna kring byggnationen av
skolor, nir vi nu star infor att riva Njupkirrs skola dir en av anledningarna dr att den inte dr dndamalsenlig i
sin ursprungliga struktur. De stora reinvesteringar som krivs gillande byggnaden kommer inte att 16sa allt
och skapa en bra lirmiljé — dd 4r det i férlingningen bittre att riva och bygga nytt. Medan Bergfotensskolan
ar en byggnad som fortfarande i stor grad anvinds som planerat, en byggnad ldr arkitekturen stottar den
pedagogiska och sociala miljén och dirmed skapar en bra lirmiljo.

Befintlig skolverksamhet i byggnaden

Idag 4r skolan organiserad i tva paralleller 4k F-6 med totalt 14 klasser med cirka 300 elever. Njupkirrs skola,
som har en grundkapacitet om cirka 350 elever, har idag inte méjlighet att anvinda skolan fullt ut d4 det dels
finns tre férskoleavdelningar inrymda i skolan samt att det anordnas mindre undervisningsgrupper f6r
nyanlinda elever. Detta kriver ett visst utrymme i lokalerna och dirfér har paviljonger med tidsbegrinsat
bygglov uppforts for att klara situationen.

Byggnadens konstruktionstekniska analys visar pa att den tekniska livslingden har passerat.

e Ytterviggarna ar tunna och uppfyller inte krav om isolering,

e Fonstren nirmar sig slutet av sin tekniska livslingd och klarar inte kraven pé ljud och energiisolering.
e Takisoleringen 4r tunn och uppfyller inte dagens krav om energiisolering.

e Tekniska installationer sdsom el, vatten, avlopp och ventilation behover bytas ut.

e Det finns brister gillande tillginglighet framforallt nivaskillnader mellan lokaler.

Den tekniska analysen av lokalerna visar att befintlig inomhusmilj6 pa skolan inte svarar upp mot
Folkhilsomyndighetens krav pa en god arbetsmiljé. Sédertérns miljé- och hilsoskyddsférbund (SMOHF) har
noterat brister vid tillsynen ar 2017 vad giller bland annat buller enligt Folkhidlsomyndighetens rid om buller
inomhus, samt att tilluften inte ar tillrdcklig f6r det antal elever som vistas i skolan. D4 skolans lokaler inte
rickte till sa dtgirdades bland annat ventilationsproblemen med att tillfalligt f6rhyrda paviljonger med tva
klassrum uppférdes pa skolans fastighet under hésten 2018.

Byggnadens energiférbrukning dr den hégsta av alla objekten i listan och dr mer dn dubbelt sd hég jamfort
med Krusboda skola. Utéver de tekniska installationerna som natt sin livslingd 4r lokalerna inte
indamalsenliga f6r dagens undervisning. Idag har byggnaden bide problem med att det regnar in samt att det
licker virme.

Det finns inga grupprum eller méjlighet att ha mindre barngrupper da klassrummen ligger runt en stor
korridor som idag anvindas som bibliotek och grupprum samt enskild undervisning. Lokalernas utformning
och placering i férhillande till entréer gbr det svért att bedriva undervisning utan att eleverna stors av andra
elever som kommer sent eller bes6ker toaletten. Det dr ocksd ont om andra utrymmen dir elevgrupper kan
delas upp. Aven kéket ir i stort behov av renovering och behover byggas om samt byggas ut for att uppna en
acceptabel arbetsmiljé.

En heltickande renovering dr nédvindig att genomféra snarast for att komma upp 1 tillrdcklig teknisk
standard for skollokaler och kék samt for att f4 dndamalsenliga lokaler f6r skolverksamheten, tva paralleller
F-6. Kostnaden for detta uppskattas till cirka 120-150 mnkr. Restvirdet per den sista december 2020 for
bygenaderna inom fastigheten ar cirka 3,9 mnkr.
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Forklaring farger i nedan matris.

Griin Liten risk for dtgiird
Gul Risk for :hiird

Matris av berirda fastigheters och bygenaders fivslingd utifran drift- och forvaltarperspektiv.

Objekt Energi- Brister vid Mark Kak/ VA El- Ventilati Byggnad Byggnad Undercentral | Uppvirmning
forbrukning tillsyn matsal system | on urviindigt invindigt styrsystem virme
kwh/m2 SMOHF

Njupkiirr Hig Ja

Fardala Hag

Stimmet Nigot hig

Nyboda Ok Ja

Dalskolan Ok

Krushoda Ok

Bergfoten Ok

4.2.2.1 El och fjarrvirme

Ledningskoll ska goras infér kommande projektering och detaljplanering.

4.2.2.2 Ventilation

Skolan har fitt nedslag frin SMHOF f6r ventilationen och har tvingats komplettera med en paviljong med
tva klassrum. Den daliga ventilationen gor att skolan skulle behéva evakueras si snart som méjligt.

4.2.2.3 Energikostnader idag

I brukarfasen skiljer sig inte energibehovet s mycket f6r hus i olika byggmaterial. Men det dr viktigt vilken
uppvirmningsform som anvands. Fjirrvirme som dr samproducerad med elektricitet har hogst
resurseffektivitet dvs. ligst anvindning av primarenergi. (Vixjos tribyggnadsstrategi)

2013 inférdes det nya energiledningssystemet i kommunen, med det 6vergripande syftet med att formalisera
det goda arbete som redan sker kring energieffektivisering av fastigheter inom kommunen samt att ta fram
rutiner och arbetsformer f6r de delar som behdver utvecklas. Just nu pagar ett arbete att uppdatera
energiledningssystemet.

I energiledningssystemet har en energikartliggning gjorts dir energianvindningen per verksamhetskategori
tydliggjorts samtidigt som nyckeltaltagits fram. Kartliggningen ska ocksa ses som ett beslutsunderlag for att
faststilla omraden med betydande energianvindning och en handlingsplan for fortsatt effektivisering av
fastighetens energianvindning.

Njupkitrs skola dr en av de skolor som idag har en betydande energidtgang. Nyckeltalet f6r 2020 ligger pé ca
141kWh/m2 och Njupkitr skola (objektsnummer 2009) har dven Njupkitrrs férskola inom sina lokaler och
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har en total energidtging pa 6ver 250kWh/m?2.

2009 . Nijupkdrs

2M2 - Sdimmet

Betydande
energianvindare

2016 - Soficherg

2006 - Fornudden

2010 - Nyboda
2014 « Kumla
il - Bergfaten
2002 - Krusboda
2007 - Hanviken

m‘IT-Tergm:hlm

2057 - Brevik

:.
8
g
g
g
g

KWh/m®

2022 - Gunghisten
2027 - Pusslet

2026 - Fornudden
2033 -
2032 - Speldosan

2021 - Trollebo

2037 - Paletten
2025 - Kryddan

2029 - Sagan

2059 - Hiisthagen
2035 - Biten

2036 - Teddybjbmen
2019 - Traollslandan
2018 - Kardemumman
3023 - Ringen

2043 - Cassiopeja
2020 - Rowviksstugan
2049 - Loket

Betydande
energianvindare

2024 - Farmarstugan
2106 - Kumla fsk

2031 - Skrindan
2056 - Sejlirnan
2030 - Karlavagnen
2034 - Ballongen
2154 - Strandpirian
2039 - Dalstugan
2183 - Niuplkirrs fivrskola
2038 - Kattfoten
2042 -
2081 - Slottsvillan
2132 - Klinten

(4] 50 100 150 200 250 300 350
KWh/m?

Den nya forskolebyggnaden, fsk Galaxen, bar objektnummer 2183 och benanms Njupkdrrs forskola i tabellen for forskolor.
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4.3 Rivning av Njupkirrs skola

431

4.4

4441

Skolans tre byggnader, G-, K- och M-huset ska rivas och paviljongen med tva klassrum avetableras.

Fo6r kommunplanens maluppfyllelse gillande hallbarhet och cirkularitet ska befintliga mébler, méjlig
dteranvandning och renovering, utredas for att skapa nya virden inom den cirkulira ekonomin. Det som gar
att dteranvinda bor kartliggas och registreras for att kunna dteranvindas i projektet eller pa nya platser. Det
kriver i sig ett eget projekt och det 4r i nuldget svért att kalkylera f6r vad det kostar.

Skyddsrum

Innan rivning av skolan ska erforderliga kontakter med MSB tas och avveckling eller férindring prévas enligt
MSB handbok Skyddsrum SR 15, kapitel 9.2 och 9.3. En skyddsrumssakkunnig ska utses.

For att i majligaste man forbindra att byggherrar och fastighetsiigare forsdtter sig i sadana situationer att befintliga
skyddsrum forlorar i skyddsformaga finns en sdrskild paragraf om detta i plan och bygglagen (10 kap. 17§). Denna
avser att uppmidrksamma de i byggprojet inblandade aktirerna pd att skyddsrumslagstiftningen madste beaktas vid
byggprojekt som ror befintliga skyddsrum. Enligt lagen om skyddsrum dligger det kommunen att pd begdran forse
staten med de uppgifter som dr av betydelse for skyddsrumsversambeten. 1 samband med hantering av drenden med
befintliga skyddsrum vid nya byggprojeket innebiyr detta att kommunen ska mijliggira att sakkunnig information
kan nd berorda.

Myndigheten for sambdillsskydd och beredskap ska darfor ba mdjlighet att yttra sig over foreslagna datgarder och i och
med detta skapas ett skydd dels for den enskilde, dels for att ett anvindbart skyddsrumsbestind ska kunna
uppratthilla

Alla bygenadsdtgdirder inom aktuell byggnad som direkt eller indirekt kan komma att paverka
skyddsrumsfunktionen omfattas av bestammelsen i plan- och bygglagen.

PBL, 10 kap 17 §. Om samridet avser en befintlig byggnad som innehaller ett skyddsrum, ska
byggnadsnimnden ge den myndighet som avses i 3 kap. 1 § lagen (2006:545) om skyddsrum tillfille att yttra

sig.
Forskolan Galaxen

Buller

Forskolan dr placerad pa ett sddant sitt att girden 4r bullerutsatt. Njupkirrsvigen dr ett av de utpekade
huvudstriken i kommunen och planeras att utvecklas f6r kollektivtrafik pé sikt, varfér bullernivierna inte
berdknas minska.

Det finns riktvirden frin Boverket och Naturvirdsverket for buller som bor f6ljas f6r att inte riskera barns
hilsa. Om man inte klarar bullervirdena paverkas kvaliteten och anvindbarheten pa skolgirden. P
skolgérdar eller forskolegirdar dr det 6nskvirt med hogst 50 dBA ekvivalentniva dagvirde pa de delar av
garden som ir avsedda for lek, rekreation och pedagogisk verksamhet. En mélsittning kan vara att resten av
ytorna ska ha hégst 55 dBA.
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4.4.2 Forskolan Galaxen, brister med angoring
Forskolebyggnaden stod klar i december 2015 och har idag sex avdelningar och ett serveringskok.
Egen kock

Forskolan har en heltidsanstilld kock som lagar maten till f6rskolan 2 dagar i veckan. Mer klarar inte kéket
utifrin Miljé och Hilsa. Ovriga tre dagar i veckan far férskolan maten caterad frin Nyboda skolas kok.
Njupkirrs skolas tillagningskok har inte kapacitet att laga dven till Galaxen, s maten levereras med bil fran
Nyboda och angér via gingvigen séder om fastigheten.

Forskolans kock ingar i Maltidsenheten och 4r en del av verksamheten pa Galaxen och kompletteringslagar
det som gar, sasom tillbeh6r som potatis, tis etc, samt ordnar frukost och mellanmal till barnen. Kocken dter
med barnen och skéter dven frukost och mellanmal. Kockens delaktighet i verksamheten har en pedagogisk
vinning, skapar en 6kad kvalitet pa maten och analyser har visat att matsvinnet minskar nir verksamheter har
ett eget tillagningskok.

Det befintliga kéket i Galaxen ir av typen serveringsk6k och saknar tillrdcklig ventilation och fettavskiljare
for att kunna laga mat fullt ut. Ytan dr for liten f6r férvaring av ravaror och kylda varor for att fungera som
tillagningskok. Diskutrymmet upplevs som vil tilltaget. Dock finns ingen fettavskiljare vilket paverkar vad
som gar ut i avloppen.

Angoring for leveranser

Trots att det dr en modern byggnad har den inte en fungerande angéring for transporter och uppfyller darfor
inte PBL (8 kap. 9§ -10§). Leveranser som ska till férskolan sasom mat till kket, bljor, mébler och annat
levereras till skolans ang6ring och behéver sedan dras 6ver skolgarden for att kunna né férskolan. Det dr ett
stort arbetsmiljdproblem f&ér bade férskolans personal samt den anstéllda kékspersonalen pa forskolan.

Ut6ver att placeringen inte uppfyller kraven i PBL samt de arbetsmiljoproblem som finns gillande leverans av
mat, skapar dagens 16sning ocksé organisatoriska och ekonomiska problem som bér tas om hand vid en
utveckling av fastigheten i stort. En fungerande angéring i anslutning till den befintliga férskolan behover
ordnas.
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4.4.3

Idag sker leveranser pd tvd sitt till férskolebyggnaden. Antingen stannar lastbilen vid skolans angéring i norr
(bla punkt) eller si kérs de via gangvigen och Ortstigen till en punkt sdder som férskolan. Det dr ocksa den
vigen brandférsvaret maste komma intill med sin bil vid en eventuell brand (orange strickning).

Forskolan har idag inget eget milj6hus, utan anvinder sig av skolans, vilket ligger langt fran verksamheten och
som dessutom r for litet att klara sopsortering frin bada verksamheterna.

Forskolan Galaxen saknar idag en fungerande
angoring for leveranser. Placeringen leder dven till
en problematisk framkomlighet for brandbil via
gang och cykelstrak. Idag bryts dessutom
skolfastigheten av gangstrak till och fran forskolan
dver skolgdrden

Gemensamt kok for forskolan och skolan?

Forstudien har tittat pd mojligheterna att skapa ett gemensamt tillagningskok f6r den befintliga férskolan och
den nya skolan. Det kommer dock inte att vara méjligt att bygga ihop skolan och forskolan utan alldeles for
stora konsekvenser pi ytor, entréer till omradet och skolans organisation i sin helhet. Det innebir att hur
skolan dn planeras kommer det att bli en utvindig passage mellan skolan och férskolebyggnaden. Forskolan
ir sa pass stor att det varje dag kommer att beh6va koras ca 3 virmevagnar med mat, fram och tillbaka. Det
tillsammans med fordelarna att en forskola med sex avdelningar har en egen kock som dr néra den
pedagogiska verksamheten har gjort att férstudien foresldr att Galaxens kok ska bygeas om till ett
tillagningskok. Det kan vara méjligt att klara med en ombyggnad inom befintliga lokaler, men det maste
utredas vidare.

Angoringen bor dock utformas pd ett sidant sitt att den gar att samnyttja f6r de tvd verksamheterna.

Forskolan Galaxen, Forbittringsmojligheter

Problemen med angdringen till férskolan 4r akut och kan inte vinta till den nya skolan stir klar, preliminart
HT 2025. En separat férstudie f6r férskolans leveranser bor starta tidigare. Atgéirderna ska dock samordnas
med planeringen av den nya skolan och anpassas for den lingsiktiga planen. Denna friga behéver dock
studeras mer ingdende i ett eget projekt/forstudie.

Nir fastigheten utvecklas med en ny skolbyggnad, idrottshall mm, bér det gbras pa ett sitt som dven l6ser
dagens problem med angéring som Galaxen innehar. Den befintliga byggnadens placering blir en
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5.1

5.11

forutsittning for placering av skolans kok och angéring, dd endast en korsningspunkt i Njupkarrsvigen dr
limplig.

Det finns stora férdelar med att en férskola som dr sd stort som Galaxen dr (sex avdelningar) har ett eget
tillagningskok. Det 6kar bade kvaliteten pd maten, samt minskar svinnet, dd kocken kan géra modifieringar pa
plats, anpassa menyn och antal portioner utifrdn dtging och behov. Kocken kan baka bréd, koka krim och
gora smoothies till frukost och mellanmal. En kock som arbetar nira en férskoleverksamhet 6kar dessutom
de pedagogiska méjligheterna kring mat, svinn och niringslara. Det 4r en kvalitetsh6jning som dven ger ett
bittre dtande hos barnen.

Nir Njupkdrrs nya skola utvecklas och méjligheterna finns att anldgga en fungerande angéring dven f6r
forskolan, bor ett eget tillagningskék f6r Galaxen utredas i forsta hand. Byggnaden dr idag ineffektivt
planerad med minga onddiga férrad. Den befintliga byggnaden boér alltsa studeras £or att i férsta hand fa in
ett stérre kék som kan tillaga alla f6rskolans maltider. Leveranser och avfallshantering bér dock samkoras i
storsta méjliga min med skolans kok.

Platsens forutsittningar

Platsvirdesanalys

Strak

Gator och parkeringsytor

- Storre gata

mmmm Omradesgata med blandtrafik

= Gang och cykelvig
kosrbar fisr angaring

e GaNg-och cykeivag
- ——— Gangstrak
Parkering

@  Busshillsplats

Njupkirrs skola ligger mellan Njupkirrsvigen och Graningsringen utan att koppla ihop de tvd vigarna f6r
biltrafik. Angéringen for skolan sker fran Grandngsstigen i Oster. Redan nir skolan planerades pa 60-talet,
valde man att inte skapa en angéring frin Njupkarrsvigen for att halla den fri for trafik.

Skolomradet korsas idag av flera olika gangstrak, bade upptrampade stigar och asfalterade ytor som kopplar
ihop gangtunnlar och dirmed skapar ett allmint strik dir det rider stor otydlighet kring hierarkier och vad
som ir skolgard och vad som ér allmint strak. Det skapas flera korsningspunkter inom skolan som gor att
béade otrygghet och osikerheten f6r skolans elever 6kar.
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Den komplicerade placeringen av férskolan Galaxen skapar ytterligare strik 6ver skolgarden och bryter
sonder lekytor. Det dr tydligt att det finns ett behov att kunna ta sig frin Mellanbergsvigen och
Graningstingen till Njupkirrsvigen, Férskolan Galaxen och Ortstigens gc-via strak 6ver skolgirden. Hir
behéver hierarkierna av olika typer av strak fortydligas f6r att 6ka orienterbarheten, tryggheten och kvaliteten
for skolan och férskolan.

Idag gar bland annat C-bussar in till Stockholm city frin Njupkarrsvigen, det 4r malpunkter som ska nas frin
olika hall.

Gang- och cykelstrak

|#® === Upptrampade stigar |
|

i— Bilvég

| e— Byss

Busshéllplats

Angéiring fir leveranser

- Farkering

ML

Dragvag fér leveranser i
till Fsk Galaxen :

Framkomlighet brandbil |
Insatsvig |

S

i

5.1.2 Typologier
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Norr och 6ster om Njupkirrs skola, pa h6jden ovanfor pa Mellanbergsvigen ligger en del av Akelius
hyresbestand i form av lamellhus pa 5-6 vaningar som skapar stora gardar. Oster om fastigheten ligger den

karakteristiska

557

Ringen” med de béjda lamellerna som ir mer 4n 8 vaningar héga. Aven de ir hyresritter,
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men i Tybos bestind. Stérre delen av skolans elever bor i dessa omriden. Elever som bor vister om
Njupkirrsvigen gar i storre utstrickning pa Bergfotens skola.

Typologier

. Skola och firskola- 1-2 van.

BOSTADER

. Skivhus -8 van

. Mellanskalig bebyggelse - 37 van.

— ‘ | & :
&

Sméskalig bebyggelse- 12 vin.

Komplementbyagnad - 1 van.

5.1.2.1 Bostadsstatistik

Det grona sk nyckelkodssystemet (NYKO-omradet) har valts ut utifran att det frimst dr upptagningsomradet
f6r Njupkarrs skola och har dirfor analyserats.
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Majoriteten, 71 %, av hushallen bor i flerbostadshus. Omrédet har en hég andel flerbostadshus sett till hur
det ser ut i hela kommunen. Omridet Gransingringen med manga ligenheter ir bidragande till detta.
Resterande bor i smihus. Specialbostider kan vara bostider for ildre, funktionsnedsatta eller studenter,
antalet hushdll i dessa typer av bostdder it f4 i det hir omrddet. Av de hushiéll som bor i flerbostadshus, bor
nistan tva tredjedelar i hyresratt.

I detta omréde édr ca 9 % boende i flerbostadshus trangbodda. Samma siffra f6r kommunen édr 8 %. Enligt
tringboddhets norm tvi anses ett hushall tringbodd om fler 4n tvd personer behéver dela pé ett rum, kék
och vardagsrum ej medriknade.

Andelen tringbodda ska dock betraktas med forsiktighet och bor inte jimféras med andra
tringboddhetssiffror da definitionen som anvinds varierar. Nyligen beriknade Region Stockholm
tringboddheten i Tyreso till 5,9 %. De anvinde tringboddhetsnorm tvd med tilligget att personer i
forhallande kan dela rum samt att barn under 12 ar kan dela rum.
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Antal hushall i typ av bostad

® Smahus ® Flerbostadshus = Specialbostad, évriga hus Uppgift saknas

Antal hushall i flerbostadshus och upplatselseform

= Hyresratt = Bostadsratt

Forvirvsarbete och majlighet till distansarbete

72 % av omradets invinare mellan 16-64 ar var 2018 frvirvsarbetare. Samma siffra f6r Tyreso var 79 %.
Ytterligare 5 % hade ndgon typ av arbete, men med f6r lag arsinkomst fér att antas som forvirvsarbetare.
Andelen personer med sjuk- eller aktivitetsersittning (4 %) eller ekonomiskt bistdnd (3 %) dr nigot storre
jamfort med hela kommunen vars andelar lag pa 1 % respektive 2 %o.

Huvudsaklig inkomstkilla 16-64 dringar (2018)
54 71
1% 1%
i,
= Arbetsloshet
= Arbetsmarkn.politisk Atgird
= Studier
Sjuk- el
aktivitetsersittning{fortidspensian)
= Alderspensian
= Wird av barn/anhérig
® Sjukpenning, rehabiliteringsersattn,
= Ekanomiskt bistdnd (socialbidrag)
= Laneinkomst{e] nov. eller lagt)

= Ovriga

= Farvarvsarbetande
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En klar majoritet av personerna som férvirvsarbetar i omradet pendlar 6ver kommungrinsen f6r arbete,
vilket dr typiskt f6r hela kommunen. Stockholm 4r kommunen flest arbetspendlare pendlar till (63 %).
Resterande pendlar framforallt till grannkommuner som Nacka, Haninge och Huddinge, men éven till Solna.

Pandemin har tvingat manga arbetare till distansarbete. Det dr rimligt att tro att distansarbete kommer
utnyttjas heltid eller till viss del av mdnga dven efter pandemin vilket skulle innebira att fler potentiellt 161 sig
i omradet runt hemmet dven dagtid. Region Stockholm har tagit fram en kategorisering av yrkeskategorier
som har potential att kunna arbeta hemifrin. Av forvirvsarbetarna i Bergfoten/Njupkirr skulle ungefir en
tredjedel av pendlarna kunna arbeta hemifrin. Av de som arbetar i Tyres6 kommun har firre denna
mo&jlighet. Sifforna forklaras framforallt av att hbgutbildade pendlade i storst utstrickning till nérliggande
kommuner och det dr dessa yrken som framforallt har méjlighet att arbeta hemifran.

Antal férvarvsarbetare med potential till distansarbete
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Pendlar gver kommungrins Bor och arbetar i samma kommun

¥ Kan inte arbeta pa distans ™ Kan arbeta pa distans

Antal personbilar per hushall

4858 personbilar fanns i trafik i omradet 2019. Av hushallen boende i sméahus hade drygt hilften en bil att
tillgd och av hushéllen boende i flerbostadshus hade ungefir en tredjedel tillgang till bil.

Personbilar i trafik
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5.1.3 Gront samband

Séder om skolan ligger en dalging i séder, ett gammalt vattendrag, Ortstigen. Det 4r idag ett gdng- och
cykelstrak som kopplar ihop Lindalen och Trollbicken i vister med Wittingestrdket och i férlingningen
Bollmora och Firdala. I mitten av Ortstigen nedanfér Grandngsringen finns en populir pulkabacke.

Det dr ett strak som har stor potential att stirkas som ett aktivt, socialt rum dir skyfallsytor och férdréjande
dagvattenitgirder samsas med aktiviteter for att skapa méten och koppla ihop de olika omradena. Férskolan
Kardemumman ligger i 6ster lings straket (Ortstigen) och pa andra sidan, mot Njupkirrsvigen ligger
Njupkirrs skola och férskolan Galaxen.
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Olika bostadstypologier
Villor, kedjehus
Y
Radhus och flerbostadshu 2-3 van
Flerbostadshus 3-4 van
Flerhostadshus 5-6 van
Flerbostadshus > 6 van
Lindalens verksamhetsomrade

5.1.4 Naturvirden och landskapsbild

Landskap

e
o

S— 5 Q“ ,Q

B

s
~
\

Berg i dagen X
- Hinvszinmg o
SARLLEERRALS i inso

Skolfastigheten ligger i stort sett pd samma marknivd som Njupkirrsvigen pa +44m s6der om gingtunneln. 1
Ovrigt dr skolan omgirdad av héjdskillnader i bade norr och Oster.
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5.1.5

5.2

En skarp bergvigg skiljer idag skolgarden och Graningsringen 4t. Till Grandngsringen och
Mellanbergsvigens bebyggelse skiljer det ndstan 10 m. De stora topografiska skillnaderna 4r en utmaning f6r
skolans koppling till den hégre nivan. Denna naturliga grins bor 6verbryggas vid planering av den nya skolan,
den ldgre och hégre héjden kan métas med nagon typ av terrassering, trappsteg eller liktare som skapar
sittplatser i bdsta soderldge.

Inom skolomrédet finns ocksd bergidagen som skapar en hogre hojd, dir fallrisken dr markant. Sarskilt
vintertid 4r den pa grund av halka en stor sikerhetsrisk. Denna hojdskillnad miste tas om hand vid en
planering av en ny skola.

Fastigheten har en del naturmark, som upplevs som en positiv skolgardsyta, dir utmanas fantasin och leken
utvecklas. Denna del av skolgarden bor utvecklas och tillvaratas pa ett dnnu bittre sitt 4n idag. Det dr viktigt
att naturmarken och skogen bevaras och endast kompletteras med naturliga material, som sittplatser och
lekredskap i trd. Fallskyddsmaterial bor vara barkflis eller liknande. Den hir delen av skolgirden sn6réjs inte
heller.

Lings sluttningarna i utkanten av fastigheten eller precis utanfor fastighetsgransen vixer tall och norr om
Graningsstigen finns en blandskog med béde tall, 16nn och flera ekar. Ett omrade dir naturvirderna maste
utredas vidare innan eventuell bebyggelse foresls.

Sociala virden i omradet - trygghet

Platsens avgrinsning av bade de topografiska férhéllandena och den ensidiga markanvindningen gor att ytan
idag dr ganska enslig sd snart skolan och férskolan har stingt for dagen. Vister om Graningsringen utvecklas
just nu Wittingebacken med frimst nya bostider, ner mot Wittingestriket. Runt Graningstorget byggs ocksa
nya bostidder och det offentliga rummet, med platsbildningar och torg utvecklas med en mix av funktioner av
bade lokaler och bostider. Omradet har dirmed stor potential att utveckla nya sociala virden och forbittra
tryggheten i stort.

Inom skolgarden dr de olika byggnaderna pa skolgarden, inklusive den temporira paviljongen placerade sa att
de skapar baksidor och gémda fickor. Det har skapats en plats som dr svér att Gverblicka och orientera sig i,
vilket i sig skapar otrygghet. Baksidorna som skapas mellan volymerna blir ocksa platser f6r tillhall.
Otydligheten kring vad som dr skolgird och allmidnna strak skapar ocksé en otrygghet f6r bade elever och de
som passerar.

Skolgérden ir idag en i sitt skyddade och obelysta lige en ganska otrygg plats pa kvillar och helger. Skolan har
utfort trygehetsvandringar med eleverna dir de bdda gangtunnlarna har pekats ut som otrygga platser. Dessa
ligger dock utanfor skolgirden och ingar dirfor inte i skolans uppdrag, de bér tas om hand i kommande
utveckling av platsen.

I skogen, inom skolgirden, har verksamheten hittat mycket olimpliga och otillitna féremal gémda. Efter en
helg dr det ofta vildigt skripigt pa platsen, med rester frin festliga sammankomster. Det ér tydligt att
skolgdrden anvinds av en del medborgare under kvillar och helger, vilket kriver extra stidning och
underhall, nagot som inte sker idag.

Vid en utveckling av skolan med skolgird ska trygghetsfrigan vara en av de viktigaste parametrarna for hur
omradet utvecklas. Strukturen maste skapa en tydlighet kring orientering och inte tillita nigra baksidor eller
ytor som dr obverblickbara. Det ér viktigt att de nya byggnaderna kopplar ihop de olika nivaerna, men ocksa
de olika omradena och skapar en mix av funktioner som genererar en social kontroll pa platsen 6ver dygnets
alla timmar.

Befintlig friyta forskolan Lilla Njupkirr och Galaxen

Lilla Njupkirr har idag en friyta pa ca 565 kvm. Med tre avdelningar (ca 50 barn) ger det en fritya pa 11,3kvm
per barn. I samband med att skolan rivs kommer de hir platserna att flyttas till annan f6rskola.
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5.2.1

Forskolan Galaxen har med sina ca 2560 kvm och sex avdelningar (ca 100 barn) en friyta pa 26 kvm per barn.
Garden ir idag bullerutsatt fran Njupkirrsvigen. I samband med att angdringen till Galaxen férindras nir
den nya skolan byggs kommer girden att férindras. D4 ska bulleratgirder utforas.

Befintlig friyta Njupkirrs skola

I och med att skolgirden idag dr uppbruten i flera olika delar och utnyttjas som gangstrak for allminheten ér
det inte en kvalitativ utemilj6 pé det sitt riktlinjerna och funktionsprogrammet foéreslar.

Den totala ytan pa garden dr ungefir 15 565kvm, vilket pd 300 elever blir ca 50 kvm per elev. Ytorna dr dock
ojamnt férdelade Gver alderskategorierna dé girden som de ligre drskurserna, F-3 (ca 200 elever) nyttjar f6r
rast och lek i férsta hand, dr ca 2700kvm. Det dr ytan mellan skolbyggnaden och Njupkirrsvigen och dr en
yta som ir lika bullerutsatt som Galaxens gird. Den ytan ger da ca 13,5kvm per elev. Ovriga ytor som
anvinds som skolgérd ligger norr och 6ster om skolan och dr ytor som de éldre eleverna anvinder i forsta
hand. Det ar ytan f6r aktiva lekarna som utfors pa bollplanen, basketplanen och bandyytan i norr, ca
3100kvm samt ytan mellan skolbyggnaden och skogsdelen. Pa den hir ytan ligger scenen och grisytan dir
hela skolan kan samlas vid t.ex. skolavslutning eller andra hogtider.
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Nir en ny skola planeras pa fastigheten ér det viktigt att utemiljon planeras utifrin kommunens riktlinjer och
dedikerad zonindelning f6r olika funktioner och anvindning f6r olika alderskategorier genomférs.

I nuldget 4r skolans byggnader placerade pi ett sitt som gor att fastighetens ytor inte anvinds effektivt. Med
en ny skolbyggnad pa platsen gir det att planera ytorna med ett storre fokus pd kvalitet f6r lirmiljon, liksom
ett 6kat anvindande av marken.

5.3 Kartliggning av barnens rérelseménster och utemiljo

En kartlaggning av hur skolgardens ytor anvinds har genomf6rts tillsammans med personal pé skolan. Dir
har dven skolvigar in i omradet identifierats, liksom konfliktpunkter med 6vriga strik genom fastigheten
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Skolans utemilj6 dr idag uppdelad i olika omridden, med de yngre barnens skolgard mot Njupkirrsvigen (F-3

- Rosa och grén yta mot Njupkirrsvigen). Dir finns lekutrustning for klittring och aktivitet, buskar och
grisytor fOr fantasilekar och att kunna krypa undan. Under tak nirmast fasaden finns bord och skugga f6r
lugnare pyssel och hing.

Mellan alla klassrumsentréer, idrottshall och matsal 16per ett tak, som skapar skugga och méjlighet f6r hing
for de dldre barnen, frimst dk 4-6 (gul yta). Dir finns nagra bord.

Det finns flera ytor for aktiv lek/bollsport, frimst bollplanen i nort men ytan utanfor idrottshallen anvinds
ocksa for lagsporter, sisom bandy och basket.

Nordost om skolan innan sldnten har ett staket monterats for att undvika klattring lings den branta slinten.
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5.3.1

5.4

5.41

I &ster finns den populira naturmarken, dar lekar av olika slag sker. Det ér ett populirt omrade, men ligger
avskilt och kriver extra stidning och &versyn efter helger, da det ocksa dr en gdmd plats Gvriga tider pa
dygnet och litt blir en plats for tillhill eller gomma otillitna féremal och preparat.

Mellan naturmarken och idrottshallen skapas en platt grisyta, dir ligger dven en naturscen. Det dr en plats dér
skolan kan samlas vid speciella tillfillen. Den 4r dock ofta blét och geggig.

Friyta for lek och utevistelse

Tillricklig friyta f6r skolgard maste sikerstillas. Boverket har riktlinjer f6r vad som dr tillricklig friyta pd en
skolgard. Viktiga faktorer f6r en kvalitativ skolgard sikerstills dock inte genom exakt antal kvadratmeter.
Kommunen har tagit fram Riktlinjer f6r férskole- och skolgardars friytor, dir bland annat friytan lekvirde
beskrivs. Aven i Funktionsprogrammet for Tyresds framtida skolor beskriver vilka kvaliteter skolgirden bér
ha. Det ir viktigt att skolgarden planeras for olika aktiviteter och har nagot som tilltalar alla och att yta f6r
dessa aktiviteter sikerstills.

Det ska finnas mojlighet till bade aktivitet och aterhdmtning i férhallande till rastverksamhet och fritids. D4
handlar det om aktiv och passiv rast i bide grupp och individuellt. Men det 4r lika viktigt att skolgirden har
platser for lirande. Under pandemin har det blivit viktigare 4n ndgonsin att kunna bedriva viss del av
undervisningen utomhus. For det krivs till exempel platser som kan samla en hel klass, men ocksa rent
pedagogiska rum siasom odlingsméjligheter, en artrikedom att lira av liksom ytor f6r idrotten att nyttja i
undervisningen mer dn en bollplan. Skolans utemiljé har dirmed ett behov av att vara mer varierade dn de
generellt sitt dr idag. For att tilltala alla olika individer och elever med neuropsykiatriska
funktionsnedsittningar (NPF) behover skolgardens funktioner studeras i likhet med hur man ser pé ett
offentligt rum. Ytor dir man t.ex. kan vara ”on stage”, ”off stage” och ”back stage” (Funktionsprogram fér
TyresOs framtida skolor).

Beroende pd hur skolan och dess skolgird dr placerad i sitt sammanhang, vad den angrinsar till paverkar
ockséd behovet pa den specifika skolgirden. Om skolan ligger till ett gronomrade, en park eller natur av ndgot
slag kan det innebira att eleverna kan nyttja stérre yta dn fastigheten i sig. Detta maste studeras i en helhet.

Nir det giller Njupkirrs skola ligger den i anslutning till Ortstigen, som ir ett bilfritt strik séder om skolan,
vilket har stor potential att utvecklas med andra programmerade ytor som ett socialt och aktivt strak.

En sd stor friyta som méjligt per elev ska sikerstillas inom fastigheten bade nir det giller en skola pa 550
elever och om den i framtiden skulle byggas ut till 750 elever. Ska bollplanen riknas in eller inte kan studeras
vidare. Eftersom skolan har behov av olika typer av yta bor den i forsta skedet exkluderas den totala friytan sa
att skolans funktioner inom omradet nu och i framtiden kan sikerstillas pa platsen.

Infrastruktur idag

Biltrafik

Njupkirrsvigen dr utpekad som huvudstrak i kommunen
och framkomlighet f6r kollektivtrafik dr prioriterad, bade
utifrin dagens trafik och framtida planer f6r utbyggd
kollektivtrafik. Korsningen norr om skolan, mellan
Bergfotensvigen och Njupkirrsvigen, ar
trafikljusreglerad och infarten till Bergfotens skola sker
frin Bergfotensvigen.

Idag finns ingen koppling for biltrafik mellan Njupkirrs
skolomrade och Njupkirrsvigen. En himtnings- och
limningsficka har skapats lings Njupkirrsvigen. Den har
dock ingen koppling till fastigheten da den saknar en
grind till skolan, staketet dr en viktig sikerhetsbarridr. En
sluss har skapats mellan staketen och en stig har trampats
upp diremellan (bla linje i bilden bredvid). Det dr en
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entré till skolomridet som dr valdigt lerig vissa tider pa aret.

Kollektivtrafik

Busshallplats Kamomillgrind ligger lings Njupkirrsvigen lite séder om Njupkarrs skola. Dér stannar
direktbussarna in till Stockholm city (C-bussar) och dr en viktig punkt fér kollektivtrafiken.

Det finns stora mojligheter for fordldrar att ha sillskap pa bussen med sina barn och efter att ha limnat pa
forskolan eller att storre skolelever gitt av, kan de fortsitta till arbetsplatser i Stockholm. Fran busshillsplats
Kanelgrind gar dven buss 824 s6derut till Haninge.

Gang- och cykel
Mellan de olika omriden och storre bilvigar 16per ging- och cykelvigar fritt utan att paverkas av biltrafiken.
Planskilda korsningar dir gang- och cykeltrafiken I6per 1 tunnlar under Njupkirrsvigen skapar ett tryggt och
sikert vignit f6r oskyddade trafikanter. Séder om skolfastigheten 16per Ortstigens ging och cykelvig som
kopplar ihop Trollbicken i vister med Wittingestraket i 6ster. Det dr ett ging- och cykelstrik som har stor
potential att stitkas som en Gst-vistlig koppling f6r ging och cykel tillsammans med ett aktivitetsstrik.

Parkering
Norr om skolbyggnaden ligger en parkeringsyta med 26 p-platser f6r bil, 30 min p-skiva eller p-tillstind. I
anslutning till skolan pa samma plats ligger skolans cykelparkering.

Ledningar, VA och fjarrvirme
Fjarrvirmeledningar finns i norra delen av fastigheten. I &vrigt gir VA fran Ortstigen i séder och norrut i
Njupkirrsvigen. Exakta aktuella ligen maste tas in fran ledningsigare i planeringsskedet.

Fiber
Kommunal fiber till byggnaderna enligt nedan.

~Y ] :\ ‘ /'
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5.5 Dagvatten och skyfall

Omradet avvattnas ner mot Farmarstraket (Ortstigen) i ett strik som fortsitter vidare mot Wittingestraket
och NTC nedstroms.
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Select analysis:
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Ortofoto

Gangtunnlarna under Njupkirrsvigen har en viktig funktion dven for skyfallshantering. Den gingtunnel som
leder in i den norra delen av skolomridet kan eventuellt stingas, men da behéver avvattningen ske Gster om
Njupkitrsvigen mot Farmarstraket och det behdver sikerstillas att Gversvimningsproblem inte uppstir
vister om Njupkirrsvigen. Det finns idag sannolikt ett befintligt problem med 6versvimningsrisk vid
fastigheten nirmast gingtunneln vister om Njupkirrsvigen vilket behéver tas med i berdkningen.
Gangtunneln har idag en stor magasineringskapacitet och om den tas bort kommer en 6kad avrinning att ske
nedstréms till Farmarstraket.
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Skolfastigheten ir idag ett instingt omrdde dir vatten riskerar att samlas vid skyfall och skapa problem f6r
verksamheten. Omradet bakom paviljongen och idrottshallen 4r enligt verksamheten ofta blétt och lerigt och
bollplanen i norra delen pa fastigheten har idag ganska stora problem med stiende vatten efter rikliga regn.
Nir den nya skolan och skolgirden planeras behover detta ses 6ver si att stiende vatten inte utgdr hinder for
skolverksamheten. En dagvatten- och skyfallsutredning behover tas fram i tidigt skede for att sikerstilla
rinnvigar for skyfallsvatten samt att avledning kan ske till farmarstraket utan att det leder till skadliga
6versvimningar nedstrdms. For att minimera avrinningen frin omradet behover utredningen utreda vilka
méjligheter som finns att pa ett sdkert sitt magasinera skyfallsvatten inom skolfastigheten utan att skolans
verksamhet paverkas. Om det inte bedéms méjligt att magasinera tillrickligt med vatten inom skolfastigheten
kan ytterligare kapacitetshéjande skyfallsatgirder lingre nedstréms 1 Farmarstraket behdva utredas inom
projektet. En samplanering av 6ppna 16sningar f6r dagvatten vid normala regn samt rinnstrak och
magasineringsytor for skyfallsvatten bor goras.

5.6 Geoteknik

Skolans fastighet ingir i ett omride av postglacial lera som fortsitter ner lings Ortstigen och dsterut.

Markfoérhéllandena gor att grundliggningen med stor sidkerhet bor utféras med pélning, vilket tas med i
kalkylen. En geoteknisk utredning behdver goras for att kunna sikerstilla hur och i vilken omfattning
grundliggningen bor goras.
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5.7

5.71

5.7.2

Gul postglacial lera, rod nrberg.

Kommande utveckling i omradet - Ny stadsdel och férstirkt gronstrak

Norr och 6ster om Graningsringen ska det under det kommande decenniet vixa fram en mingd nya
bostdder i den nya stadsdelen Wittinge. Norr om Graningsringen kommer Graningstorget stirkas med ny
utformning och fler bostider. Oster om Graningsringen ska bostadsdelen Wittingebacken knyta samman det
grona Wittingestraket med de omkringligeande bostadsomradena.

Aven det cirka 3,5 kilometer langa grénstraket ska utvecklas. Hundrastplats, upprustat ging- och cykelstrik,
patkourpark och padelbana ér nigra av de redan genomférda inslagen. En viktig del i planerna 4r ocksa att
bevara den fina natur som finns lings med straket. I Wittingebacken ska vi bygga torg och trappor som leder
ned till Wittingestraket for att koppla ihop Granidngsringen med straket.

Ambitionen fér Wittinge dr en 6ppen och dynamisk stadsdel. Omradet ska rymma en variation av
bostider, tydliga gaturum och vil utnyttjade naturrum. Stadsdelen ska erbjuda manga olika typer av boende
med hog kvalitet, férskolor och socialt boende. Fortitningen ska bidra till miljéer ddr man trivs och kdnner
sig trygg, och som lever 6ver dygnet och dver aret.

Samordning av p-platser i hela omridet — Mobilitetshus

Inom fastigheten anordnas tva till tre HKP-platser och nédgra besoksparkeringar f6r skolan. Ovriga
personalparkeringar bor samordnas med Graningstorget och Wittingebackens utveckling av mobilitetshus
och annan parkering.

Graningstorget och Wittingebacken

Etapp E (ljusgron i viister) dr den forsta etappen som ér antagen f6r omradet dir genomforandet startar
under hosten 2021. Ovriga etapper ir under planldggning.
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Granangsringen behaver ske samtidigt.

tider for groventerprenad.

Wittingebacken

Oster om Graningstorget ligger Wittingebacken som ir ett utvecklingsomrade som omfattar bostider och
forskola i forsta hand.

Den forsta etappen, kvarter 2 nirmast gymnasiets norra del, dr det forsta etappen som planeras att
genomforas ca 2023 — 2025. Den innehiller bostider och en forskola.

Groventreprenaden for infrastrukturen av Farmarstigens forlingning och giang och cykelvigen ner till
Wittingestraket planerar att starta Q3 2022 och ska vara klar till Q3 2023 nir genomférandet av bostiderna
pabétjas.

5.7.3 Waittingestriket

Utvecklingen av Wittingestrdket sker allteftersom. Det pagir just nu arbeten med stadsparken i norr och i
samband med utvecklingen av Wittingebacken kommer strakets aktiva delar nedanfor att utvecklas med bl.a.
lekpark, 11-spelsplan i kombination med skyfalls- och dagvattenitgirder.

5.7.4 Njupkirrsvigen

Njupkitrsvigen ir ett av kommunens huvudstrik och mark f6r eventuell framtida kollektivtrafikkorfalt
behover reserveras. Det innebir att forstudien har beaktat en bredare gatusektion dn idag och utvecklingen
forhiller sig till en grins lingre in. Skiss pa gatusektionen kommer fran Tyresé kommun Handbok fér
gaturum. I samband med trafikplanen fér framtida kollektivtrafik och framkomlighet studeras
Njupkirrsvigen ytterligare.

Atgirder att ppna upp Graningsstigen mot Njupkirrsvigen for biltrafik har analyserats och ses skapa stora
framkomlighetsproblem i korsningar utmed vigen. Det dr en atgird som inte skulle bidra till 6kad
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framkomlighet f6r buss utan bara f6r bil, och didrmed férsimra f6r bussarnas framkomlighet. Graningsvigen
ses klara den kommande trafiken utan 6ppning.
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6 Utvecklingsmojligheter Njupkarr

6.1 En attraktiv och vil gestaltad livsmilj6

Enligt Tyresi kommuns strategi for en attraktiv och vil gestaltad livsmiljo - ska vi utveckla attraktiva och vil gestaltade
livsmiljéer, dar alla kiinner sig vilkomna och vill vistas, ndr vi utvecklar nya miljéer i kommunen.

Det 6vergripande milet f6r kommunens gestaltade livsmilj6er, arkitekturen beskrivs sd hir:
" Arkitektnren ska bidra till attraktiva och vil gestaltade livsmiljoer for alla Tyresobor.

Alla projekt som byggs i kommunen har en tydlig arkitektonisk idé. Projekten tillfor virden till de specifika
platserna, till omgivningen, till kommunen i stort och till manniskorna i dess nérbet.”

Det 6vergripande f6ljs sedan av nio delmal inom Sversiktsplanens tre identiteter — Hallbart, ménskligt, gront och
blatt.

Njupkirrs skolfastighet dr en kommunigd fastighet som har stor potential att utvecklas till en mycket
attraktiv plats f6r kommunens medborgare, bade 61 eleverna som kommer att ga pd den nya skolan, liksom
f6r de som r6r sig i lokalerna eller pa platsen nir skolan ér stingd.

Oavsett markanvindning ska den hir platsen upplevas som en trygg plats alla tider pa dygnet. Det ska vara en
plats som minniskor vill vistas, stanna upp och métas pa — ett attraktivt offentligt rum mellan byggnaderna.

Under dagtid dr det viktigast att alla skolans elever kdnner sig trygga i utemiljén och kan finna den mojlighet
till aktivitet och aterhdmtning som de har ritt till mellan lektionerna. Det ska ocksa vara en plats for
pedagogisk verksamhet, bade inom fritids liroplan och skolundervisningen. P4 kvillar och helger kommer
foreningslivet att blomma upp i idrottshallen och pa bollplanen. Bollspelande, dansande och
gymnastiktrinande barn och unga flyttar in. I ndgra lokaler kommer kulturskolans undervisning att paga.
Forildrar som vintar pa sina trinande unga ska kunna métas och interagera, kanske ocksa trina eller delta i
en annan verksamhet.

For att dstadkomma en livfull plats som kommunens invdnare kan ha glidje av beh6ver flera olika
forvaltningar samverka i det hér projektet. Barn och utbildningsférvaltningens behov av en trygg,
inkluderande och inspirerande pedagogisk milj6 ska kombineras med ett rikt féreningsliv i de lokaler som
hyrs ut kvillar och helger. Mellan byggnaderna skapar en milj6é som ér 6ppen dygnet runt, en offentlig plats,
hur vi dn gbr. For att den hir platsen ska vara trygg och skadegérelse minimeras nir platsen téms pa elever
och pedagoger eller nir fotbollstriningen ar slut och klubben limnar omradet, behéver kommunen ha med
det i planeringen fran borjan.

I strategin f6r en attraktiv och vil gestaltad livsmiljé formuleras hur vi med hjilp av arkitektur skapar virden i
kommunens livsmiljéer och pa det sittet bidrar till ett hillbart samhillsbyggande i kommunen. Strategin dr
ett stod for att sa tidigt 1 processen som mdijligt kunna kommunicera om arkitektur och de virden som
arkitekturen kan hjilpa oss att skapa. Strategin ska ocksa kunna anvindas som ett underlag f6r samtal om
kvaliteter, om virden och om huruvida det firdiga projektet motsvarar den vision och de virdeskapande
insatser som formulerats i ett tidigt skede. Ett samtal som f6rs mellan kommunens tjdnstepersoner,
politiker, byggaktorer och medborgare.

Redan i férstudien tar vi avstamp i strategins mal och sitter prioriteringarna for kommande gestaltning. De
foljer sedan med genom hela projekteringen, till genomférandet och £6ljs upp nir projektet ar fardigstéllt.

MALOMRADE | KOMMUNEN STADSDELEN HUSET/PLATSEN
Arkitekturen bidrar till Arkitekturen kan Arkitekturen aldras med
Tyresos hallbarhet 6ver | utvecklas over tid. skonhet.
tid.
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En mix av olika
funktioner i en vil
gestaltad helhet bidrar till
tryggheten i omridet,
béide dag och natt.

Mark reserveras for en
framtida
kollektivtrafikutveckling
lings Njupkirrsvigen.

Omrédet planeras for att
anvindas dagtid av skolan
och Gvriga tider som ett
aktivt offentligt rum.
Material och ytskikt viljs
med hinsyn till det slitage
som kan uppstd, liksom
for drift och underhall i
det offentliga rummet.

Den nya skolan utformas
pa ett flexibelt sitt, for att
vara motstindskraftig for
framtida behov och
arbetssitt.

Gaturummet mot
Njupkirrs skolomrade
forstiarks med bebyggelse
mot vigen. Volymen
skapar en tyst sida och
stinger ute bullret frin
Njupkirrsvigen och
skapar en tyst insida,
skolgard.

Nya byggnader ska
utformas med hég
detaljering i en ménsklig
skala for att mota
manniskorna som kommer
att rora sig i
mellanrummet.

Den nya platsen, med nya
byggnader och rummen
som skapas didremellan
kopplar ihop och
integrerar flera olika
omraden.

Orienterbatheten forstirks
och strukturen tar fasta pa
befintliga férutsittningar
och utvecklar en ny hallbar
struktur pa sikt.

Skolan och idrottshallen
byggs i tri, for att dels
minska byggnadernas
klimatavtryck, men ocksa
for att skapa en behaglig
larmiljé med synliga
naturmaterial och en
héllbar férvaltning Gver

tid.

med fokus pé trygghet
och social hallbarhet.
Arkitekturen ska utveckla
och uppmuntra till méten
och aktivitet och utveckla
platsen till att koppla ihop
de olika enklaverna av

bebyggelse pi olika nivéer.

integreringen av de olika
omridena och nivierna
forstiarks med den nya
bebyggelsen for att
integrera de olika
omridena och skapa aktiva
mellanrum for moten
mainniskor emellan..

MANSKLIGT | ARKITEKTUREN ARKITEKTUREN ARKITEKTUREN
TILLFOR VARDEN STARKER BEROR MANNISKOR
TILL ALLA SAMBANDEN OCH SKAPAR SKONA
MANNISKOR I MELLAN OLIKA UPPLEVELSER FOR
TYRESO. OMRADEN OCH ALLA SINNEN.
SKAPAR
MOTESPLATSER.
Hela omradet ska planeras | Kopplingarna och Utformningen av

mellanrummet ska goras i
minsklig skala med fokus
pa trygghet och med barn-
och unga i fokus.

Bebyggelsen som utgdrs
av forskola, skola och
idrottshall kommer
tillsammans att skapa en
helhet med ett aktivt
mellanrum dir moten

Den 6vre nivan vid
Graningsringen ska
kopplas ihop med skolan
pé den ldgre nivin, bade
genom nya orienterande

Skolgirden ska vara en
trygg plats f6r bade
aktivitet och dterhimtning
under dagtid. Liksom en
plats fér moten och
aktiveter av olika slag fér
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mellan manniskor 4r

fokus.

tilligg i form av bebyggelse
och genom nya gangstrak.

medborgare andra tider pa
dygnet och aret.

Entréomradet ska
utformas som en
vilkomnande och trygg
zon, dir markbeliggning
och fasadmaterial planeras
i en helhet med funktioner
som cykelparkering och
skyltar.

Arkitekturen forhaller sig
till landskapsbilden och
stirker de grona och bla
sambanden

Arkitekturen bevarar och
starker
ekosystemtjinsterna och
Okar den biologiska
mangfalden.

Arkitekturen bidrar till en
god milj6 for alla
livsformer att samexistera
inom.

Den nya bebyggelsen
relaterar till de olika nivaer
som omger fastigheten.

Utformningen av
skolbyggnaden och
skolgarden ska utveckla
ekosystemtjinsterna i
omridet och méjliggbra
for pedagogiska 16sningar i
inne- och utemiljén pa
skolan.

Den nya platsen ska
planeras for att frimja
biologisk mangfald och
med hinsyn till
skadelindringshierarkin.

Skolbyggnaden placeras
som en barridr mellan
Njupkirrsvigen och

Uteklassrum och odlingar
inom skolans verksamhet
bor utvecklas inom skolans

Befintliga trdd mits in och
sparas sa langt det dr
mojligt. Uppvuxna trid

skolgdrden bevaras och
vidareutvecklas som en
trygg och spinnande del
av skolgirden.

sedumtak for att frimja
den biologiska
mingfalden.

skolgarden. planering. skapar en bra solskugga pa
skolgdrden.
Befintlig naturmark pa Skolans tak beldggs med De nya byggnaderna ska

planeras i samspel med
naturen pa platsen och
frimja att den pedagogiska
verksamheten i skolan kan
nyttja naturen i bade
undervisning och
rastverksamhet.
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6.1.1 Vilka virden kan tillféras med ny bebyggelse?

6.1.1.1

6.1.2

Nir omradet planeras foér en ny skolbyggnad finns stora méjligheter att skapa virden for fler. Nya
Njupkirrs skola ska vara en inspirerande, inkluderande och trygg lirmiljé. En livemiljo dar alla
kinner sig vilkomna, elever, personal och virdnadshavare, men ocksa andra Tyres6bor andra tider
pa dygnet.

Mal f6r Njupkdrrs Nya Skola:

En inkluderande och trygg lirmiljé, med en skolbyggnad och skolgird som moéter elever med olika behov
och férutsittningar.

Har en varierad skolgard — naturlek, bollek och trivsellekar. Héjdskillnader bevaras och méts upp med
sittplatser/laktare och skapar en plats for aktivitet, rorelse och moten mianniskor emellan dven efter skoltid.

Har sikra skolvigar och en vil placerad entrépunkt, med hallbar parkering, som skapar méjligheter f6r en
aktiv mobilitet for elever, personal och férildrar. Férbittra orienterbarheten och allminna strik, tydliggora
vad som ir skolgird och inte.

Skolgarden ska vara bullerskyddad med god luftkvalitet

Nir omradet utvecklas med en ny skola finns stora mgjligheter att linka ihop olika omraden och
skapa en attraktiv plats att motas pa, for hela omradet.

En plats for aktivitet och rérelse dygnet runt - En plats for alla
En mangfald av funktioner, som lockar méanga och skapar aktivitet och rérelse dygnet runt

Ol tryggheten i omradet

Forutsittningar for utveckling pa platsen

Den nya skolan ska placeras pé ett siadant sitt att korsande allmédnna gingstrik 6ver skolgarden undviks. Det
ska vara tydligt vad som ir skolgiard och det ska vara en trygg milj6é for lek och rorelse, dir konfliktpunkter
med andra trafikslag undviks.

Ytan for skolgird separeras pa ett naturligt sitt i norr av gangstraken mellan de befintliga gangtunnlarna.
Gangtunneln norrut mot Granangsringen har en viktig koppling till straken och portalen in i ringen och bér
vara kvar. Gangtunneln under Njupkirrsvigen har en simre koppling till befintliga gingstrak och anvinds
inte lika flitigt. Om den ska vara kvar behover utredas vidare, och studeras i en helhet tillsammans med den
nya skolbyggnadens utbredning och idrottshallens placering.

I s6der ligger den befintliga férskolan Galaxen som genom den nya utvecklingen maste fa en fungerande
angoring. Endast en korsningspunkt i Njupkirrsvigen dr godtagbar och dé inte f6r genomfartstrafik. Det
sdtter forutsittningar for hur den nya skolan ska placeras.

En inspirerande, inkluderande och trygg skolmilj6

Skolan dr en plats dir vi skapar minnen for livet. Skolans arkitektur, dess fysiska milj6, samverkar med den
sociala och pedagogiska miljén for att skapa trygghet och inkludering, inspiration och glidje. En skolbyggnad
och dess inredning ska vara anpassad till pedagogiken och elevernas olika behov. Dess fysiska miljé som ska
erbjuda méjlighet till lirande, vila, samvaro och lek, bland mycket annat.

Skolbyggnadens struktur r en viktig férutsittning for att skapa en trygg och funktionell skolmilj. Dess
struktur skapas av hur olika funktioner placeras i relation till varandra. I en vil genomtinkt byggnad placeras
funktionerna s att 6nskade samarbeten mellan dmnen och grupper underlittas och sa att samnyttjande av
lokaler blir enkelt och natutligt.

tyres6 kormmun




Forstudie

Namn pa forstudie: Nya Njupkarrs skola Version: 4
Forfattare: My Lundblad Wistedt Sida: 46 (80)
Datum: 2021-09-01 KSM2021-248.208

6.1.2.1 Funktionsprogram for Tyresos framtida skola

Njupkirrs nya skola dr planerad f6r en 3-parallellig F-6 skola med en separat idrottshall. Skolbyggnaden bor
placeras som en barridr mellan Njupkirrsvigen och skolgirden, som i Oster avgrinsas av den stora
héjdskillnaden mot Graningsringen.

For att kunna planera for nya skolbyggnader, och d4ven ombyggnader av befintliga skolors lokaler har
kommunen tagit fram ett 6vergripande Funktionsprogram for Tyresos framtida skolor. Tillsammans med en
referensgrupp om ca 40 pedagoger, sakkunniga inom strategiavdelningen, avdelningen fér samhallsmiljé och
infrastruktur och projektledare har skolans olika ytor identifierats och diskuterats for att komma fram till hur
den framtida skolan i Tyres6 pé bdsta sitt ska utformas. Den forsta skolan som planeras utifrin
Funktionsprogrammet 4r Njupkdrrs nya skola, en F-6 skola med 450-550 elever.

Det ir ett vil férankrat program dér avgorande stillningstaganden 4r gjorda nir det kommer till den fysiska
milj6n i relation till den pedagogiska, det vill siga den nya lirmiljén. Funktionsprogrammet ér underlag nér
arkitekter och andra konsulter tar sig an uppdraget att utforma en ny skola i Tyreso. Dels ska det ligga till
grund fér kommande ny- och ombyggnationer. Det ska fungera som underlag till tidiga
stadsplaneringsskeden samtidigt som det dr en vigledning for skolledare vid planering av lokaler. Dessutom
kan funktionsprogrammet tillimpas under férvaltningsskedet av férvaltare och byggprojektledare.

I ett byggprojekt ska funktionsprogrammet finnas med 1 hela byggprocessen; i férstudien, program- och
projekteringsskedet samt som ett st6d i produktionsskedet. Hir beskrivs avgérande nyckeltal f6r skolans ytor
i relation till organisationen av den pedagogiska verksamheten i lokalerna, vilket dr underlag till planering och
utformning av kommunens lirmiljGer.

Bade skolans innemilj6 och utemiljé bor utformas for att inkludera alla olika typer av elever. Om skolan
utformas som en trygg milj6 for alla barn d4ven de med neuropsykiatriska funktionsnedsittningar (NPF)
kommer det att skapas en hallbar och trygg milj6é som inkluderar alla. Det gérs genom att beskriva dagen i
skolan utifrin ett antal situationer, vilka i sin tur skapar forutsittningar for att planera den fysiska miljon.
Situationerna blir grunden i programarbetet.

I samarbete med referensgruppen for funktionsprogrammet har skolans olika situationer diskuterats. Vi har
omformulerat, kompletterat och samtalat om hur dessa situationer skulle kunna passa Tyresos skolor.
Utgdngspunkten har varit begreppen berget, grottan, ligerelden, vattenhilet, labbet och rérelsen, som ir en
modell som designern Rosan Bosch har arbetet fram som st6d for identifiering av lirmiljéer. Mdnga ginger
kan flera av de olika lirandesituationerna piga i samma rum. Dessa olika situationer har sedan legat till grund
for hur situationerna organiseras i skolbyggnaden i1 funktioner.

Ett basomride ir arbetslagets privata del i skolan. Manga elever ér hir strre delen av sin vakna tid vilket gér
att lokalerna maste kunna balansera lirmilj6, lekmiljé och plats for vila. Det ér ytor som endast tillhér skolans
verksamhet och samnyttjas inte med andra. Basomradet behover ett eget hjirta som dven blir en yta for fritids
verksambhet, ett fritids- eller studietorg. Hérifran nir du rum med olika storlek och funktion si som klassrum,
grupprum, pedagogarbetsplatser och fér de yngre eleverna en ateljé. Det giller att planera f6r manga
situationer och rummen ska stotta en varierad méblering och flexibilitet. For att pedagogerna ska kunna ha
uppsikt och eleverna kidnna sig trygga, sa ska det finnas insyn till grupprummen.

Basomradet organiseras i en helhet tillsammans med 6vriga ytor skolan behéver. Enligt funktionsprogrammet
bér organisationen se ut enligt nedan:
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6.1.3

= .
S .

AT A

Skolbyggnaden organiseras kring ett ”hjdrta”, dir alla ytor gir att nas ifran. “Hjirtat” kan 16pa vertikalt genom
byggnaden i flera vaningsplan, dir de ytor som kan samnyttjas med andra verksamheter utanfér skoltid bor
placeras pa bottenvaningen eller i anslutning till en separat idrottshall.

Samnyttjande

Nir vi bygger nya samhillsfastigheter ska vi studera méjliga samnyttjanden mellan kommunens olika
forvaltningar. I kommunens riktlinjer f6r lokalférsorjning, som har tagits fram med bland annat det
Overgripande malet att anvinda kommunens resurser pa bista sitt. Dir arbetet ska bedrivas utifran en
helhetssyn, 6verblick och gemensam planering och samordning inom kommunen.

Dir beskrivs bland annat féljande punkter:

e Kommunalt finansierade verksamheter ska i f6rsta hand nyttja lokaler i kommunens egna
fastighetsbestind

e Lokaleffektivitet och hog nyttjandegrad prioriteras.

e  Utgangspunkten ir att lokaler ska, sa lingt det 4r méjligt samutnyttjas av olika verksamheter
(exempelvis skola — fritidsgard som kan nyttja lokaler vid olika tidpunkter pa dygnet).

Nir det giller utvecklingen av Njupkdrrs skola finns det stora méjligheter att planera f6r en hog
nyttjandegrad av lokalerna samt det mellanrum som skapas, dé platsen i sig dr utpekad i Gversiktsplanen som
en viktig punkt for att linka ihop olika omriden, integrera och skapa métesplatser. Vi planerar dirmed inte
bara f6r en skola som lirmilj6, utan en skola ”mitt i byn”. En byggnad som édr en métespunkt i omradet
Ovriga tider pa dygnet. For att fd en sidan byggnad att fungera ar det viktigt att organisationen av skolans ytor
utgdr frin vilka ytor/omriden som ska kunna lasas nar skolan stinger och vilka ytor som ska gi att hyra ut till
andra verksamheter eller behov.

Samnyttjandet mellan andra férvaltningar och skolan som en god lirmiljé miéste fungera ihop. Skolan som
larmilj6 ska inte paverkas negativt. I de fall ett planerat samnyttjande har sttt i konflikt med ett annat behov
frin en annan forvaltning dn bestillarens, 1 det hir fallet barn- och utbildningsférvaltningen, har perspektivet
skolan som lirmilj6 prioriterats.

tyres6 konmmun



Forstudie

Namn pa forstudie: Nya Njupkarrs skola Version: 4

Forfattare: My Lundblad Wistedt Sida: 48 (80)

Datum: 2021-09-01 KSM2021-248.208
6.2 Social hallbarhet

6.2.1

Med bjilp av arkitektnren tillfors vérden till alla manniskor i Tyreso.

Det goérs genom att:

e  Stddja livet mellan husen, véra offentliga rum, sa de kinns vilkomnande f6r alla méinniskor
oavsett forutsittningar.

e  Skapa miljéer dir barn trivs f6r dd kommer dven vuxna att trivas. Alla nybyggnadsprojekt i
Tyres6 ska analysera hur det nya tilligget paverkar barn och unga.

e Utveckla trygga offentliga rum genom att skapa forutsittningar for att vira offentliga rum
befolkas, kinns ombonade och trygga under hela dygnet.

e  Skapa trygehet dven nir morkret infallit, genom medveten belysning och nattstadsplanering.

Utformningen av ett samhalles offentliga utomhusmiljer sisom parker, gaturum och lekplatser dr pa sa sitt
ett Gvergripande strategiskt ansvar f6r det allmdnna. Om vi skapar strukturer av bebyggelse med lokalklimat
som har goda sol- och vindf6rhéllanden i parker, torg, tridgirdar och pa bostadsgirdar, kommer méinniskor
att soka sig dit. Rummen som skapas mellan olika byggnader dr minst lika viktiga som byggnaderna i sig. Det
skapar méten och en dynamik som bidrar till trivsel och hemkinsla i omridet. Okade minskliga rorelser
bidrar ocksa till social kontroll och en 6kad trygghetskinsla i ett omrade. (Strategi f6r en attraktiv och vil
gestaltad livsmiljo)

Som 6versiktsplanen pekar ut har utvecklingen av fastigheten f6r Njupkarrs skola stora méjligheter att bidra
till att flera omraden kopplas ihop och integreras, med hjilp av struktur pa ny bebyggelse och nya
motesplatser. Det som dagtid ér skolans utemiljé kommer kvillar och helger kunna vara en plats f6r spontana
aktiviteter, rorelse, lek och nya méten, om den utformas pa ritt sitt.

"Skolan mitt i Byn” - En vilkomnande, trygg och inspirerande lirmiljé f6r alla. Ytorna planeras effektivt sitt
for att bidra till samnyttjande av lokaler och ett effektivt nyttjande av resurser. En plats skapas som bidrar till
6kad integrering och linkar samman de olika omridena. Det skapas en ny métesplats som Skar tryggheten i
omridet som helhet.

Okad trygghet i omradet

Stider och titorter upplevs inte pd samma sitt av alla som bor dir eller beséker dem,. Det dr ddrfér svirt att
definiera vad trygghet dr. Forskning och trygg - hetsundersékningar visar entydigt att kvinnor i mycket hégre
grad 4n min upplever otrygghet nir de vistas i det offentliga rummet, framfér allt pa kvillar och nit - ter.
Kvinnor utarbetar, oftare 4n min, strategier for att slippa hamna i en hotfull situation eller f6r att kunna
hantera denna om den uppstar. (Boverkets publikation Plats for trygghet, 2010) . Yngre min upplever
otrygghet mer sillan. Samtidigt ir det yngre min som rakar ut f6r mest vald i utomhusmiljder. Aldre personer
som upplever otrygghet viljer oftare att stanna hemma, medan yngre kvinnor istéllet valjer alternativa
firdvigar. Personer som dr fédda utanfér Sverige samt personer som bor i flerfamiljshus uppger oftare att de
upplever otrygghet. (Killa: Boverket)

Platser upplevs trygga om de:

* Mojliggor for personer att se och synas
¢ Ar befolkade

* Gir att 6verblicka

* Har god orienterbarhet med tydliga strdk och entréer och en tydlig hierarki mellan olika vigar (huvudvig
och alternativa vigar)

¢ Ar vilskétta och omhindertagna (kontinuerligt underhall motverkar mer skadegérelse)

Tomma platser, slutna rum och parker under kvillstid 4r platser i staden som upplevs som mest otrygga.
Trygghetsskapande dtgirder kan till exempel vara:

* Att befolka platser genom ett attraktivt och varierat innehdll, aret runt
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* Att fé platser att kinnas omhindertagna genom skotsel och kontinuerligt underhall.

* Att forbittra belysningen, genom att belysa moérka skrymslen och vertikala ytor, samt att undvika blindning
* Att 6ka orienterbarheten genom att tydliggora strak med forbittrad belysning.

* Att pa vissa platser 6ka genomsiktligheten genom réjningsatgirder.

(Parker och naturomraden - riktlinjer for jimstélldhetsarbete Géteborgs stad 2014)

Utformningen av en plats har stor paverkan pé frigor som r6r sikerhet, trygghet och attraktivitet.
Gestaltningen handlar om att ta ett helhetsgrepp om den fysiska miljoén och platsens relation till omgivningen
i forhallande till anvindning och funktioner. Om en plats byggs med kontinuitet i bebyggelse och
rorelsestrak, med mixade funktioner som skapar rérelse och social kontroll 6ver dygnets alla timmar kan
tryggheten Okas. Jimfort med isolerade enklaver, barridrer eller ligt utnyttjade stora mellantum som platsen
idag bestir av.

Om vi lyckas med att skapa attraktiva, levande, trivsamma och trygga stadsmiljéer som stimulerar till
interaktion mellan manniskor, leder det till en 6kad vilja att anvinda en plats. Utifran ett Gvergripande
perspektiv handlar det om trygghet i stadens rum, om trygghet vid férflyttning och om trygghet i stadens
gronska. Det goda urbana rummet handlar om att skapa goda offentliga miljer for alla. (BoTryggt 2030 —
handboken for planering av sikra och trygga livsmiljéer).

En befolkad plats skapar kontakt mellan minniskor och far ménniskan att kinna sig sedd, vilket leder till att
vi blir tryggare. Men i grunden ir trygghet en subjektiv upplevelse och férinderligt 6ver olika tider pa dygnet
och behover dirfor studeras utifrin olika aspekter. Det gér att titta pa kvantitativ statistisk sdsom
brottsstatistik och gangflddesmitningar pa en plats, men det dr faktorer som inte berittar hela bilden. De
behéver kompletteras med kvalitativa utredningar i form av intervjuer med olika expertis kopplat till en plats.

Att 6ka tryggheten i ett omrdde kan goras pa flera sitt. Dels handlar det om utformning, att se till sa att det
finns en Gverblickbarhet, belysning och funktioner och mélpunkter som skapar rorelse pa ritt stillen, vilket ér
en viktig frdga for hur ett omrade gestaltas.

Lyckade trygghetsskapande arbeten ér dock ofta dtgirder dir anvindare pa platsen har involverats i
trygghetsarbetet. Det kan vara dialoger, medskapandeprocesser eller trygghetsvandringar. Ett involverande
arbete bygger relationer och skapar tillit, vilket 4r viktiga ingredienser for att kidnna trygghet.

I kommande projektarbete f6r Njupkirrs skola ska en dialog och medskapandeprocess starta och paga genom
utvecklingsprocessen for att kunna ha en kontinuerlig dialog och information till boende runt
utvecklingsomradet, samt férdldrar och barn pa skolan och férskolan. Det dr viktigt att den hir dialogen gérs
tillsammans med projektet Granangstorget/ Wittingebacken som en stotre satsning tillsammans istallet for
tva enskilda projekt.

Projektet behover ocksa ta fram en social konsekvensanalys pa samma sitt och i relation till den sociala
konsekvensanalys som har gjorts i Wittingeprojektet.

6.2.1.1 Jamstillt offentligt rum

Om vi lyckas att skapa en plats med olika funktioner som tilltalar si manga olika typer av elever och
minniskor som mojligt, kommer anvindandet att 6ka och fler kommer att kinna sig vilkomnade och i
forlingningen trygga i omradet.

Generellt sett sker idag en ojimn anvindning av det offentliga rummet. Undersékningar visar att flickor inte
nyttjar stiders publika platser i samma utstrickning som pojkar. Till och med sju drs dlder anvinder barnen
offentliga anliggningar, sd som lekplatser, lika mycket men efter det hinder nagot. Fran dttadrsildern bestir
brukarna till 80 procent av pojkar och flickor kinner sig dven betydligt mer osikra pa offentliga platser. En
stotre andel av offentliga bidrag gir ocks3 till aktiviteter som till storsta delen anvinds av man/pojkat.
(Forskningsrapport "Flickrum i det offentliga”, White Arkitekter)

Ett offentligt rum ér till for alla. Att skapa en skolgirdsmiljé med olika zoner f6r olika typer av aktiviteter
kommer att skapa en trygg och inspirerande milj6 for fler. Det gynnar dven platsen 6vriga tider pa dygnet.
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I Wittingeprojektet fick Svenska Settlementférbundet uppdraget att ta fram en rapport kring vad unga tjejer
efterfragar och vilka fritidsaktiviteter de 4r sérskilt intresserad av att det finns kring Wattingestraket. I det
arbetet identifierades flera aspekter kring utvecklingen i omradet. Frimst handlar det om att involvera unga
tjejer fran hela kommunen och frimst Graningsringen i kommande utvecklingsarbeten kring
Graningsringen. Utvecklingen av Njupkirrs skolomride bér inga i det arbetet.

Forsta punkten i rapportens sammanfattning: “Grundliggande i allt framgangsrikt omridesinrikiat arbete ar att stirka
den sociala infrastrukturen! 1V dr rekommendation dr att tillsitta en samordnande ledare/ koordinator.”

En annan viktig aspekt som de unga tjejerna beskrivit i dialogen handlar om att 6ka tryggheten i skolans
sociala milj6 och stirka den 6ppna fritidsverksamheten roll att frimja prosociala relationer och
kamratgrupper Svenska settlementférbundets rekommendation ér att stirka skolans sociala miljé och att
synliggdra det sociala nitverksarbetet inom den 6ppna fritidsverksamheten.

6.2.1.2 En skolgird och offentlig plats som frimjar rérelse

Forskningen visa att ungdomar r6r sig for lite. Folkhilsomyndigheten lit 2019 elever som dr 11, 13 och 15 ar
svara pa en mingd frigor om sin hilsa. Resultatet visade att andelen som 161 pé sig for lite dr hog: 86 %
Endast 14 % r6r pa sig minst en timme per dag. Pojkarna dr mer fysiskt aktiva dn flickorna, och de yngre idr
mer aktiva dn de édldre. Bland de 15-ariga tjejerna dr det endast 9 % som 16r sig tillrickligt.
(Folkhilsomyndigheten, 2019).

Generellt sett visar statistiken att de som ror sig mest 4r killar i 4k 5 och minst 4r tjejer i gymnasiet. Tjejer ar i
mindre utstrickning intresserade av tivlingsmomentet i idrotten, vilket i hégre aldrar traditionellt sett 6kar.

I flera kommuner har man studerat utvecklingen av en plats med utgangspunkt i att ta reda pd vad som skulle
fa de unga tjejerna att réra pa sig mer. Rosens réda matta i Malmo dr en plats for aktivitet, socialt hing och
spontanidrott. Det dr ett projekt dir unga tjejer har fitt vara med och utforma platsen och har landat i en
utformning dir de fysiska aktiviteterna blandats upp med annat, tex olika ytor fér hing och annat for att
undvika isolerade aktivitetsytot.

Enskifteshagen idr ett en spontanidtrottsplats med manga olika saker att gbra pa temat rérelse. Didr gar att 6va
bollsporter dygnet runt, dir finns ett utegym, samt en temalekplats som kallas Rorelse. I omradet finns ocksa
stadsodlingar av olika slag

En aktiv, jaimstilld motesplats

Med utgangspunkt i arbetet med Rosens réda matta kunde man konstatera att det va avgérande att kunna
hitta till platsen, att den var integrerad i vardagen. For att de grupper som vanligtvis inte dominerar platsen
ska vaga ta sig in i, dr det viktigt att skapa stédjande miljéer, sk fysiska grinszoner, dir det inte handlar om att
vara ”on stage”. For att bryta upp polariseringen mellan spontanidrott och organiserad idrott behévs en
samverkan mellan kommun, f6reningar och férbund.

En annan jimstilld park dr Bryant park, en patk med organiserade och semiorganiserade aktiviteter med
ungefir lika férdelning av kvinnliga och manliga deltagare.

6.3 Ekologisk hallbarhet

Bygg- och fastighetssektorns miljépaverkan stir f6r en betydande del av samhallets miljépaverkan.
Sammantaget stir sektorn f6r mellan 5 och 35 procent av miljépéaverkan i Sverige frin svensk produktion.
Dessutom bidrar sektorn till utsldpp i andra linder genom import av byggprodukter. Bygg och
fastighetssektorns inhemska utslipp (exklusive import) stir f6r cirka 20,6 % av Sveriges totala utslipp av
vixthusgaser ar 2018 (Boverket). Dagens forskning pekar mer och mer pa behovet av att se byggprocessens
roll ur ett klimatperspektiv. Tré har hir en roll att spela sdsom férnyelsebart byggmaterial. T ett
livscykelperspektiv visar forskningen att en byggnad med trdstomme har ligre primirenergianvindning och
ligre koldioxidbalans 4n ett motsvarande hus uppfort i till exempel en betongstomme som linge har varit det
primira byggmaterialet. Aven i produktionsfasen medfér produktion av trihus savil ligre energianvindning
som koldioxidutsldpp dn produktion av traditionellt byggda hus. (Vixjos tribyggnadsstrategi)
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6.3.1

6.3.2

I slutet av en tribyggnations livscykel kan triet dteranvindas, dtervinnas eller nér det har férbrukats anvindas
for energiindamal si som biodrivmedel. Trd dr en férnyelsebar ravara som ingir i ett naturligt kretslopp.

For att uppna kommunens kommunala mal om att vara en hallbar kommun “En viktig del i att skapa det
hallbara livet dr att stéilla om till att blir en cirkulir och klimatneutral kommun” bor de nya skolbyggnaderna byggas i
modern tribyggnadsteknik och f6lja miljobyggnadskraven, minst Silver. For att na upp till Silver maste
byggnaden prestera en bra bit Gver de satta virdena.

Tribyggnad

Nir kommunen utvecklas med nya samhillsfastigheter ska vi géra det med ett lingsiktigt
hallbarhetsperspektiv utifran bade ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. En avgbrande faktor for
en ny samhillsfastighet kan vara att bygga i trd, som dr det enda byggmaterialet som ir fullt férnybart,
ekologiskt och klimatsmart och har dirmed stora positiva egenskaper ur ett ekonomiskt och socialt
perspektiv. For att en byggnad ska definieras som tribyggnad ska stommen till stérsta delen besta av trd. Det
finns hybridkonstruktioner dir trd kombineras med andra material. Men det finns flera positiva aspekter av
att lita byggnaden ha betydande delar av trd, dir materialet dr synligt bdde invindigt och utvindigt.

Forskning visar att vi mar bra av att vistas i trahus. Orsaken till de positiva effekterna tros bland annat vara
att materialet uppfattas som naturligt och att det paverkar kvaliteten pa inomhusluft, fuktbalans, komfort och
akustik. Det dr alla faktorer som ér viktiga dven ur ett lirmiljéperspektiv. (Funktionsprogram for Tyresos
framtida skolor)

Byggnader som dr uppférda i trd med hoga arkitektoniska kvaliteter, dr estetiskt tilltalande och har stor
potential att skapa skona upplevelser. Trd verkar lugnande, stimulerande och har en positiv effekt pa
minniskors hilsa. Tribyggnader bidrar ocksa till giftfria levnadsmiljéer. Triets positiva egenskaper kan
genomsyra hela byggnaden bade utvindigt och invindigt. Tri dven interiort ger ett lugn 4t byggnaden och en
forstaclse for dess uppbyggnad och konstruktion som dr extra viktigt i férhallande till en larmiljé.

Njupkirrs skolas nya bygenad kommer att utgéra en central punkt i omradet, en métesplats £f6r bade elever,
personal och férildrar, men dven f6r medborgare andra tider pa dygnet. Det ska genomsyra gestaltningen och
den lingsiktiga hallbarheten i hela omradet.

Tribyggnationer 4r en viktig del i utvecklingen av ett hallbart samhille som brukar jordens resurser
ansvarsfullt. Okad efterfrigan pa trd innebir dven ett aktivt skogsbruk. Fér att ta tillvara klimatférdelar med
trihus behover dock trimaterialet komma fran ett hallbart skogsbruk dér avverkningen inte Gverstiger
tillvixten. Skogen dr en begrinsad resurs men den 6kade efterfragan pa att uppfora nya hus i trd utgor endast
en liten del av den svenska tillvixten. Tillvixten av skog i vart land 6verstiger avverkningen som det ser ut
idag och har gjort det under en ling tid. (Jarfillas trdhusstrategi)

Tyres6 styr mot hallbara transporter
I kommunens trafikstrategi beskrivs visionen for trafiken i Tyreso ar 2035, »Tyreso styr mot hallbara transporter«
Visionen konkretiseras 1 fem mal:

e  Hallbara resmonster

e Tillginglighet till allt

e  Ettlevande Tyreso

e Bra klimat, milj6 och hilsa
e  Trygg och siker trafikmiljé

Kollektivtrafiken behéver géras mer attraktiv sa fler undviker att ta bilen. Och vi ska prioritera ging och
cykel nir vi planerar ny bebyggelse.

I samband med utvecklingen av en ny skolbyggnad maste strak och barnens skolvigar studeras noga och
utvecklas till trygga och sikra trafikmiljer. Det ska vara ldtt att orientera sig och hitta till skolans entréer. Det
ska vara tydligt vad som ir skolgard och inga strik ska gi genom skolgirdsmiljon.
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6.3.3 Trafikplaner

For att uppfylla malen i Trafikstrategin tas olika trafikplaner fram. Just nu har Tyreso tre stycken aktuella
trafikplaner:

- Trafikplan f6r mobilitet och parkering
- Cykelplan
- Trafiksikerhetsplan

Planeringen av trafiken runt en skolbyggnad idr en viktig faktor som paverkar placering av byggnader och
entréer. Resor till och frin skolor och fritidsaktiviteter skall vara sakra resor oavsett fardmedel. Barn ska inte
avstd fran att ga eller cykla till skolan eller fritidsaktiviteter pa grund av otillricklig trafiksdkerhet.
Trafiksdkerhetsproblem kring skolor utgdrs vanligtvis av den trafik som alstras nér barnen skjutsas till och
fran skolan. Att minska denna trafik dr ddrfér en viktig atgird for att forbattra sikerheten for alla barn. Pa
samma sitt kan sikerheten kring idrottsanliggningar och liknande férbittras om firre barn skjutsas dit. En
forutsittning dr givetvis att det skapas tillrickligt trygga och sidkra milj6er for att resorna ska kunna ske pd ett
sikert och héllbart sdtt. Det dr ett arbete som kommer att fortsitta inom detaljplanen och genom arbetet med
en Gron resplan under projekteringen.

6.3.3.1 Trafikplan for mobilitet och parkering

Syftet med trafikplanen f6r mobilitet och parkering 4r att kommunen ska utveckla sitt arbetssitt i frigor som
r6r mobilitet och parkering. For att uppna trafikstrategins — Tyreso styr mot héllbara transporter — trafikmal
behéver vi arbeta f6r en férandring och utveckling av héllbara transporter som bidrar till maluppfyllelsen.
Det gor vi genom att utga frin grundprinciperna:

* Mobilitet gar fére antalet parkeringar
* Vinda pd transportpyramiden

* Satsa pd aktiv mobilitet

* Arbeta fOr ritt parkering pa ritt plats
* Prioritera yteffektiva parkeringar

* Synligg6ra kostnader for parkering

I Tyres6 utvecklar vi vart arbetssitt och utgar ifran mobilitet fére parkering. Mobilitetslésningar ger
forutsittningar for hdllbart resande och mer plats f6r en levande och attraktiv stadsmiljé. Det ger dven ldgre
kostnader f6r byggprojekt dé firre bilparkeringar behéver byggas, vilket i sin tur minskar biligandet och
antalet bilresor.

Vi vill ocksa sitta parkeringsfragor i ett storre sammanhang. Genom att till exempel prioritera yteffektiva och
héllbar parkering f6r cykel, ses den som jamlik och lika sjilvklar som bilparkering. Det ger positiva effekter,
som mindre trdngsel pd vara vigar och ger 6kad framkomlighet f6r den resa som madste goras

Aktiv mobilitet (s.24 i Parkeringsplanen)

I trafikplanen beskrivs bland annat att vi ska jobba med parkering som inbjuder til] rorelse for barn och unga. Genom
aren har andelen barn och unga som gir och cyklar minskat. Genom att planera fér 6kad aktiv mobilitet f6r
barn och unga nir kommunen utvecklas ges forutsittningar att de i tidig dlder ldr sig hur man 16t sig i
trafiken. Barn ska dock alltid ha sillskap av en vuxen nir de befinner sig i komplicerade trafikomriden. Det dr
den vuxna som bedémer nir ett barn dr moget att resa pa egen hand.

En viktig aspekt som bidrar till att barn och unga ska kunna resa pi ett sjilvstindigt och hallbart sitt 4r att se
till att de har moijlighet att parkera sina transportmedel pd ett sikert och tryggt sitt. Cykelparkering, men dven
annan héllbar parkering sd som till exempel f6r sparkcykel, ska prioriteras vid skolor, férskolor
fritidsaktiviteter. Det dr viktigt att barn och unga kinner att det dr tryggt att limna sin cykel vid malpunkten
for att de ska vilja det transportmedlet. Cykelparkeringen ska placeras sé att den ér vil synlig frin
kringligeande byggnader och den ska ha god belysning. Man ska ha méjlighet att 1asa fast cykeln i ramen vid
cykelstillet, och annan hallbar parkering fér exempelvis sparkeyklar som dr mindre ska ges mojlighet att lisa
fast cykeln i ram fOr att minska risken for stold.
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Genom bra och trafiksiker infrastruktur och bra mobilitetslésningar f6r barn och unga kan de i tidig dlder
lira sig att resa pa egen hand. Vinster som sambhillet fir med att barn och unga gir och cyklar eller pa annat
sitt tar sig fram genom rorelse till skola, férskola och aktiviteter dr bittre hilsa. Aktiva barn och unga ger
ldgre risk for hjirt- och kirlsjukdomar samt fetma. Barn som tar sig fram genom aktiv mobilitet 4r mer aktiva
under dagen dn de som blir skjutsade. En annan positiv effekt med att barn reser mer hallbart genom aktiv
mobilitet dr att trafikmiljéer vid deras malpunkter blir mer trafiksikra. Med firre bilar vid exempelvis skolan
blir milj6én kring skolan direfter, det vill sdga mer trygg och trafiksdker. Ytterligare atgirder for att 6ka
hillbart resande och reglera bilresandet behéver bilfri skola studeras £6r att se vad det dr, definitionen av det
och var det kan appliceras i kommunen.

Aktiva insatser ska goras for att f4 de elever som kan att gd eller cykla till skolan i férsta hand. Ingen specifik
himtnings och limningszon kommer att skapas. Foérildrar ska uppmuntras att inte limna och himta med bil,
for att just minska antalet bilresor i kommunen, samt skapa en siker skolmiljé for eleverna.

Utforma hallbar parkering

Ingangsparameter for att 6ka hallbar mobilitet 4r att hallbar parkering ska prioriteras. Med héllbar parkering
menas parkeringar for transportslag som tar mindre plats 4n bil, dir cykeln ska ses som ett fordon jamstillt
bilen. Detta giller oavsett vilken typ av markanvindning det dr, det vill sdga om det 4r bostider, handel eller
annan verksamhet. Férskolor och skolor behéver dven ha andra ingangsparametrar for parkering som ska
bidrar till vira trafikmal.

Hallbar parkering, sisom cykelparkering, ska placeras nirmast entréer och fi den yta den kréiver, vilket bidrar
till 6kad anvindning. Den beh6ver placeras inom 25 meter frin entréer och det ska finnas en variation av
parkering for olika typer av cyklar och f6r andra hallbara transportsitt.

For att bidra till ett hallbart koncept och for att nd en 6kad hallbar mobilitet f6r skol- och férskoleverksamhet
behéver det finnas gott om cykelparkering f6r bade barn, férildrar och anstillda. Det dr bra om skolan
lokaliseras nira storre gang- och cykelstrak och kollektivtrafik, sa att antalet parkeringsplatser f6r bil kan
hillas nere. Om det inte finns tillrdckligt med utrymme f6r bade lek och parkering ska yta for lek prioriteras
fore parkering. Prioriteringsordning for parkering dr férst cykel- och mobilitetsparkering och sist bilparkering.

Bilparkering f6r skolans personal bor studeras i ett storre perspektiv. Ut6ver de parkeringsplatser som krivs
for personal med funktionsnedsittning kan 6vrig personalparkering ligga inom ett stérre avstind frin skolan.
I det hir fallet kan bilparkeringen studeras tillsammans med projekten i Graningstorget och Wittingebacken,
liksom samnyttjande med Tybos bestind av boendeparkering ses 6ver.

Anvinda arbetsprocessen for gron resplan

Genom att vinda pé transportpyramiden, prioritera yteffektiva transporter for bil och arbeta med mobilitet
fore parkeringstal kan mobilitets- och parkeringsutvecklingen drivas pé ett héllbart sitt. Losningar for
mobilitet och patrkering utifrin lokalisering och projektinnehall presenteras sammantaget i en gron resplan.
Arbetet med gron resplan appliceras pa befintligt bostadsbestind och verksamheter bade inom kommunen
som organisation och utanfér den samt for utvecklingsprojekt inom Tyresé kommun.

Arbetsprocessen for att ta fram en gron resplan bestar av sex steg:
Steg 0: Planeringsunderlag

Steg 1: Startméte om Mobilitet och parkering

Steg 2: Transport- och malpunktsbesktivning

Steg 3: Projektinnehall och mobilitetlésningar

Steg 4: Parkeringslosningar

Steg 5: Gron resplan

Ett bra exempel f6r detta arbete f6r befintlig verksamhet ér skolor och férskolor, dir man besktiver hur
personal men dven barn och unga ska resa till och frin skolan och hur man vill att parkeringen ska fungera.
Detta presenteras i en gron resplan som forslagsvis arbetas fram i kommunens projekt Sikra och attraktiva
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skolvigar. Skolan kan sedan anvinda den grona resplanen i dialog med f6rildrar och den kan med férdel inga
i ett vilkomst paket som skickas till barn och unga som ska botja i skolan eller férskolan.

Med arbetsprocessen blir det tydligare vilka mobilitetslésningar som passat for olika stadsutvecklingsprojekt,
och parkeringstalet blir inte lika styrande. Genom att sikerstilla att mobilitet diskuteras tidigt i ett
utvecklingsprojekt blir platsens och projektets specifika forutsittningar viktiga istillet f6r parkering i sig.
Mobilitetslosningar och parkering gar hand i hand och parkering sitts i ett storre perspektiv. Det dr viktigt att
hitta I6sningar som 4r lingsiktiga. De ska visa hur de hjilper till att n4 kommunens trafikmal och klimatmal.

Den viktigaste parametern ir att verksamhetsutévaren samarbetar och samverkar for att hitta si bra
mobilitets och parkeringslésningar som mojligt. Kommunen kan inte ligga detta arbete i hinderna pé andra,
vi behover vara delaktiga och det 4r vi genom samverkan.

Parkering

Utmed huvudvigar som har hég andel kollektivtrafik ska inga bilparkeringar finnas eftersom
framkomligheten f6r kollektivtrafik prioriteras. Det kan finnas undantag f6r angéring pa grund av krav pa
tillgdnglighet f6r gods och avfallshantering. Huvudvigarna Tyresévigen, Bollmoravigen, Myggdalsvigen och
Njupkirrsvigen ska vara parkeringsfria, enligt den funktionsindelning som finns i kommunens
Hastighetséversyn fran 2011. (Parkeringsplanen)

Parkering inom skolans fastighet studeras genom den grona resplanen under detaljplanearbetet.
Angoéring

Speciella platser for angéring med motorfordon behover finnas f6r lastning och lossning av gods- och
avfallshantering samt for att klara av tillginglighetskrav f6r av- och pistigande passagerare med rérelsehinder.
Angoring ska 16sas pd kvartersmark och pa sidant sitt att trafiken pd kommunens gator inte paverkas
negativt. For att garantera god trafiksdkerhet for 6vriga trafikanter dr det viktigt att fordon inte backar vid
lastning och lossning. Detta giller sirskilt vid férskolor och skolor. Nir ang6ring sker pa kvartersmark ar det
viktigt att detta inte sker Gver gang- och cykelvig, dven det av trafiksikerhetsskal.

For att minimera antalet leveranser eller tillfillen f6r avfallshantering bér de samkoras med den befintliga
forskolan Galaxen frin samma vindzon. Det innebir ocksa att hirdgjord yta och infrastruktur till skolan
minimeras och effektiviseras.

6.3.3.2 Trafikanalys f6r att 6ppna upp for biltrafik

6.4

6.4.1

En trafikanalys har gjorts for att eventuellt 6ppna upp f6r en koppling med biltrafik mellan Graningsringen
och Njupkirrsvigen. Den typen av koppling ger f6r héga fldden pa Njupkirrsvigen och trafiken ger for
stora framkomlighetsproblem i korsningar utmed vigen. Atgérden bidrar inte till 6kad framkomlighet f6r
buss utan bara f6r bil som skulle forsimra f6r bussarnas framkomlighet. Graningsvigen ses klara den
kommande trafiken utan Sppning.

Det utvecklingsstrik som 6versiktsplanen pekar ut bor alltsa inte 6ppna upp for biltrafik utan gbras pd andra
sitt, med hjilp av bebyggelse och gang- och cykelstrik som kopplar thop omridena.
Ekonomisk hallbarhet

Den ekonomiska dimensionen av tribyggnad

Genom industriellt tribyggande produceras byggnader i fabrik och monteras sedan pa byggarbetsplatsen. Det
ar effektivt och férkortar bade byggtiden samt minskar kostnaderna. Trd viger mindre dn traditionella
byggmaterial. Detta gor att trd dr konkurrenskraftigt ur ett ekonomiskt perspektiv.

De senaste dren har kommunen uppfért flera tribygenader, bland annat den nya férskolan pa Akvarievigen
samt ett par LSS-boenden. Kommunen har didrmed god kunskap och erfarenhet som bestillare av
tribyggnader, vilket 4r mycket positivt f6r projekteringen och genomférandet framover.
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6.5 Forklaring av ytor

Inom férstudien har de olika behoven av yta vigts samman. Nir vi planerar dr den avgérande frigan hela
tiden vad som far rum. De olika behovens ytkrav vigs mot varandra, for att skapa en s bra helhet som
m&jligt dir de olika behoven ir tillgodosedda pé bista sitt.

Det finns olika typer av ytor som dr anvinds vid planering, bade gillande mark och byggnadens olika ytor,
som i forlingningen ligger de till grund till hyran verksamheterna betalar.

Arbetet med Funktionsprogrammet for Tyresos framtida skolor har genererat i ett lokalprogram fér en generell
treparallellig skola F-9 och F-6. Det ir ett program dir de olika ytorna skolan behéver vigs mot varandra for
att landa i en ungefirlig BRA-yta per elev pa 10 kvm. Ligger man till ett antal procent f6r kommunikation,
innerviggar och teknik (ca 35%) kan BT'A-ytan ridknas fram.

o
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Ljusgard
Kontor, Omkl, Personalrum, kik
och matsal
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TOTAL INVANDIG YTA (BRA)
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TOTAL YTA [BTA]

Yttervaggar

Figur 8 - Bruttoarea: Princip

Definitionen pa BRA (Bruttoyta)

Area av nyttjandeenbet eller annan grupp av sammanhorande matvirda ntrymmen, begrinsad ay omsiutande byggnadsdelars
insida eller annan for mtvardhet angiven begrinsning.

Tillimpas i manga olika sammanhang, savil vid planering som vid hyressittning, taxering, virdering,
forvaltning, statisk bearbetning. Uthyrbara ytor sisom boyta (BOA) som ir aktuellt vid planering och
virdering av bostider liksom lokalyta (LOA) vid lokaler, 4r bada en typ av bruksyta.

Definitionen pa BTA (Bruttoyta) ir enligt Svensk standard:

Area av midtvirda delar av vaningsplan, begrinsad av omsiutande byggnadsdelars
utsida eller annan for mdtvérdet angiven begrinsning.

BTA tillimpas i midnga sammanhang, tex vid planbestimmelse,
kostnadskalkyler, virdering, berdkning av avgifter och nyckeltal.

Defnitionen pa BYA (Byggnadsarea ér enligt svensk standard):

Area som en byggnad upptar pa marken, inklusive ntkragande bygenadsdelar som
vdsentligt paverkar anvindbarbeten av underliggande marfk.

Tillimpas i forsta hand i anslutning till planbestimmelser, alltsa i
forhallande till markens anvindning,

Alla dessa olika ytor och hur de férhaller sig varandra har studerats i de
olika alternativen nedan.

Figur 4 - Byggnadsarea: Princip
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7 Kommunens behov

7.1 Bestillning

7.1.1 Barn och utbildning

Ingaende delar frin férstudiebestillningen:

e  Milet ir att bygga en ny skola inom fastigheten ddr Njupkirr skola stir idag alternativt i nirheten.
En skola f6r tre paralleller ak F-6, ca 450-550 elever + ny fullstor idrottshall.

- Nir utformning och placering av skolan planeras férordas flexibla lokaler si att den i framtiden
kan byggas ut nir kommunen vixer pa ling sikt.

- For att optimera fastigheten bor dven andra behov samnyttjas/samordnas i planetingen av nya
skolan.

- Ien forstudiefas bor hinsyn tas till att forskolan Galaxen ir placerad pi fastigheten. Det ir en
stor férdel om skolkéket kan placeras si att forskolan Galaxen pé ett smidigt sdtt kan férses med
tillagade maltider fran skolkoket. Det skulle innebira att de problem som férskolan idag har med
maltidsleveranser kan l6sas.

- TForstudien behéver ta fram kostnadsalternativ f6r valt alternativ.

- Forstudien behdver presentera alternativa 16sningar dir det bedéms rimligt och limpligt att préva
ckonomi mot kvalitet dd det giller materialval och utrustningsnivaer. Det édr viktigt att 16sningen
langsiktigt far sa liga driftkostnader som moijligt utan att f6r den skull ndimnvirt tumma pa
kvalitén.

- Forstudien bor dven omfatta 16sning pd gang- och viganslutning med separerade
kostnadsberidkningar da dessa inte ska belasta skolverksamheten utan gatuenheten pa
samhallsbyggnadskontoret.

Utifrin de behov kommunen ser och i relation till platsens forutsittningar har ett antal olika alternativ pa
struktur utretts, samt en konceptskiss for skolbyggnaden tagits fram. Ytorna som de olika behoven kriver har
studerats pé platsen och utifrin de férutsittningar som finns har fyra olika alternativ tagits fram.

7.1.2  Kaultur och fritids behov pa platsen
Kultur och fritidsférvaltningen har beskrivit sina behov i en separat bestillning, enligt nedan:

1. En fullstor idrottshall, det vill sdga 22x42m med tva riddviggar si att hallen kan delas in i tre salar om
20x14m. Idrottshallen bér ha en danssal med speglar f6r kulturskolans verksamheter, sisom dans och
cirkusverksamhet. For kulturevenemang, behévs dven ljus och ljud riggar och It- 16sningar f6r att kunna
streama ljus och ljud. I Gvrigt bor idrottshallens lokaler vara tillginglighetsanpassade f6r personer med
funktionsnedsittning, vilket idag dr ett lagkrav. Idrottshallen bor dock ha ett extra férrad for
Paraidrotter, t.ex. rullstolsbasket.

2. Pédutomhusytorna finns ett behov av yta fér spontanlek, som inbjuder till rérelse. Specifikt f6r omridet
bor unga tjejers 6nskemal, utifrin den dialog som genomférts med unga tjejer i omradet, beaktas och
tillgodoses pa nagot sitt (Rapport: Utveckling av Wittingestriket utifrdn tjejers behov)

3. En fullstor fotbollsplan f6r 11-spel. Under forstudien konkretiserades behovet av 11-spelsplaner till att
det finns behov av ytterligare en 11-spelsplan i centrumomradet till 2025 och ytterligare en till 2035.
Behoven behéver dock faststillas i en separat behovsanalys som antas i nimnd. Férstudien hat studerat
mojligheterna till att anldgga en 11-spelsplan inom fastigheten f6r Njupkirrs skola och vilka
konsekvenser det far.

7.1.2.1 Behov som har uppkommit under férstudien

Det finns andra ytor inom skolans byggnader som kan hyras ut till féreningsliv eller privatpersoner om de
planeras pa ett sidant sitt utifran sikerhet och lasningszoner, liksom drift och underhall. Under f6rstudien
har det uppkommit andra behov 4n vad bestillningen inneh6ll. Dessa beskrivs nedan:
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7.1.3

Ovningsrum f6r Kulturskolan:

For att kunna nd ut till barn och unga som inte vanligtvis tar sig till Kulturskolans verksamhet, kan
Kulturskolan behéva komma ut till dem. Eleverna pa Njupkirrs skola dr en grupp som idag inte deltar i
Kulturskolans verksamhet i samma utstrickning som andra omraden i kommunen. Om skolan planeras med
rum for kulturskolans instrumentundervisning finns stora méjligheter att nd ut till en ny malgrupp och
dirmed tillgingg6ra kulturskolans verksamhet for fler.

Kraven pa sidana évningsrum ér att de bor kunna tillhandahalla tva parallella undervisningar i separata rum
som inte stor den ordinarie skolverksamheten. Dessa rum kan anvindas som grupprum 6vrig tid, men det ar
viktigt att de forses med separata lisbara forrad eller skap f6r kulturskolans verksamhet.

Hemkunskapssal:

Njupkirrs skola planeras for att vara en F-6 skola i férsta hand och didrmed krivs en hemkunskapssal for ak
6. En placering av hemkunskapssalen i anslutning till eller i matsalen skulle méjligg6ra en mer flexibel
anvindning for bade fritidsklubbens verksamhet liksom uthyrning till privatpersoner och féreningar f6r
kurser eller gemensamma tillstallningar.

I andra projekt har just matlagningskurser kvillar och helger, i samband med aktiviteter f6r barn, kunnat
locka forildrar i malgrupper som annars inte skulle s6ka sig till den typen av verksamheter. Det har lett till
nya moten som ir positivt bade utifrin skolans verksamhet och tryggheten i ett omrade.

Fritidsbank och fritidsgard:

Fritidsbanken kan med férdel placeras i omridet och dirmed fa storre lokaler dn de har idag vid
Graningstorget. Det skulle skapa ytterligare en aktivitet och r6relse till platsen. Placeringen ligger da ocksa
nira en bollplan och idrottshall. Ligger man en fritidsgird intill kan det innebéra en 6kad samverkan mellan
ungdomar,som kan jobba i Fritidsbanken.. En ny fritidsgard till 2035 finns upptaget I Strategisk
anldaggningsforsoriningsplan for kultur- och fritidsndmndens verksambetsomrade 2016 och skulle kunna placeras pa
Njupkaitr i anslutning till den planerade idrottshallen och fritidsbanken.

Bibliotek:

1 Strategisk anliggningsforsirjningsplan for kultur- och fritidsnémndens verksambetsomrade 2016 finns dven ett nytt
bibliotek (eller utékning av befintligt). Ett samnyttjande mellan ett kommunbibliotek och skolbibliotek 4r
mojligt och kan berika skolans verksamhet liksom platsen i sig. Det dr dock viktigt att det har en separat
ingang och att Gvriga ytor i skolan inte dr atkomliga f6r allmidnheten. En last dorr till ett separat skolbibliotek
skapar en egen skolbibliotekszon for skolan, vilket beh6évs f6r skolans verksamhet. Den ytan kan dock
minskas ner lite om eleverna dven har tillgang till ett stérre allmant bibliotek.

Ovriga forvaltningar

Nigra behov av lokaler fran 6vriga férvaltningar har inte uppkommit. Dock dr behovet av en trygg miljo,
moétesplatser och ytor f6r spontanidrott kommunévergripande och behéver tas om hand i kommande arbete
med detaljplan och projektering.
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8.1

8.2

8.3

8.3.1

8.4

Utredning

Nollalternativ

Nollalternativet att inte bygga en skola alls ir inte aktuellt, dd den befintliga skolan ir i ett sa daligt skick och
stora reinvesteringar krivs. Skulle skolan tvingas ligga ner pa grund av de daliga lokalerna har kommunen ca
300 skolplatser for lite just nu och dnnu fler pa sikt. Da uppfyller vi inte vart myndighetsdtagande.

Befintlig férskola Galaxens ang6ringsproblematik behéver 16sas inom det hir projektet.
Olika alternativ har utretts

Viga olika intressen mellan varandra

1 Strategi for en attraktiv och vil gestaltad livsmiljo beskrivs hur en lyckad stadsbyggnadsprocess har goda
mojligheter att resultera i vl gestaltade livsmiljéer. Det sker genom motiverade och vil kommunicerade
6verenskommelser genom hela processen. Fran det viktiga tidiga skedet dér visionen formuleras, genom
projektering och detaljritningar, till ett lyckat slutresultat. Fér lyckade projekt med hog kvalitet krivs att olika
intressen vigs mot varandra, samordnas och utvecklas i ett bra samarbete mellan alla olika aktérer genom
hela processen. For att det ska fungera krivs medborgardialog och samverkan med alla akt6rer genom hela
processen. Det dr viktigt att medborgare och berérda niringsidkare bjuds in till tidig dialog i bérjan av
projekten.

Det som byggs 1 Tyres6é kommun ska aldras pd ett bra sitt och kunna bidra med trygga och trevliga
livsmilj6er till vér stad under vildigt ling tid. Varje projekt ska dirfor foregds av ett grundligt arbete och bra
analyser. Det dr i det tidiga skedet som férutsittningarna f6r projektet formas. Darfor dr det viktigt att det
skapas en tydlig bild av den befintliga platsens virden och utvecklingsméjligheter innan vi gar fram med olika
projekt. Det dr férst ndr en platsvirdesanalys dr gjord som det gar att analysera vilka virden som bor
tillskapas med den nya bebyggelsen och vad de far fér konsekvenser f6r den befintliga platsen.

Tillsammans med andra verksamheter och teknikomriden vigs olika intressen mot varandra, for att i
slutindan kunna skapa en sa vil gestaltad livsmiljé som m&jligt. Med hjilp av arkitekturen kan vi skapa nya
virden pa en plats, eller utveckla och bevara befintliga varden. (Tyreso kommuns strategi for gestaltad livsmilji)

Social héllbarhet och gestaltad livsmiljo

Inom férstudien har olika intressen och behov av yta studerats i forhallande till méjliga samnyttjanden och
vigts mot varandra i férhallande till strategi for en attraktiv och vil gestaltad livsmiljés 6vergripande miél och
de nio delmadlen. Det 6vergripande malet att “Arkitekturen bidrar till attraktiva och vil gestaltade livsmiljoer for alla
Tyresobor. Alla projekt som byggs i kommunen har en tydlig arkitektonisk idé. Projekten tillfor virden till de specifika
Pplatserna, till omgivningen, till kommunen i stort och till manniskorna i dess narhet.” visar pa att arkitekturen som
verktyg kan hjilpa kommunen att uppfylla en social, ekologisk och ekonomisk héllbarhet pa ling sikt.

Funktionsprogram for Tyresos framtida skolor

Med utgingspunkt i forskning och i dialog med pedagoger ute i kommunens skolverksamheter har ett
Funktionsprogram for Tyresos framtida skolor tagits fram parallellt med f6rstudien f6r Njupkirrs nya skola.

Det ir ett vil férankrat program dir avgoérande stillningstaganden ér gjorda nir det kommer till den fysiska
milj6n i relation till den pedagogiska, det vill siga den nya lirmiljén, s att det infér planering och utformning
av nya skolor kan fungera som underlag nir arkitekter och andra konsulter tar sig an uppdraget att utforma en
ny skola i Tyres6. Det fungerar som underlag i tidiga skeden av stadsplanering samtidigt som det dr en
vigledning f6r skolledare vid planering av lokaler. Dessutom kan funktionsprogrammet tillimpas under
forvaltningsskedet av férvaltare och byggprojektledare I ett byggprojekt ska funktionsprogrammet finnas med
i hela byggprocessen; i forstudien, program- och projekteringsskedet samt som ett stod i produktionsskedet. I
funktionsprogrammet beskrivs avgérande nyckeltal f6r skolans ytor i relation till organisationen av den
pedagogiska verksamheten i lokalerna, vilket dr underlag till planering och utformning av kommunens
lirmiljéer. Ett funktionsprogram ir en férdnderlig produkt som kommer att utvecklas med tiden.
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Inom férstudien f6r Njupkirrs nya skola, har funktionsprogrammet testats i en konceptskiss gillande den nya
skolbyggnaden pd den specifika platsen. Detta f6r att studera angdring och entréer till den nya skolan i
relation till platsen och den befintliga férskolan, som underlag f6r den strukturplan som tas fram inom
forstudien.

For att kunna studera strukturerna pa platsen, sa som trafik, ging- och cykelstrak, entréer och en attraktiv
skolgérd, krivs att konceptet for skolans utformning har en grundform. Konceptskissen baseras alltsd pa
funktionsprogrammets koncept att skapa separata basomraden for ett antal klasser, f6r undetrvisning och
fritidsverksamhet. Basomradet kombineras med 6vriga ytor enligt sambandsdiagrammet nedan.

N

Konceptskissen kommer sedan att utvecklas under programhandlingsskedet, dir ytorna specifikt for
Njupkirrs skola ska studeras tillsammans med den befintliga verksamheten. Inom férstudien har
sambandsdiagrammet tillsammans med lokalprogrammet provats i en konceptskiss for den specifika skolan.

plan 4

Konceptbild nya skolans organisation
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8.5 Ovriga Funktioner

8.5.1

Ny idrottshall

Inom fastigheten ska dven en ny idrottshall planeras och byggas. Fér en F-6-skola i tre paralleller ska kunna
schemalidgga idrottsundervisningen fér nuvarande liroplan beh6vs en idrottshall som 4r 18x 31 m och som
gar att dela in i tva salar.

Nir kommunen bygger nya idrottshallar dr det dock limpligt att bygga minst en fullstor idrottshall pa 22 x
42m som kan delas i tvé eller tre delar f6r att méta behovet f6r kultur och fritidsférvaltningen och
kommunens féreningar.

Funktionen for idrottshallen pa Njupkarrs skola har studerats inom férstudien tillsammans med kultur- och
fritidsférvaltningen, dir olika innehall och matt utretts. En limplig inriktning fér idrottshallen pa Njupkirrs
skola vore att planera for ett brett grainséverskridande innehall med idrotts och rérelse i fokus.

Inom férstudien har tva olika typer av idrottshallar studerats och arbetet med vilka funktioner som bér finnas
har pdbérjats. Detta arbete kommer dock att fortsitta i nista skede, i dialogarbetet och med hjilp av avropade
arkitekter.

8.5.1.1 Klassisk idrottshall i tvd plan

Det invindiga méttet 22x42m méijliggor f6r en handbollsplan 20x40m med en sikerhetszon pd en meter.
Inom handbollsplansmattet finns det d&ven rum f6r en fullstor basketplan pd 28x15m. Innebandy spelas pa
planer som ér mellan 15x30 (dlder pa spelare som spelar pa bla nivd dr 9-12 ar) och 22x44m. Enligt de
internationella reglerna ska innebandy spelas pa en plan som miter mellan 36x18 och 44x22 meter, vanligast
ar en spelplan pa 40x20 meter. En annan inomhusidrott som bokar idrottshallar i kommunen 4r volleyboll,
som spelas pa planer som dr 18x9m.

Detta innebir att en fullstor idrottshall med ett hallrum som 4r 22x42m (plan pa 20x40m, plus
sikerhetsavstand) fungerar dven fér innebandy, basket och volleyboll.

+45,0
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(plats for uppfélida basketkorgar och rida)
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Ett excempel pa en utformning av en Rlassisk idrottshall i tvd plan, déir hallen dr pa plan 2 och omklidningsrummen pa entréplanet,
plan 1. Skiss MAX Arkitekter

8.5.1.2 »Framtidens idrottshall”

Linge har en ridande norm i Sverige varit ”Fullstor hall med 20x40 plan”, dir dimensioneringen 20x40 meter
relaterar till handbollens och innebandyns planmitt. Dirtill har tolkningarna av behovet av kringytor vatierat
och ofta inte gjorts stérre dn absolut nédvindigt for att halla nere pa kvadratmetrarna. Hér finns ett stort
behov av att vidga diskussionen och se de mervirden som kan uppstd om man slipper pd normen, och
framforallt se vilka mervirden som skapas med andra utformningar och mitt.

Det dr en anledning till att de fem férbunden f6r inomhusidrotterna basket, gymnastik, handboll, innebandy
och volleyboll tillsammans med White arkitekter har tagit fram ett koncept f6r ”Framtidens idrottshall”. Det
ar ett koncept som arbetades fram under 2019 och 2020 och som har resulterade i rapporten Framtidens
idrottshall ) som nedan stycke dr himtat fran.

Ett av syftena med deras arbete var att ta fram en modern idrottshall £6r idrott och skola som kinnetecknas
av yteffektivitet och multifunktionalitet, vilket ligger i linje med Kultur och fritidsférvaltningens behov pa
Njupkirrs skola. De idrottshallar som byggs bor vara effektiva bade i yta och volym f6r att kunna rymma sa
miénga aktiviteter och utévare som mojligt. Den bor ocksa striva efter flerfunktionalitet, att s manga ytor
som mojligt i anldggningen med fordel skall ha flera olika funktioner. Rérelseférstaelse och rérelseglidje skall
prigla hela anliggningen, inte bara idrottsytan i hallrummet. Det 4r ndgot som skall triggas redan nir man gor
entré i hallen eller uppehaller sig utanfor.

Utredningen resulterade i ett forslag pa funktioner i en idrottshall, funktioner som i flera fall kan dela samma
utrymme, se illustrationen nedan.
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“Ett hallrum med manga mdjligheter Det flerfunktionella och volymeffektiva hallrnmmet skapar mdinga mdjligheter. Har finns
utrymme for matcher, tavling, dvning, paus, samling, spontanrorelse, fystraning, grundmotoriska dvningar, dskddare, Rompisar
med mera. Det skapar nya mdjligheter for skolan och foreningar, det kopplar ihop inne och ute och bildar en enastaende helbet.”
(Framtidens idrottshall)
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Utredningen ger sedan ett forslag ett hallrumsmatt, som méjligg6r bra med yta £6r bade regelstyrd idrott och
fri rérelse. Zonen for tivlingsmatt f6r bollsporter pa 20x40m placeras centralt, med en fri rumshéjd pd 8m.
Utanfor det generdsa kring- och sdkerhetsytor i tre riktningar. Lings ena lingsidan en vil tilltagen zon f6r
friare rérelse med hoppgropar, samling, paus mm dir andra krav pa rumsh6jd mojliggor ett volymefektivt
nyttjande genom entresolplan i olika nivéer (streckprickade linjer). Har kan mobila liktare ocksé placeras.
Hallbredden gor att basketplan i fullingd och kortplaner f6r handboll och innebandy ryms, likasa fyra
ovningsplaner i volleyboll. Rummet kan delas av med riddvigg.

8.5.1.3 Regelstyrd och fritt idrottande

Oavsett vilken storlek pa hall man strivar efter eller som ridande situation méjliggér sd maste man betrakta
hallrummet som mer dn en ren idrottsyta f6r uppmalade planer. I Framtidens idrottshall skall det finnas plats
f6r bade det regelstyrda och det fria idrottandet. En anliggning som skall vara multifunktionell, inkluderande
och uppmuntra till lustfylld rérelse och aktivitet behdver darfér rumsliga férutsittningar och ytor f6r att mota
det.

Den regelstyrda ytan ska utformas si att foérutsittningarna for att 6va infor eller utféra en match ér i enlighet
med idrotternas regelverk. Planmatt 20x40 dr hir det matt som ticker in handboll, volleyboll, basket och
innebandy, med flera. Aven 6nskad fri rumshéjd maste vara sikerstilld hir. Onskemal stills ocksa pa golv,

tyres6 konmmun



Forstudie

Namn pa forstudie: Nya Njupkarrs skola Version: 4
Forfattare: My Lundblad Wistedt Sida: 63 (80)
Datum: 2021-09-01 KSM2021-248.208

dir inga storande skarvar eller olika sviktande undetlag skall férekomma, alltsa bér hoppgropar placeras
utanfér den regelstyrda zonen och hal f6r stolpar och andra infistningar ska tickas med lock.

I Framtidens idrottshall vidgas synen pa vad rorelse i en idrottshall dr och plats f6r det ges ddrfor. Dirtill
beh6vs mer yta for forvaring, mer eller mindre tillfillig, det behovs plats f6r paus, genomgangar och
askddning. Man behover kunna vara onstage, offstage och kanske ocksa backstage. I framtidens idrottshall dr
dirfor den icke regelstyrda ytan lika viktig som ytor for den regelstyrda delen av idrottandet. Det finns dérfor
generésa flerfunktionella ytor vid sidan av huvudplanerna. Ytor som kan nyttjas f6r uppvirmning, hirbirgera
16s utrustning, viskor, mindre liktare, dskadare, sekretariat for att nimna ndgra. En flerfunktionell frizon som
inte inkriktar pa den regelstyrda idrottsytan, utan istillet stédjer den. Det dr en plats didr man ocksé kan vara i
anslutning till triningen.

Behovet av vistelsemdjligheterna i anslutning till huvudtriningen uttrycks av framférallt ungdomar. Det
handlar om ett utrymme i direkt anslutning till hallgolvet dir de kan hinga f6re och efter huvudtriningen och
dven under lingre triningspass. Hir kan de samlas med sin grupp och sin ledare, hir kan de prata med vinner
och trinare. Detta utrymme dr en forutsittning i det flerfunktionella, rérelseglada hallrummet. I denna zon
sinks troskeln till rorelse f6r den som inte kommit till hallen f6r att delta i den organiserade
foreningsidrotten. En mindre exponerad zon som i sig bidrar till att husera fler i hallen.

Den fria rérelseytan dr flerdimensionell och tar tillvara pa volym och olika behov av rumshéjd. Hir kan man
ocksé std och spana pa det som forsiggar i hallen. Platser dir man sjilv kan vilja hur mycket man vill se och
synas. Triningspass bestar generellt av flera delmoment, samling av gruppen, uppvirmning, trining genom
ovningsmatch eller tivlingsprogram, nedvarvning, samling och teori. Genom att nyttja den héir mer
smaskaliga zonen for savil samling som uppvirmning och nedvarvning effektiviseras det stora hallrummets
nyttjande till den aktivitet som faktiskt behéver den stora ytan.

Det optimala hallrumsmattet

32000

8.5.2 Sammanfattning idrottshall

De tvi olika typerna av idrottshall ovan far olika konsekvenser pa byggnadsarean pé platsen, dir det mer
flexibla hallrummet genererar lite storre yta. I bada fallen kan omklddningsrum och ev andra ytor som dr
aktuella pa platsen liggas pa entréplanet for att vara effektiv med markanvindningen p4 platsen.

Pi plan 1 kan dessutom 6vriga behov som finns pa platsen férldggas, sisom exempelvis rérelserum f6r dans,
rum f6r musikundervisning etc, utéver teknik och omkladningsrum.
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I och med att idrottshallens utformning till storsta delen paverkas av det lokala féreningslivets behov dr det
viktigt att det inom kommande detaljplanearbete och projektering f6r dialog med féreningsliv och
medborgare, for att just sdkra att idrottshallen kan méta dagens behov av rérelse och aktivitet utanfér skoltid.

8.6 Skolgirden

Beroende p4 hur skolan placeras pé fastigheten kan olika kvaliteter bevaras och utvecklas. Pa den hir platsen
handlar det om att skapa en bullerskyddad utemilj6, och bevara den befintliga naturskogen pa fastigheten och
tillgingligg6ra den som skolgard.

Skolgarden kan dven mota Grandngsringen norr om fastigheten for att skapa en entré in pa omradet fran det
hillet. Det ir ett omrade av fastigheten som ar vildigt kuperat, men som har limpliga platder for att skapa
entré och ev. cykelplatser mm. Hojdskillnaden bor annars arbetas in i skolgirden, med limpliga atgirder. Det
gar till exempel att skapa sittplatser, liktare, hinderbana, mm med hjilp av de befintliga h6jdskillnaderna.

Skolgirden kommer att studeras vidare med hjilp av landskapsarkitekter i nista skede, i dialog med
verksamheten och medborgare.

8.7 Fotbollsplan 11-spel

Bollplanens storlek har studerats inom forstudien f6r att klargéra vad en 11-spelsplan ska ha f6r matt och vad
det dr for anliggning kommunen har behov av. I och med att den aktuella ytan dr begrinsad har det lagts stor
vikt vid att fortydliga vilka behov av fotbollsspel som finns pa platsen, och didrmed vilken storlek pa bollplan
som ska prioriteras i férhéllande till andra intressen.

En 11-spelsplan kan delas upp i mindre planer, fér fotbollsmatcher i olika 4ldrar, enligt nedan:

5 spel (8-9)ar)
20x30m

3 spel (6-7ar)

10x15m

7 spel (10-11ar)
30X50m

7 spel (10-114r) 30X50m
7-spel (124r) 35X55m

7-spel (124r) 35X55m

7-spel (12ar) 35X55m

7 spel (10-11ar) 30X50m

7 spel (10-114r) 30X50m

7-spel (124r) 35X55m

7-spel (124r) 35X55m

|
I
|
|
I
|
I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 spel (10-114r) 30X50m
I

|

|

|

|

|

7 spel (10-114r) 30X50m

65x105m 60x100m 50x95m
11-spelsplan 65x105m 60x100m 50x95m
5-spel 8-9ar (20x30m) 8 st 6 st 6 st
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7-spelsplan 10-114r (30x50m) 4 st 3 st 3 st
7-spelsplan 12 ar (35x55m) 2 st 2 st 1st

8.7.1

8.7.2

Plus sikerbetsavstind till fasta foremal

9-spelsplan 13 ar (50x65m) 2 st 1 st 1 st

Plus sikerbetsavstind till fasta foremal

9-spelsplan 14 ar (55x72m) 1st 1 st -

Plus séikerbetsavstind till fasta foremal

Det finns tydliga krav pa fotbollsplaner f6r Allsvenskan, Superettan, och Division 1 till division 3 pa
herrsidan samt f6r OBOS Damallsvenskan och Elitettan till division 2 pa damsidan i SvFF:s Sirskilda
Tivlingsbestimmelser (STB herr, STB, dam). For att spela 1 férbundsserier som dessa giller matten 105 x 65
meter med en rekommendation om ytterligare tre meters sikerhetsavstind till fasta féremal.

For spel i ligre divisioner har det pa vissa platser getts dispens for att spela 11 mot 11 i ligre férbundsserier
pé herr och damsidan, vilka hanteras av regionerna. Enligt Svenska fotbollsférbundet giller detta dock bara
vid dldre anldggningar och om det inte finns ndgon annan plan med ritt matt i narheten. Enligt Stockholms
fotbollsférbund kan mittet pa en 11-spelsplan utanfér férbundsserierna variera mellan 60-65 m bredd och
100-110m ling,

Forutsattningar for en 11-spelsplan
En fotbollsplan f6r 11-spelsfotboll behéver:

- Vara litt att komma till med bil och cykel.

- Parkeringsmoijligheter i nirheten

- Hatillgang till vatten

- Anldggas med konstgris

- Belysning

- Avgrinsas med stingsel runt planen, upp till en viss héjd.
- Tillging till omklddningsrum, sirskilt rum f6r domaren

Utéver ovan faktorer kan det i vissa fall finnas behov av trinarbas, liktare, métesplats sisom ett klubbrum
eller cafélokal.

Samnyttjande av bollplan

Inom férstudien har placeringen av en 11-spelsplan utretts och bollplanens storlek i férhallande till skolans
behov har diskuterats med referensgruppen £6r Funktionsprogrammet for Tyresos framtida skolor och i djupintervju
med idrottslirare.

Bollplanen dr en populdr plats f6r méanga elever. Pa Njupkirrs skola kan det i dagsliget vara uppemot 50
elever pa bollplanen vid en rast, vilket dr ca 17% av alla skolans elever. Det finns dessutom ett stort
engagemang fran bollklubbarna i omradet, som idag dr involverade i en del av rastverksamheten pa skolans
bollplan.

Nuvarande bollplan pa Njupkirrs skola har ett ungefirligt matt pa 35x55m, alltsa lika stor som en 7-
spelsplan. Utanf6r bollplanen, pa den intilliggande asfaltsytan spelas dven innebandy och basket. Det ér
ytkrivande zoner av en skolgird som anvinds flitigt av de aktiva barnen. En skolgird har stor nytta av att ha
en bollplan inom fastigheten, frigan om dess stotlek i relation till 6vriga intressen har dock utretts inom
forstudien.

For skolans utemiljé dr en mindre bollplan att féredra. Bollplaner i skolans milj6 krdver vuxennirvaro da det
ar en plats dir det ofta sker konflikter. En stor bollplan kriver fler vuxna for att kunna 6verblicka allt som
hinder och 6verblicka konflikter. En 11-spelsplan édr ocksé en stor 6ppen yta som kan upplevas otrygg av
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manga och ir av den anledningen inte limplig p4 en skolgird. Oppna stora ytor upplevs som otrygga av
minga, bade for barn och vuxna, men kanske framfér allt f6r barn med neuropsykiatriska
funktionsnedsittningar och fér barn som har varit med om stressfyllda livshiandelser som kan ha utvecklat ett
stress-responssystem som valdigt ldtt aktiveras (Bygga’re Trygga’re, av Rddda barnen, CoRS, Codesign och
Arkdes)

Inom skolans verksamhet, bade inom idrottsimnet samt rast och fritidsverksamheten behéver det finnas
olika typer av ytor att tillga. I Riktlinjerna fér férskolan och skolans utemiljé och i Funktionsprogrammet fér
TyresOs framtida skola beskrivs vilka olika ytor och funktioner en skolgird behéver £6r att vara en trygg och
inkluderande plats for alla.

En skolgirds bollplan ir en plats som kan beskrivas som en yta att vara ”on stage”, dir man syns och ir aktiv
i grupp. Begreppen On stage och back stage kommer ifran det sociologiska resonemanget att vi i det
offentliga rummet kan betrakta minniskor som ”aktérer pa en scen”. Vi kommunicerar och interagerar med
varandra samtidigt som vi iakttas av var omgivning. Det dr ett synsitt som 4r lika aktuellt pa en skolgard. I
anslutning till en ”on stage”-yta sisom en bollplan behdvs ytor fér att gd undan och iaktta, ytor for att vara
“back stage” och “off stage” till exempel. Aven om bollplanerna ir populira behéver skolgirden inneha
andra funktioner f6r andra typer av verksamheter, bide f6r de som dr aktiva och som utf6rs individuellt, samt
passiva lekar och aterhimtning som sker i grupp liksom individuellt. Skolgirdens totala yta méste darfor delas
upp och planeras for olika typer av aktiva och passiva lekar for att generera sd bra lirmiljéer som mojligt.

8.7.2.1 Motstridiga behov

8.8

8.8.1

Behovet av en stor fotbollsplan, dir det 4r mojligt att spela matcher 11 mot 11 4r av ovan anledningar inte
fullt férenligt med en skolgardsmiljs. Darfér bor en 11-spelsplan inte riknas in i skolans utemiljé och bor
ldggas utanfor skolgardsytan nir behoven vigs mot varandra. Férstudien har studerat platsens forutsittningar
i férhéllande till de behov som finns av ytterligare fotbollsplaner i kommunen. Behoven av funktioner pa
platsen kommer att studeras yttetligare i detaljplanearbetet for att sikerstilla att platsen kommer att méta de
framtida behov av ytor for r6relse och spontanaktivitet som finns i den hir delen av kommunen.

Det vore bra att frimja en variation av rorelse av olika slag pa den hir platsen. Trining, matchspel och
spontanidrott pa for de yngre barnen och ungdomarna, som ror sig i niromradet. De dldre ungdomarna har
storre mojlighet att r6ra sig sjdlvstindigt utanfér niromradet och ta sig till en annan plats, tex Wittingestraket.
For att konkretiserat vilka behov av funktioner som finns pa platsen foreslir forstudien att dialoger med
medborgare och féreningar fors.

Markanvindning

Forstudien har utrett olika placeringar av respektive behov i relation till platsvirdesanalysen, och framtida
trafikutveckling i omradet. En férutsittning dr att 16sa férskolan Galaxens angdring inom det hir projektet
men att endast tillskapa en korsningspunkt i Njupkarrsvigen.

Forstudiens forsta del - Fyra alternativ har studerats

Forstudiens forsta del studerade markanvindningen i fyra olika alternativ med en kombination av bef.
forskola, ny skolbyggnad och idrottshall, fotbollsplan i olika storlekar.

8.8.1.1 Alternativ 1

Skolbyggnaden placeras i séder och ansluter till gronstraket, vilket skapar stora kvaliteter f6r skolgarden
liksom straket, som kan utvecklas med fler aktiviteter som frimjar méten och rorelse.

Ej fullstor bollplan, Galaxen rivs och ny férskola norr om bollplanen. En angdringspunkt i Njupkirrsvigen.
Skola F-6 ca 450 - 550 elever

BTA (byggnadens totalarea, inkl yttervidggar) 5000 - 6200 kvm. Om 3 van blir byggnadens footprint -
byggnadsarean (BYA) ca 1900kvm
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Skolgard 20kvm/elev ger f6r 500 elever 10 000kvm (Om skolan utokas tll 750 elever, 3 van + 1000kvm BYA
Bollplan inkluderas i skolgard, 15 000kvm)

Forskola 75 barn, ca 4 avd

BTA 750 kvm (10kvm/barn) (Om 2 vin, BYA ca 400 kvm)

Forskolegird 20 kvm/barn £61 75 batn ger 1500 kvm

Idrottshall

Invindigt matt 20x42m, dvs storleken av en handbollsplan, BYA ca 900 kvm + omklidning?
Fotbollsplan

Bollplan f6r 7-spelsmatcher 35 x 55 m, 1925 kvm

8.8.1.2 Alternativ 2

Galaxen dr kvar i sin nuvarande placering. Angbringen till den nya skolan placeras pi ett sidant sitt att den
kan samnyttjas med den befintliga férskolan. Endast en korsningspunkt i Njupkirrsvigen skapas.
Idrottshallen angbras norrifrin, frin Graningsstigen. Den nya skolbyggnaden och idrottshallen skapar en
bullerbarridr mot Njupkirrsvigen, och definierar gaturummet i véster. Ej fullstor 11-spelsplan, en utékad 7-
spelsplan skapas pa skolgéirden.

Skola F-6 ca 450 - 550 elever

BTA 5000 - 6200 kvm (Om 3 van, BYA ca 1900kvm)

Skolgdrd 20kvm/elev for 500 elever ger 10 000kvm

Forskola befintlig Galaxen, 6 avd Forskolegird 20 kvim/barn for 108 barn ger 2160 kvm
Idrottshall

Invindigt matt 20x42, BYA ca 900 kvm + omklidning,

Fotbollsplan

Ej fullstor 11-spelsplan. Ca 45x100m inritad i Altl (Bollplan f6r 7-spelsmatcher gar att fa till)

8.8.1.3 Alternativ 3

Galaxen ir kvar i sin nuvarande placering. Bollplanen en fullstor 11-spelsplan. Den nya skolbyggnaden
placerad mellan bollplan och befintlig férskola. Angdring till skola och férskola vid samma placering.
Angéring till idrottshallen kan ske norrifran frin Graningsstigen.

Skola F-6 ca 450 - 550 elever

BTA 5000 - 6200 kvin (Om 3 van, BYA ca 1900kvm)

Skolgard 20kvm/elev £6r 500 elever ger 10 000kvm

Forskola befintlig Galaxen, 6 avd Forskolegird 20 kvim/batn £6r 108 barn ger 2160 kvm
Idrottshall

Invindigt matt 20x42, BYA ca 900 kvm + omklidning?

Fotbollsplan

Fullstor 11-spelsplan 63x106m, ett matt som tilliter matchspel i hégsta divisionerna (fran div I1I).

8.8.1.4 Alternativ 4

Galaxen rivs och ingen ny férskola planeras inom den hir fastigheten. Bollplanen en fullstor 11-spelsplan.
Den nya skolbyggnaden placerad mot gronstraket. Angoringen sker till skola och idrottshall vid samma
placering i Njupkarrsvigen.
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8.8.2

Skola F-6 ca 450 - 550 elever

BTA 5000 - 6200 kv (Om 3 vin, BYA ca 1900kvm)
Skolgard 20kvm/elev for 500 elever ger 10 000kvm
Idrottshall

Invindigt matt 20x42, BYA ca 900 kvm + omkliddning?
Fotbollsplan

Fullstor 11-spelsplan 63x106m, ett matt som tilliter matchspel i hégsta divisionerna (fran div III).

Jamforelse mellan de olika alternativen

De olika alternativen baseras pa olika studier kring ytor som gir in pé fastigheten och vad som ska prioriteras
nir inte alla behov gar att méta.

8.8.2.1 Fullstor 11-spelsplan

En fullstor 11-spelsplan dr ca 6300kvm stor och kriver relativt platt mark fér att kunna anliggas. Behovet av
en 11-spelsplan i omridet dr framtaget av Kultur och fritid och de nirliggande klubbarna. Nuvarande
behovsanalys visar att det finns ett behov av en 11-spelsplan i omradet till 2025 och ytterligare en till i
kommunen 2035 om bostadsutvecklingen foljer nuvarande analyser.

I Wiittingestraket pdgar planer att anldgga en nya 11-spelsplan nedanf6ér gymnasiet, i omradet for Aktivitet
enligt kvalitetsprogrammet. Tidpunkten nir den kan anldggas dr dock beroende av beslut om placering av en
tillfallig skola samt de skyfallsutredningar som pagar fér centrum och Wittingebackens utbyggnad. Om beslut
fattas att placera skolpaviljonger pa den platsen, skjuts anliggandet av den fotbollsplanen nagra ar fram, till ca
2028 (se separat forstudie och tillfillig skolpaviljong)

Pi en 11-spelsplan kan matchspel spelas f6r vuxna och ungdomar fran 15-drsédlder. En 11-spelsplan kan dven
delas in i mindre fotbollsplaner f6r 7-, och 9-spel och mindre cuper kan ocksd anordnas. Matcher i de hogre
ildrarna samt cupevenemang stiller ocksa lite hogre krav pa parkering i anslutning eller i nirheten av planen
di den kommer att generera besokare fran ett storre omrade, som ofta kommer i bil eller med spelarbussar.

8.8.2.2 Behovet av en mindre bollplan

Fotbollsféreningarna i omradet har behov av bollplaner for alla dldrar. Om inte en fullstor fotbollsplan kan
skapas, finns fortfarande behov av en mindre bollplan — en 7-spelsplan. Darfor dr det viktigt att den bollplan
som kan skapas anldggs med konstgris, eller liknande alternativ, for att kunna hyras ut till lokala féreningar
och ha en fullgod funktion f6r fotbollsspel upp till 12 drsalder.

De yngre dldrarna har inte behov av omkladningsrum pé det sitt som uppstar intill en 11-spelsplan, men
behov av toaletter och att kunna himta vatten finns. Det gir att 16sa genom att planera idrottshallen pa ett
sadant sitt att det ldtt gar att komma 4t toaletter och vatten utifran.

I anslutning till bollplanen och idrottshallen bor 6vrig yta utformas pa ett sitt som uppmuntrar till aktivitet.

8.8.2.3 Dirift av bollplan

Idag bekostar kultur och fritid driften av bollplaner som anvinds av kultur och fritid pa kvillar och helger. I
flera fall 4r det bollplaner som under dagtid anvinds av skolor.

Driften av enklare bollplaner i kommunen som ligger pa en skolgird, si kallade skolplaner, bekostas av
skolan. De kan i de flesta fall anvindas f6r spontanidrott nir skolan ér stingd.

Hur driften ska skotas och pa vilken verksamhet den ska ligga pa Njupkdrrs nya skola kommer att studeras
ytterligare i kommande skede. Inom férstudien har skolans friyta f6r en 550-elevers skola sikerstillts
exklusive bollplanen. Om skolan i framtiden kommer att utdkas till 750 elever kan bollplanen behéva riknas
in.
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Ytan i anslutning idrottshallen, ytan mellan bollplan och idrottshall, bér i kommande planering gestaltas
specifikt for att uppmuntra till aktivitet. Hur det gérs kommer att studeras vidare i kommande skede.

8.8.2.4 Forskolan Galaxen

Den befintliga férskolan problematiska placering har gjort att alternativet att flytta férskolans verksamhet till
en ny plats och byggnad har utretts inom forstudien.

Trots de stora arbetsmiljéproblem avsaknaden av ang6ring intill férskolan skapar, ir detta en fungerande
verksamhet som har en relativt ny dndamalsenlig bygegnad for sin verksamhet. Inom foérstudien har det
konstaterats att det gér att skapa en gemensam angdringszon f6r de bada verksamheterna, nya skolan och
befintliga férskolan, utan att paverka den nya skolbyggnaden alltfér negativt.

Forstudien foreslar dock att den nya férskolans kok byggs om och ut f6r att kunna fungera som ett fullgott
tillagningskok for den verksamheten. Att kéra maten pa vagnar mellan tvd byggnader idr inte en bra 16sning 1
det hir fallet, da férskolan dr sd stor som sex avdelningar.

I f6rsta hand studeras en ombyggnad av férskolans befintliga lokaler, f6r att utdka kékets yta. Gir inte det
kan det bli aktuellt med en utbyggnad.

Transporter, sisom matleveranser och avfallshantering bér dock samkoras 1 sa stor utstrickning det gar.

8.8.3 Forstudiens andra del

Utifrin de forsta skisserna av platsen fortsatte forstudien att studera olika alternativ gillande placering av
volymer pa platsen. Nu med utgangspunkt att férskolan Galaxen kan och ska vara kvar. Kommande
alternativ tittar grundligt p4 mojligheten att dven fa in en 11-spelsplan pa platsen.

I alla nedanstiende skisser dr skolan placerad pd samma plats. Fotbollsplanens mitt 4r 60 x 100 m, det matt
som Stockholms fotbollsférbund ger dispens f6r men inte enligt Svenska fotbollsférbundets
rekommendationer.

8.8.3.1 1l-spelsplan i nord-sydlig riktning

-
e .‘.tlfggs.q‘.\\.. . \ A

Skolgardsyta 11300kvm, 20,5kvm/batn, varav ca 50% naturmark.
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Bollplan, 60x100m + sidkerhetszon, ca 7000kvm

Konsekvenser:
- Bollplanen tar upp majoriteten av skolgirdsrummet och avgrinsar skolgirden markant
- 2 korsningspunkter lings Njupkarrsvigen, for att nd bide idrottshall och skola
- Springning krivs i Oster - en skarp springkant skapas mot Graningsringen (ca 8 m hog)

- Strukturen frimjar inte att sammanlidnkningen av omraden

Bollplan 60x100m + sikerhetszon, ca 7000kvm

+ Idrottshallens placering tar upp hojdskillnaden och skapar méjligheter med ett aktivt tak, som kan skapa
aktivitet och virden for Grandngsringens gaturum. Idrottshallen fir en sammanlinkande funktion vilket ér
positivt f6r de bida olika nivaerna.

Konsekvenser:

- Strukturen frimjar inte att linka samman omraden pa skolgardsnivin, den stora fotbollsplanen med sin
aktivitet och stingsel skapar en barridr mellan skolgarden och Graningstigen.
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- Ytan nordvist om bollplanen utnyttjas inte pa bista sitt for att linka ihop héjdskillnaderna sa att den nya
platsen bidrar till omradet i stort.

- Det blir tringt mellan bollplan och gingtunnel. Fotgingare och cyklister kommer att behéva cykla runt.

- Bollplanen ligger avskilt mellan 3 och 5m ldgre 4n Njupkirrsvigen. Kriver schaktning ev. springning for att
skapa en plan yta.

- Svirbygged idrottshall, méte mot spriangkant

- Befintlig gingtunnel i vister blockeras eller bor ledas norrut.
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9 Rekommenderad 16sning

9.1 Projektets 6vergripande mal ”Skapa virden for alla tyresobor”

De olika ingiende delarna ska 1 slutindan vigas samman i en vil avvigd helhet — en trygg plats, en helhet som
ska bidra till en attraktiv och vil gestaltad larmilj6 och livsmilj6 f6r alla Tyresébor. Den ska tillféra virden till
den specifika platsen, till omgivningen, till kommunen i stort och till manniskorna i dess nirhet.

¢ Nir omridet utvecklas med en ny skola finns stora méjligheter att linka ihop olika omriden och skapa
en attraktiv plats att métas pd, f6r hela omradet.

v En plats for aktivitet och rérelse dygnet runt - En plats for alla. Forstirka striket med bebyggelse och aktiva
offentliga ytor eller ytor f6r idrott, med en mangfald av funktioner, som lockar manga och skapar aktivitet
och rorelse dygnet runt

v" Linka samman. Koppla ihop Njupkirrsvigen och Graningsringen i ett strdk fr ging- och cyketrafik.
Linka ihop de héjder som omger fastigheten genom gestaltning av byggnader och nya strik.

v Oka tryggheten i omridet - Gestalta en inbjudande och trygg métesplats bide under skoltid och évriga tider
pé dygnet.

Njupkirrs Nya Skola:

% Nir omridet planeras f6r en ny skolbyggnad finns stora méjligheter att skapa virden for fler. Nya
Njupkaitrs skola ska vara en inspirerande, inkluderande och trygg lirmilj6. En livsmilj6 ddr alla
kinner sig vilkomna, elever, personal och vardnadshavare, men ocksd andra Tyresébor andra tider

pa dygnet.
v En inkluderande och trygg lirmiljé, med en skolbyggnad och skolgird som méter elever med olika behov
och férutsittningar.

v Har en varierad skolgird — naturlek, bollek och trivsellekar. Héjdskillnader bevaras och méts upp med
sittplatser/laktare och skapa en plats f6r bade moéten och publik

v' Har sikra skolvigar och en vil placerad entrépunkt, med hallbar parkering, som skapar méjligheter for en
aktiv mobilitet for elever, personal och férildrar. Forbittra orienterbarheten och allminna strik, tydliggra
vad som ir skolgird och inte.

v" Skolgirden ska vara bullerskyddad med god luftkvalitet

9.2 Forstudien foreslar att vidareutveckla forslag 8.8.3.2.

Den rekommenderade alternativet att utveckla vidare dr alternativ 2, fran forstudiens forsta del — kapitel
8.8.3.2, dir forskolan Galaxen ér kvar och endast en gemensam angdringszon med koppling till
Njupkirrsvigen anliggs. Det innebir att skolan placering hamnar norr om férskolan.

Bollplanens exakta storlek kommer att utredas ndrmare i kommande skeden, nir skolbyggnaden och
idrottshallens ytor studeras mer i detalj.

9.3 Lamplig placering av skolbyggnad

e  Skola F-6, ca 550 elever, med angéring frin Njupkarrsvigen
e  Skolgird min 11 000kvm

e  Byggnadsarea (BYA) ca 3000kvm

e  Bruttoarea (BT'A) ca 6625kvm

Utvecklingen av fastigheten dr beroende av de férutsittningar och begrinsningar platsen har idag, vilka dr
beskrivna i kapitel 4 och 5 (Fastigheten idag och Platsens férutsittningar). Det handlar i férsta hand om
befintligt gatunit och topografi, samt férskolan Galaxens placering och méjligheter till en bittre angoring.

Forstudiens forsta del utredde forutsittningarna for att sikerstilla att férskolan Galaxens angéring i relation
till de kommunala behoven, med en langsiktigt héllbar struktur och framkomlighet. Den nya skolbyggnadens
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9.3.1

placering dr dirmed beroende av den befintliga férskolan Galaxens placering och att det gar att 16sa den
angoringsproblematik forskolan har sedan tidigare. F6r att minimera antalet korsningspunkter i
Njupkirrsvigen och antalet leveranser och annan trafik till verksamheterna, dr det en forutsittning av skolan
och férskolans ang6ring samnyttjas. Det innebir att det endast finns en placering f6r den nya skolbyggnaden
pa fastigheten.

Forstudien har provat Funktionsprogrammets lokalytor i en konceptskiss som har lett till en att en

byggnadsarea (BYA) har kunnat definieras pa platsen. Skolbyggnadens volym och exakta placering kommer
att studeras vidare i1 nista skede ndr planlésning, volymer och fasader, tillsammans med att en arkitektonisk
vision tas fram. Tillrickligt avstind mellan slint och skolbyggnad sikerstills for att skapa en rymlig passage.

13 900 kvm
(+2 500 kvm bol

Skissen ovan visar hur skolan bor placeras for att skapa en gemensam angdring for skolans och férskolans
olika kok fran Njupkirrsvigen. HKP-parkering och cykelparkering ordnas inom angéringszonen.

En skola for 550 eller 750 elever?

I bestillningen av forstudien fanns det med att skolans bor planeras pa ett sidant sitt att det i framtiden gar
att expandera skolan. Behovet skulle kanske kunna vara att utéka skolan med ett h6gstadium s att den gér
fran att vara 3 paralleller F-6 till F-9.
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Nir nya skolor planeras ér det i dagsliget viktigt att de dr effektiva och vilplanerade. Lokalyta kostar bade
gillande genomférande och i drift, darfér behéver skollokalerna planeras si yteffektivt och bra det gir for att
fa till bra och kostnadseffektiva lirmiljéer. Det dr dock problematiskt att hitta en struktur f6r en skolbyggnad

som ir enkel att bygga pa med en tillbyggnad, nir utgingspunkten ir att finna en form pa en vil organiserad
och effektiv helhet.

Om skolbyggnaden ska kunna ta emot ytterligare 200 elever behdver gemensamma ytor sisom till exempel
kok och matsal férberedas med 6veryta redan nu. Det innebir ocksa att skolgardsyta f6r 750 elever bor
sikerstillas redan i det hir skedet. Om elevantalet utékas med 50% kommer dven personalantalet att 6ka. Da
behovs ytterligare personalytor. I nuliget planerar vi inte f6r personalparkering inom fastigheten, men det kan
komma att paverka antalet parkeringar i omradet.

Idrottsbyggnaden och antalet omkladningsrum ingar ocksa i det stora pusslet och om elevantalet Skar
behéver dven de konsekvenserna pé idrottsytorna studeras nu. Liksom antalet specialsalar, som 6kar i och
med hégstadiet. Det man ocksa behdver fundera pa dr hur zoner for idldre och yngre ska vivas ihop i
efterhand.

Om det dr troligt att i en ndra framtid vixa, borde projekteringen redan nu géras med utgangspunkt fran det
storre elevantalet och utifran det se vad man kan avvara i inledningsskedet. Gér det att hyra ut en del av
skolans lokalarea till den dagen det utékade behovet finns? Det alternativet bor studeras i relation till
alternativet att flytta verksamheten i Galaxen till andra lokaler nir behovet av 6kade skolplatser kommer och
da bygga om den byggnaden for att passa skolan. Det dr en mojlighet men kommer inte generera den mest
indamalsenliga och kostnadseffektiva 16sningen.

Det finns i dagsliget inte sa manga bra referenser pa skolbyggnader som ir planerade for en sidan hir
flexibilitet. Det dr oerhért svirt att forutse hur en tillbyggnad kan férberedas om man inte har med det i
planeringen fran borjan. Det viktigaste dr trots allt att detaljplanen tilliter manga olika sorters tillbyggnader at
olika hill, dven pa héjden, om det ska g att bygga ut skolan.

» Den nya skolbyggnaden planeras och byggs for ca 550 elever. Ev. framtida behov av yttetligare 200
skolplatser studeras nir behovet uppstar. Antingen i en utbyggnad av idrottshallen eller att behovet
sikerstills inom fastighetens befintliga lokaler dir dven forskolan Galaxen ingir.

9.4 Idrottshallens placering

I f6rstudien forsta del baserades idrottshallens yta pa en hall med matten 20x42 m och 4 omkliddningsrum.
Det var den minimala ytan en idrottshall skulle kunna ha. Under férstudien har behoven utretts vidare och en
storre byggnad ritats in. Forstudien rekommenderar att idrottshallens storlek och funktioner fortsitter att
utredas inom detaljplanens dialog och prévning av markanvindning.

Forstudien presenterar tre olika placeringar av idrottshallen studerats pa tre olika platser inom fastigheten.
Alla dessa placeringar har férutsittningar att ta hand om en lite storre byggnadsatea dn inritat och tillgodoser
det kommunala behovet av ytor f6r méten, spontanidrott och féreningarnas behov pa olika sitt. Beroende pa
var pé fastigheten idrottshallen placeras skapar det méjligheter 61 en fullstor 11-spelsplan eller inte.

De alternativa placeringarna ir:

1. Tden vistra delen av fastigheten i anslutning till Njupkérrsvigen.
I den norta delen i anslutning till Graningsringen/Graningsstigen

3. 1 6ster, som en koppling mellan skolgarden och Grandngsringen. De tre olika alternativen har alla lite
olika for- och nackdelar.

Forstudien kan i det hér liget inte rekommendera ett specifikt alternativ. De olika alternativen maéste utredas
vidare i relation till vilka de faktiska behoven dr. Férstudien kommer att fortsitta att studera behoven i dialog
med f6éreningsliv och medborgare i detaljplanearbetet och beslut om storlek pa bollplan, ytor f6r
spontanidrott samt idrottshallens storlek och funktion kommer senare.

I byggnaden finns till exempel méjligheter att bredda programmet och dven inhysa andra funktioner, sisom
Fritidsbank och/eller fritidsgard. Kulturskolan har behov att na barnen i omridet genom att komma ut till
dem, skulle det kunna utvecklas ytor for deras verksamhet i den hir byggnaden? Det dr frigor som kommer
att utredas vidare i kommande programhandling och kompletterande férstudie.
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Om idrottshallen byggs i flera plan, kan omklidningsrum, teknik och ev. rérelserum till exempel placeras pa
bottenplan och den fullstora bollplanen (22x42m invindigt pa plan 2). Det handlar bade om idrottshallens
programmering samt hur volymen méter omgivningen och bidrar till en trygg och aktiv plats i omradet.

9.4.1 Alt1, lings med Njupkirrsvigen

I detta lidge far idrottshallen en bullerskyddandeeffekt f6r skolgirden och 6vrig utemiljé. Den kan placeras i
terringen i form av en byggnad i souterring med entréer till omklidningsrum etc pé plan 1 frin

2 skolgardsnivan pa +44m och dir idrottshallen lyfts upp till plan 2, i
7/ "o’ stort set 1 nivd med en platsbildning i nordvist. En punkt dir ett
nytt ging- och cykelstrak skapas mellan Njupkarrsvigen och
Graningsringen. Idrottshallen har stor potential att skapa en
orienterande punkt pa platsen och lings Njupkarrsvigen.
Idrottshallens placering i det nordvistliga hérnet skapar mojligheter
att mota bade Njupkdrrsvigen och Granidngsstigen i en publik
verksamhet av nagot slag, nir volymen anpassas och méter upp
omgivningen.

¢ Bullerskydd
e Orienterande byggnad

¢ Byggnaden méter upp olika nivder i terringen och
Sppnar upp for en platsbildning.

9.4.2 Alt 2, idrottshall placering i nordost

Om idrottshallen placeras i nordost, kan den pﬁ samma sdtt som i alternativ 1, méta upp olika nivier.
Problemet med den hir placeringen blir att skapa
en entré fran skolgirdsnivan, pd grund av att ging
och cykelstraket soder om idrottshallen i detta lige
behover ligga hogre dn skolgarden for att klara en
tillganglig lutning. Idrottshallen i detta lige gor
ocksd att skolans bygegnader hamnar lingre bort
fran varandra. Ett 6nskemdl fran skolans
verksamhet ar att idrotten, dar idrottsldrarna har
sina lokaler, inte upplevs som en avskuren del av
skolan.

e  Idrottshallen méter upp med entré frin Graningsringen och skapar en aktivitet i det
gaturummet.
e  Konscekvens: sédra entrén mot skolan hamnar inte pa skolgardens nivé

9.4.3 Alt 3, idrottshallens placenng i Oster

Om idrottshallen placeras lingst i Oster pa fastigheten
ligger den i nira anslutning till skolbyggnaden och
kan dven fungera som en link mellan de tva olika
nivderna, skolgirden och den hogt liggande
Graningsringen. For att detta lige ska vara mojligt
krivs att en stor del av berget springs bort,
alternativt att idrottshallen placeras lingre in pa
fastigheten, men da tar den ocksd upp ett stérre
utrymme av garden.

e Idrottshallen méter upp hojdskillnaden och skapar entréer och aktiva rum pa tva nivéer.
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e Mojlighet att skapa ytterligare aktiva ytor pa taket av idrottshallen.

9.5 Parkering

Behoven av parkering i nitheten av idrottshall och bollplan kommer att beh6va studeras tillsammans med
funktionen pa idrottshall och dess nirmiljé. Om platsen planeras f6r en 11-spelsplan kommer resor med bil
och behovet av parkering férmodligen vara storre 4n om platsen Beroende pa vilka funktioner som kommer
att prioriteras pd platsen gillande kultur och fritids behov kommer patkeringen att behéva studeras vidare.

9.6 Forslag till strukturplan

Skiss pa utvecklingen av platsen, dir forslaget f6r skolans placering dr faststilld, men dér Gvriga delar
kommer att bearbetas vidare i samband med att kultur och fritids behov pé platsen studeras vidare.
hty, 435\ =, e

i,
£

tannnattivd

9.7 Forutsittningar for rekommenderad 16sning
Den rekommenderade 16sningen i forstudien delrapport férutsitter:

e Attang6ringen till den befintliga férskolan samnyttjas med den nya skolans, for att endast skapa
en korsningspunkt i Njupkirrsvigen.

e  Torskolan Galaxen byggs om och ut for att fa ett eget tillagningskok

e  Skolan evakueras till en temporir skolbyggnad under byggtiden

e Parkeringslésningar f6r hela skolans och kultur och fritids behov studeras i nista skede och inom
den grona resplanen och i relation till det fortsatta arbetet med funktionskraven pa idrottshall och
utomhusytor.

e Bollplanens storlek och de 6vriga ytorna av skolgard och ev. idrottsplats utreds vidare i en
forlingd forstudie.
9.7.1 Utveckla kultur och fritids ytor i norr — alternativa placeringar av idrottshall

Inom det rekommenderade alternativet finns det flera moéjliga 16sningar f6r den norra delen av fastigheten,
beroende pi hur idrottshall och bollplan placeras till exempel. Det ir alternativ som studeras vidare under
projektets programhandlingsfas. Forstudien kommer att kompletteras med det slutgiltiga forslaget f6r Gvriga
investeringar, saisom funktioner f6r kultur och féreningsliv, samt f6r gatunit och allmin platsmark.

9.8 Konsekvenser

Beroende pa hur idrottshallen placeras och utformas far de olika alternativen ovan olika konsekvenser f6r den
nya livsmiljon.

tyres6 kormmun




Forstudie

Namn pa forstudie: Nya Njupkarrs skola Version: 4
Forfattare: My Lundblad Wistedt Sida: 77 (80)
Datum: 2021-09-01 KSM2021-248.208

9.8.1

9.8.2

9.9

10

10.1

10.2

For att kunna gé vidare med ett av de olika alternativen, behdver funktionerna f&r idrottshallen studeras
vidare, vilket gbrs bidst i kommande programhandlingsskede tillsammans med Kultur och fritid, vilket blir en
del av en forlingd forstudie.

I alla dessa alternativ ligger befintlig férskoleverksamhet i Galaxen kvar. De kommer att paverkas av
skolomradet 4r avstingt och en byggarbetsplats under ett par ér.
Barnkonsekvensanalys

En formell prévning av barnets bista dr gjord, bilaga 2.

Gatumiljo
Njupkirrsvigen

e  Skolans utbyggnad forutsitter att angéringen for frimst leveranser kan 16sas fran Njupkirrsvigen.
De nya byggnaderna maste forhilla sig till ev framtida utbyggnad av Njupkirrsvigen och planera for
en vil utformad férgardsmark fram till att vigen byggs ut.

e  Skolbyggnaden kommer att skapa en baksida mot Njupkirrsvigen, férutom vid angdringsplatsen
dir dven en entré fér de som kommer dérifran placeras. Den huvudsakliga rérelsen till skolan
kommer att ske fran 6ster, ddr eleventrén dr placerad.

e  Beroende pa hur idrottshallen placeras inom skolomradet, skapas olika foérutsittningar f6r
kopplingen till Njupkirrsvigen. Idrottshallen har potential att stirka Njupkirrsvigens gaturum, och
aktivera straket.

Graningsringen

Skolan kommer ocksa att ansluta till Graningsringen pa den hogre nivin, via skolgirden och 6ppna upp for
en entré fran den nivin. Ombyggnationen av Graningsringen bor fortsitta sd att gang- och cykelstrak fullf6ljs
runt hela ”Ringen”. Vistra sidan dr viktig att se 6ver for att skapa sikra skolvigar for aktiv mobilitet..

Kalkyl (g6rs som en egen sekretessmirkt bilaga)

Detta drende dr féremal for sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Funktionskrav pa de nya lokalerna

Skola F-6

I kommande skede studeras de specifika behoven for den specifika verksamheten ytterligare. Det ska goras i
nira samarbete med den befintliga verksamheten och med utgangspunkt i Funktionsprogrammet for Tyresis
Sframtida skolor.

Funktionsprogrammet ger till exempel forslag pa hur fritids verksamhet ska integreras i de olika
verksamheterna. Nir det géller Fritidsklubben fér de dldre eleverna finns det olika vigar att gd, vilket bor
studeras vidare tillsammans med barnen och verksamheten i programhandlingsskedet.

Idrottshall

Funktionskraven for idrottshallen sikerstills inte i den hér férstudien, de kommer att utredas vidare i dialog
med verksamheterna, féreningslivet och barnen i omradet under programhandlingen. Svaret pa behovet
kommer att konkretiseras i en kompletterande f6rstudie.

Idrottshallens byggnad har stora mojligheter att hysa dven andra funktioner, for att skapa en mix av
funktioner som kan bidra till mangfalden pa platsen, rérelse, integration och trygghet i férlingningen.
Skolidrotten har behov av ett férrad f6r utomhusidrotten. Det far girna ligga i idrottshallen men vara
atkomligt utifrin. Om féreningslivet kan anvinda bollplanen finns behov av att kunna nyttja toaletter och
himta vatten inne i idrottshallen, vilket gbr att det vore bra med en separat dérr och tillgang till WC pa
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bottenplan. De yngre dldrarna som dr de som kommer att nyttja en 7-spelsplan har inte behov av
omklddningsrum i idrottshallen.

Forskolan Galaxen

Forskolans befintliga forradsytor kan minskas, koket behdver utdkas for att vara ett fullgott tillagningskok

med en fungerande angéring.

Nista steg

Hur gér projektet vidare?

En inriktning pa strukturen f6r omradet féreslds i den hir delrapporten av forstudien, det vill sdga skolans
konceptskiss, lokalbehov och skolbyggnadens placering. Kultur och fritids behov pa platsen kommer att
utredas vidare i en forlingd forstudie.

Forstudien delrapporteras nu for att komma vidare med beslut om investering f6r skolans behov. Nir
erforderliga beslut 4r fattade kan arkitekter ropas av f6r projektering.

Projekteringen av skolan kommer att behdva 16pa parallellt med detaljplanearbetet och fé6rhoppningsvis ska
genomférandet kunna starta nir planen har vunnit laga kraft.

Kommande beslutsprocesser

Placering av idrottshall och bollplanen storlek kommer att studeras vidare i detaljplaneprocessen och med
hjilp av de dialoger som f6rs ddr. Den processen l6per parallellt med programarbetet kultur och fritids ytor
och skolbyggnadens och idrottshallens planlésningar studeras mer ingdende i férhéllande till verksamhetens
inne- och utemiljo.

Den hir delrapporten av férstudien leder fram till beslut om inriktningen fér skolan samt investeringen. BoU
ar bestillare, men KoF maste vara delaktiga i kommande beslut som r6r alla ytor som ska samnyttjas, sisom
till exempel idrottshallen och den nordliga delen av skolgirden. I och med den hir delrapporteringen
kommer ett beslut om behovsbekriftelse att ga upp 1 KFN. Alternativen f6r kultur och fritids behov kommer
att utredas vidare inf6r investeringsbeslut i KIFN.

Sa linge projekteringen foljer beslutat Funktionsprogram f6r Tyresos framtida skolor i stort och
investeringsbudgeten behdvs inga fler beslut i BUN efter att investeringsbeslutet ér fattat.

Detaljplanen kommer att tas upp i SU i och med detaljplaneprocessen och bygglovet i Byggnadsnimnden.

Arkitekter f6r projektet kommer att ropas av via en férnyad konkurrensutsittning inom det ramavtal f6r
arkitekter som pégar just nu. De kommer d4 att fortsitta fran de strukturskisser som finns och firdigstilla
programhandlingen innan 6vriga konsultgrupper kommer in i projektet under varen 2022.

Styrgruppen ska besté av representanter frin bade BoU, KoF samt SBK. Bade BoU och KoF behéver utse
representanter som kan inga i projektgruppen och som kan félja projektet, som leds av SBK, pé nira hall.

Bevaka trygghetsfragan hela vigen

Under projektets gang dr det viktigt att beakta trygghetsperspektivet, fran strukturplan, till detaljplan till
projektering till férvaltning (se s.25-28 i BoTryggt2030).

I Férstudien, under strukturplaneskedet har identiteten i omradet diskuterats, skalan pa bebyggelsen, de olika
funktionernas placering studerats utifran 6verblickbarhet, rérelsemonster och moétesplatser. Med malet att
skapa trygga, sikra och aktiva huvudstrak och strak.

I kommande detaljplaneskede studeras markanvindningen vidare, blandning av bostider och verksamheter i
forhillande till den nya skolan och dess skolgird, studera mellanrummen mellan byggnaderna, skolgirdens
ytor i férhallande till andra platser for att stanna upp, sittplatser i viderskyddade ligen. Se till sa att det blir en
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sammanhdllen markanvindning f6r att undvika konflikter mellan olika funktioner. Utformning av ging- och
cykelvigar, proportionerna i omridet i en minsklig skala, parkeringslésningar som ger en bra Gverblick mm.

Trygghetsfragan féljer sedan med i projekteringen och genom bygglovs- och byggskedet, till férvaltning, dir
genomtinkta detaljutformningar av utemiljé och byggnader studeras vidare. Genomtinkta produkt- och
materialval, symboliska markeringar, integrerat skalskydd och sektionering, placering av belysningsarmaturer
mm.

Vid byggskedet dr det extra viktigt att tillfilliga funktioner studeras utifrin trygghetsaspekten pa platsen.
Information kring bygget och tillfilliga avgrinsningar dr ocksd viktiga for byggskedet. Under
forvaltningsskedet édr det till exempel viktigt att ha en snabb reparation och klottersanering.

Dialoger

e  Skolan ska tas fram med utgangspunkt i funktionsprogrammet, och den befintliga verksamheten
kommer att bjudas in f6r utformningsfragor och information vid limpliga tillfillen 1 processen

e Kultur och fritid ska delta i arbetsgruppen tillsammans med BoU och Verksamheten.

e Medborgardialog tillsammans med Graningstorget ska utféras — fokus pa det offentliga rummet och att
informera om utvecklingen.

e Dialog med aktiva féreningar i omradet, liksom 6vriga féreningar som kan ha behov av lokaler.

e  Barnkonsekvensanalys inkl. dialog.

Parallella projekt inom hallbarhet och platsutveckling

Rivning och demontering av befintliga byggnader — separat projekt

For att uppfylla kommunplanens mal om ett Tyresi kommuns inkip, investeringar och resursanvindning sker inom den
cirkulira ekonomins villkor — kostnadseffektiv, balanserad och klimatnentral, £61 att Tyreso ska nd nettonoll utsldpp av
vixthusgaser till 2030, bor ett separat projekt startas och 16pa parallellt for att inventera och styra upp
aterbruk av befintligt material och inventarier i skolbyggnaden som ska rivas. Det som gar ska att tas om hand
och fi ny anvindning inom ramen f6r den cirkulira ekonomin. Det bor kartliggas, registreras och samlas for
vidare forsiljning eller anvindning.

Forstudien har inte utrett kvalitet, skick och mingder. Det behdver goras inom ett separat projekt —
forslagsvis som ett testbed-projekt.

11.2.2 Evakuering av befintlig verksambhet till paviljonger — separat projekt

11.3

Evakueringen av den befintliga verksamheten till paviljonger pa annan plats bér géras inom ett separat
projekt och i ndra dialog med verksamheten. Barnen bér involveras i processen och vara med och ta den nya
platsen i ansprak. Om verksamheten, med personal och elever pa skolan kan kdnna sig delaktiga i att forma
den nya platsen och littare kidnna sig hemma dir, kommer det att fa positiva konsekvenser for
trygghetskinslan i bade skolmiljon och pa den nya platsen.

Eleverna kommer att fa nya rutiner, nya skolvigar och en helt ny skolgard under ndgra dr. Det finns mycket
att lira av den processen. Den tillfilliga 16sningen kan ha stora méjligheter att prova nya rutiner, skapa nya
ménster och utveckla verksamheten.

En separat projektledare f6r den hir processen bor utses f6r att kunna vara delaktig i dialogen och
utvecklingsarbetet. Det bor vara en person som har stor erfarenhet av att jobba med barn och
férindringsprocesser.

Upphandling

Arkitekt f6r skolans utformning behéver handlas upp sd snart som moijligt. Det ska géras som en férnyad
konkurtensutsittning inom det nya ramavtalet(Arkitekter 2021/KSUH 0091). Det upphandlade
arkitektkontoret tar dd vid efter férstudiens struktur- och konceptskisser for att utveckla programhandlingen
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vidare med planlésning och arkitektonisk vision. Husarkitekt samarbetar med landskapsarkitekter frin botjan
for utformning av helheten for skolan - byggnader och utemilj6 i relation till omgivningen.

Ramavtalade arkitekter (Arkitekter i Tidigt skede) som har tagit fram strukturplaneskissen fortsitter
forslagsvis att finnas med under detaljplaneprocessen for att utveckla strukturplanen och Gvrig
markanvindning under detaljplaneprocessen och f6r att ta fram ett gestaltningsprogram f6r allmin platsmark,
gatumilj6 och anslutningar till befintliga vigar.

Konsulter handlas upp for dialogarbete, vilket bér gbras i samverkan med projektet f6r Graningstorget.

11.4 Forslag till tidplan
Beslut om investering (f6r skolan), november - december 2021

Forstudiens delrapport limnas in for tjinstemannaberedning den 19 november 2021, beslut i BUN i
december.

Projektering, Q12022 till Q1 2024

Nir investeringsbeslut r fattat kan arkitekter avropas f6r skolbyggnad och skolgird, med option f6r
idrottshall och dess nidrmilj6.

Detaljplanen, Q3 2021 till Q3 2023

Detaljplanen startas Q3 2021 och antagande/laga kraft beraknas till Q1 2024, di genomforandet pa plats kan
bérja. Om skolan ska byggas med element i tré, forkortas genomférandetiden pa plats, da stor del av
produktionen prefabriceras och fraktas till platsen. Det leder till kortare genomférandetid.

Evakuering av befintlig verksambhet till paviljong, Q3 2023

Den befintliga verksamheten flyttas in i paviljonger till HT 2023, i juni 2023 kan lokalerna témmas for att
pabérija rivningsprojektet.

12 Bilagor

Bilaga 1. Ekonomisk konsekvensbeskrivning Njupkirr_sekretessmirkt bilaga
Bilaga 2. Formell prévning av barnets bista.

Bilaga 3. Funktionsprogram fér Tyres6s framtida skolor
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