—4& Stockholms Exploateringsnamnden Utdrag ur protokoll, fért vid

VY stad sammantréde 2023-06-08, § 7

Tid Torsdagen den 8 juni 2023 kl. 16.45 — 17.25
Plats Bravallasalen, Stadshuset
Justering Mandagen den 19 juni 2023 §§ 1-10, 12-27

Omedelbart justerade paragrafer
Justering Torsdagen den 8 juni 2023, § 11

Anders Osterberg Dennis Wedin

Narvarande

Beslutande ledaméter:
Anders Osterberg (S) ordféranden
Dennis Wedin (M) vice ordféranden

Anders Goéransson (S) §§ 1-25, 27

Ida Mohlander (S) §§ 1-25, 27

Clara Lindblom (V)

Lennart Tonell (MP)

Rita Valanko (M) §§ 1-15, 17-18, 20-27
Fredrik Sand (M)

Anders Edin (SD) §§ 1-25, 27

André Nilsson (L) §§ 1-25, 27

Tjanstgorande ersattare:

Emil Bustos (S) for Margareta Stavling (S)
Tove Lonstad (S) for Anders Goransson (S) § 26
Maj-Len Eklund (S) for Ida Mohlander (S) § 26
Tim Schnoor (V) fér Jonathan Metzger (V)
Johan Ekwall (M) for Rita Valanko (M) §§ 16, 19
Johan Ekwall (M) for Anders Edin (SD) § 26
Robert Stahre (M) for André Nilsson (L) § 26
Patrick Amofah (C) for Svante Linusson (C)
Ersattare:

Tove Lonstad (S) §§1-25, 27

Maj-Len Eklund (S) §§1-25, 27

Agneta Sundberg (V)

Johan Ekwall (M) §§ 1-15, 17-18, 20-25, 27
Robert Stahre (M) §§1-25, 27

Aron Modig (KD) §§1-25, 27

Tjansteman:

Forvaltningschefen Thomas Andersson, Jenni Aimgren, Ann-Charlotte
Bergqvist, Goran Carlberg, Eleonor Eklind Forslin, Sverker Henriksson,
Lena Holm, Anders Johnson, Daniel Roos, Carolina Zandén och
namndsekreterare Kerstin Thoérner, borgarradssekreterare Sherif Zakhour
och personalféretradaren Eva Brynk §§ 1-6.
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Arsrapport 2022 fér exploateringsnamnden. Svar pa
remiss fran Stadsrevisionen
Dnr E2023-01273

Beslut

Exploateringsndmnden beslutar enligt forslag frén ordféranden
Anders Osterberg m.fl. (S), Clara Lindblom m.fl. (V) och Lennart
Tonell (MP):

1.

Exploateringsndmnden godkanner exploateringskontorets
tjdnsteutlatande som yttrande Gver arsrapport 2022 {or
exploateringsndmnden.

Exploateringsndmnden beslutar att exploateringskontoret ska
aterkomma till nimnden under hosten med en uppfoljning av
atgarder som vidtagits med anledning av stadsrevisionens
rapport.

Exploateringsndmnden anfor dérutover foljande:

Stadsrevisionen for fram allvarsamma synpunkter pa
ndmndens verksamhet ar 2022. Det dr ocksa allvarligt att flera
punkter dr dterkommande under flera ar. Det &r tydligt att
Moderaterna brustit i sin styrning av exploateringsndmnden.

Nuvarande majoritet har tagit ett grepp om styrningen av
exploateringsnimnden. Ndmnden leds av det bitrddande
finansborgarridet, avstimningar med kontoret gors minst
varje vecka, en bostadsgeneral har tillsatts och
forvaltningscheferna for bade exploateringskontoret och
stadsbyggnadskontoret samlas regelbundet.

Stadsrevisionen skriver att "Namnden har under aret inte varit
aktiv och efterfragat information som skaligen bor kridvas som
underlag for beslutsfattande. Exempelvis vad géller projekt
Slussen inklusive bussterminal Katarinaberget finns inga
noteringar om att nimnden har agerat, efterfragat
lagesredovisning eller att nimnden tagit stéllning till ett nytt
genomforandebeslut da det sedan under en tid varit ként att ett
budgetoverskridande ar att vanta.” Den 17 oktober 2022
skiftade majoriteten i Stadshuset och ordféranden i
exploateringsndmnden. Den 11 november 2022 lade den nya
majoriteten en skrivelse 1 ndmnden om projekt Slussen,
inklusive bussterminal, dér vi krdvde en skyndsam
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genomlysning av projektldget avseende kostnader samt
mojliga besparingar och intikter. I februari 2023 fick
ndamnden en ldgesredovisning och en dragning av
bussterminalen i Katarinaberget. I mars 2023 godkéinde
ndamnden ett reviderat genomforandebeslut for projekt
Slussen, inklusive ny bussterminal, samt en dragning om
Slussenprojektet.

Kritiken som framfors av revisorerna handlar om hur
ndmndens moderata ledarskap hanterat drendet under forra
mandatperioden. Vi vill i det sammanhanget understryka att
det frn oppositionspartier fanns forslag till beslut och
efterfrdgan av mer information. Till exempel 1 juni 2022 da
Stadsrevisionens arsrapport for 2021 behandlades och i april
2022 da Stadsrevisionens rapport om Projekt Slussen
behandlades. Aven tidigare ar har det inkommit forslag till
beslut ndr namnden behandlade Stadsrevisionens arsrapport
och i kommunstyrelsen har det lagts forslag till beslut och
sarskilda uttalanden vid behandling av Stadsrevisionens
rapporter om dversiktsplanens styrkraft samt Projekt Slussen.

Stadsrevisionen skriver ocksé att ”"Under éret har den
ekonomiska rapporteringen till nimnden inte varit tillracklig
vad giller omfattningen av de rittningar som gjorts avseende
investeringsredovisning.” Namnden fick en grundlig
genomgang av detta pa sin ndmndutbildning i januari 2023.

Det gldder oss att exploateringskontoret har vidtagit flertalet
atgirder med anledning av revisionsrapporten. Bland annat tar
kontoret fram en dtgirdsplan i nira dialog med
revisionskontoret. Dessutom gors under aret en oversyn av
kontorets organisation och en ny organisation infors i host.
Gillande Projekt Slussen har det gjorts organisatoriska
forstarkningar och en beredningsgrupp har inforts som stod
till forvaltningschef och projektchef. Vi ser fram emot
regelbunden aterkoppling om hur arbetet fortskrider, bland
annat om kontorets interna kontrollarbete.

Vi vill att exploateringskontoret dterkommer till nimnden i
host med en redovisning av vilka atgirder som vidtagits for
att komma tillrdtta med dessa allvarliga brister.

Handlingar i arendet
Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
www.stockholm.se/exploateringskontoret
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Exploateringskontorets tjdnsteutldtande fran den 16 maj 2023.
Kontoret foreslar att nimnden beslutar f6ljande:

1. Godkénna exploateringskontorets tjansteutlatande som
yttrande Over arsrapport 2022 for exploateringsnamnden.

Namndens behandling av arendet

Framlagda forslag till beslut
1) Ordforanden Anders Osterberg m.fl. (S), Clara Lindblom
m.fl. (V) och Lennart Tonell (MP) foreslér (se beslutet).

2) Vice ordforanden Dennis Wedin m.fl. (M), Anders Edin
(SD), André Nilsson (L) och Patrick Amofah (C) foreslar att
ndmnden beslutar enligt kontorets forslag.

Beslutsgang

Ordforanden Anders Osterberg (S) stiller forslagen mot varandra
och finner att ndmnden beslutar enligt forslag frdn ordforanden
Anders Osterberg m.fl. (S), Clara Lindblom m.fl. (V) och Lennart
Tonell (MP).

Reservation

Vice ordféranden Dennis Wedin m.fl. (M), Anders Edin (SD),
André Nilsson (L) och Patrick Amofah (C) reserverar sig mot
beslutet med hénvisning till kontorets forslag.

Sarskilt uttalande
Vice ordféranden Dennis Wedin m.fl. (M) ldmnar sérskilt uttalande
enligt foljande:

Moderaterna vilkomnar stadsrevisorernas arbete. En del av
kritiken har rittas under tidens ging, andra saker dterstar. Det
ar viktigt att alla partier i nimnden tar sitt ansvar och lyssnar
in vad som bor bli bittre.

Nir det giller Slussen specifikt sd dr exploateringsndmnden
ansvarig for ombyggnationen och den exploatering som
planeras i samband med detta. Huvudarbetena har pagatt, och
pagar fortfarande, med stora utmaningar bland annat pa grund
av omfattande arkeologiska utgrivningar i omradet,
komplicerade geotekniska forutsattningar och andra tekniska
utmaningar med bland annat arbeten i direkt anslutning till
tunnelbanan. Ett fardigstidllande av Slussen dr givetvis
nddviandigt och projektet har under alla dr haft en bred
. politisk uppbackning oavsett styrande majoritet i Stadshuset.
Flominggatan 4 Vid det reviderade genomforandebeslutet den 23 mars 2023

104 20 Stockholm konstaterade vi att projektet aterigen hade fordyrats och ett
www.stockholm.se/exploateringskontoret
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nytt beslut tyvarr krdvdes for att projektet ska kunna
fardigstéllas.

Givet komplexiteten och projektets historik och
kostnadsokningar som helhet sag vi dé ett behov av att 6ka
den politiska styrningen av det fortsatta arbetet. Istéllet for att
exploateringskontoret som tidigare, ges full delegationsritt pa
de olika delbesluten i genomforandet, sa anser vi att det
behovs en ny form av avvikelserapportering till nimnden som
lamnas betydligt tdtare dn tidigare. Detta for att 6ka ndmndens
mojlighet till politisk styrning vad géller tidplan och ekonomi
kopplat till de beslutade ramarna.

Exploateringskontoret behdver ocksé hitta en modell for
uppfoljning av de upphandlingar som gors, 1 syfte att
forstiarka rapporteringen till nimnden. Vi anser dértill att
exploateringsndmnden samt kommunstyrelsen ska delges en
l6pande ldgesredovisning fram till dess att projekt Slussen i
sin helhet star klar. Denna ska goras kvartalsvis som ett
minimum. Avslutningsvis anser vi att exploateringskontoret
bor dterkomma till nimnden under hosten med en uppf6ljning
av de atgirder som vidtagits med anledning av
stadsrevisionens rapport som helhet.

Vid protokollet
Kerstin Thorner
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104 20 Stockholm
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