kompetens stegen

Slutredovisning på aktivitetsnivå

Blankett B:4

Bilaga till Blankett A, redovisningen på totalnivå

Datum för regeringsbeslut
2005 11 24
Diarienummer
S2005/8936/ST

Slutredovisning för beviljat statligt stöd

för kvalitets- och kompetensutveckling inom vård och omsorg om äldre

Spara ner blanketten i Word innan Du fyller i den. Följ sedan informationen i bilagan Anvisningar för slutredovisning.

B 1. Kommun

Stockholms stad/Östermalms stadsdeslnämnd

B 2. Aktivitetens rubrik

Utbildning i dokumentation

B 3. Detta är en samaktivitet med andra kommuner

☐ Ja

B 4. Beskrivning av hur stödet använts (*rutan expanderar)*

Förvaltningen har erhållit medel från Kompetensstegen för att utbilda samtliga personal bland äldreomsorgens utförare så att de är väl förtrogna med hur dokumentationen ska föras under genomförande.
Det IT-baserade dokumentationssystemet ParaSoL infördes i Stockholms stad i mars 2007. Införande av ParaSoL och projektet social dokumentation i praktiken har delvis samma syfte och genomförs under samma tidsrymd, varför de båda projekten slagits samman till ett projekt
Vid starten fanns en projektgrupp/referensgrupp som bestod av projektledning, en chef vardera från öppen hemtjänst resp. vård- och omsorgsboende samt vårdbiträde/undersköterska från resp. verksamheter och en representant från biståndssektionen. Projektet har varit bemannat med 1,0 projektledare och 1,0 projektmedarbetare som tagit fram rutiner och ansvarat för utbildning och handledning av enheternas handledare och övrig personal. En person på heltid var avsatt under 2007, för IT-support.
Lilla Ratten har använts som projektmetod vilket varit positivt för både projektgruppen och projektresultatet.
Projektet startade med en förstudie och en enkätsammanställning för att ta reda på hur kompetens och praktisk erfarenhet av den sociala dokumentationen såg ut.
Resursinventering möjliggjorde tilldelning av olika roller i ParaSoL på arbetsplatser.

En lathund i form av en ParaSoL pärm togs fram som innehöll riktlinjer mm i social dokumentation samt en manual för användande av ParaSoL.
30 personer utbildades i handledarskap för att handleda sina kollegor. 50 personer utbildades i social dokumentation. 22 personer utbildades i ParaSoL. Projektledaren och en projektmedarbetare har tillsammans med enheternas handledare svarat för handledning och utbildning av samtliga medarbetare. 619 personer beräknas ha nåtts av utbildningsinsatserna.
Enheterna utsåg en kontaktman för varje person som får insatser, och det ska främst vara kontaktpersonen som ansvarar för den enskildes dokumentation. Enheterna använder ParaSoL i den dagliga dokumentationen, som även används för beställning. Alla nya eller omprövade beställningar hanteras i ParaSoL. Den gemensamt databaserat dokumentationssystem har lagt en grund för dokumentation och allas ansvar för dokumentation Stadsdelsförvaltningen har uppnått målet att arbetsplatserna fått nödvändig information och kunskap om behovet av att dokumentera.

B 5. Har aktiviteten genomförts planenligt?

☒ Ja | ☐ Nej (se nedan)

Om nej, förklara varför och på vilket sätt förändringen skett (*utrymmet expanderar*)

Statistik

B 6. Statistik över deltagande på aktivitetsnivå

B 6 a 619 personer har deltagit i aktiviteten.

B 6 b Av dessa var 128 män och 491kvinnor

B 6 c Antalet deltagare motsvarar procent av det totala antalet anställda i den äldreomsorg som kommunen ansvarar för

Det totala antalet anställda är personer.

B 6 d Ev. kommentarer *(utrymmet expanderar)*

Redovisning under B 6 c kommer att göras för hela staden av äldreförvaltningen

Ekonomisk redovisning

B 7 a Belopp för aktiviteten enligt regeringsbeslut

1 100 000 kronor

B 7 b Beloppet för aktiviteten har påverkats genom beslut om reduktion på ansökannivå och/eller av att omprövning av medel har begärts och beviljats

☐ Ja Gå vidare till B 7 c och B 7 d | ☒ Nej Gå vidare till B 7 d

B 7 c Beviljat belopp för aktiviteten efter reduktion enligt kommunens egen redovisning och/eller omprövning

kronor

B 7 d Kostnad för aktiviteten (exkl. kommunens egna insatser)

1 100 000 kronor

Regeringen kan komma att begära att kommunen ger in revisorsintyg för att styrka de ekonomiska uppgifterna i slutredovisningen.