
  

STOCKHOLMS STADSHUS AB

Uppföljning av stora investeringar och projekt  > 50 mnkr Rapportperiod: Tertial 2 2016

Belopp i mnkr
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Belopp Tidpunkt Belopp

SVENSKA BOSTÄDER

Plankan Innerstan nov-11 119/2 8 246 dec-11 S G 400 17 42 20 1 1 9% dec-17 500 18

Sättra Stall Skärholmen okt-14 69 4 727 sep-14 S G 156 16 121 18 17 31 100% okt-16 152 16

Nybohovsbacken Nybohov aug-14 91 5 790 feb-14 S G 298 6 40 87 16 41 27% aug-18 299 6

Triglyfen Hässelby jun-15 61 4 800 dec-14 S G 170 12 20 84 25 69 50% aug-18 180 12

Skogsstjärnan Hässelby dec-15 108 7630 jun-15 S G 255 6 4 70 29 124 46% aug-18 275 6

Ståtthållaren Bagarmossen feb-17 76 4 883 apr-16 S I 185 6 5 30 2 6 6% jun-19 185 6

Hedvig På-/Ombyggnad Vällingby nov-14 160 10 708 sep-14 S G 295 5 69 30 11 26 31% apr-19 309 6

Vallgossen Innerstan dec-13 246/6 9 580 dec-12 S G 435 25 173 219 118 273 92% dec-17 484 24

Björnlandet Norra Djurgården dec-14 158/3 13 077 okt-13 S G 505 18 145 206 96 202 72% maj-18 484 18

Albano I Innerstan okt-16 369 apr-15 S G 1 475 35 37 75 125 216 17% jun-22 1499 35

Albano II Innerstan apr-17 306 S I

Albano III Innerstan nov-17 307 S I

Albano Innerstan nov-17 28 S I

Ledinge (Sthlmshus) Tensta maj-17 170 jun-16 S I 336 6 1 17 17 6

Snabba Hus Västberga aug-15 280 9 012 jun-14 S G 247 12 226 46 56 63 100% okt-16 289 15

Snabba Hus/Råcksta Norra Ängby feb-17 250 8 000 jun-16 S I 277 14 2 85 1 5 2% dec-17 277 14

Snabba Hus/Norra ÄngbyNorra Ängby mar-17 127 4 064 jun-16 S I 141 7 2 25 1 15 12% jan-18 141 7

Låghus Västberga Västberga nov-11 195 10 315 sep-11 E G 271 5 216 5 24 37 100% dec-16 253 5

Drakenberg 14 Södermalm aug-13 238/63 28 118 feb-13 E G 425 8 181 79 56 84 62% dec-18 427 8

Drakenberg (garage) Innerstan aug-14 0 15510 jun-14 E G 99 2 56 36 34 58 99% jun-17 115 2

Neglinge 1 Tensta jan-14 94/7 8668 sep-14 E G 182 2 140 4 31 33 100% dec-16 173 2

Sandhammaren Söderort aug-14 42/4 4040 jun-14 E G 64 5 12 40 18 44 79% dec-17 71 3

Katarinabacken 1 Stadsholmen aug-14 14/3 1 656 jun-14 E G 42 6 33 7 6 7 100% dec-16 40 6

Trondheim 5 Husby jun-15 96/9 6 986 sep-14 E G 131 4 46 15 54 83 100% dec-16 129 4

Molde 4 Husby sep-15 116 8 722 sep-14 E G 173 5 41 55 65 109 82% dec-17 184 4

Kasern 1 Innerstan sep-15 17/11 3 239 dec-14 E G 97 15 11 17 0 5 16% dec-17 97 15

Husby Centrum Järva mar-15 404/47 26 200 dec-14 E G 254 2 17 43 17 34 20% dec-22 254 2

Nystad 10 Akalla jan-16 99/6 6 191 mar-15 E G 119 3 4 60 47 60 57% apr-17 113 3

Storholmen 3 Söderort 2014 103/2 8 066 apr-15 E G 99 2 27 53 42 81 45% jun-19 239 2

Pyramiden 13 Innerstaden 2014 20/4 1 350 feb-15 E G 57 5 42 3 8 9 100% jul-16 51 2

Hjälminge 1 Järva nov-15 50/4 4 472 jun-15 E G 76 3 6 69 1 23 38% dec-17 77 3

Pyramiden 14 Innerstaden 2016 16/3 1 775 okt-15 E G 59 9 18 39 5 24 79% jan-17 53 9

Lillkvarnen 1 & 2 Järva 2016 130 7 917 okt-15 E G 133 4 9 12 1 38 33% dec-17 142 4

Pyramiden 13 Innerstaden sep-16 20/4 1 350 dec-15 E G 70 5 4 20 1 5 13% dec-17 70 2

Deadalus 5 Stadsholmen 2016 37/14 3 660 mar-16 E G 270 6 10 30 1 30 14% jan-21 276 4

Trondheim 2 Husby 2016 84/4 6 166 mar-16 E G 129 4 4 0 2 13 13% dec-17 129 4

Skänninge 1 Tensta maj-16 80/4 7 758 mar-16 E G 141 3 10 34 9 59 46% dec-17 150 3

Kontorsskylten 5 Vällingby sep-16 mar-16 E G 82 0 40 okt-17 82

FAMILJEBOSTÄDER

Rinkebystråket Rinkeby 2013, q3 35 3 700 sep-15 SI G 249 0 227 -14 30 22 91% 2016, q1 249 0
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Rösträknaren (Årstastråket E1)Årsta 2016, q4 187 15 480 aug-15 SI G 620 2 80 165 -3 28 13% 2019,q4 624 2

Brevlådan Svedmyra 2015, q3 126 8 600 mar-15 SI G 307 10 56 127 122 151 18% 2017, q3 307 10

Giggen Tallkrogen 2016, q1 75 5 287 dec-15 SI G 214 3 11 76 17 71 5% 2018, q1 221 0

Kabelverket, E1 Älvsjö 2016,q1 133 9 578 apr-15 SI G 371 6 46 169 42 140 12% 2018, q1 371 6

Kabelverket, Hus 8A (Student)Älvsjö 2016, q2 87 2 618 dec-15 SI G 130 4 16 76 24 60 12% 2017, q2 130 4

Kabelverket, E3 Älvsjö 2018, q2 430 32 300 apr-14 SI I 1 464 0 103 62 4 34 7% 2021,q4 1464 0

Sandaletten, E2 Älvsjö 2017, q2 157 10 500 aug-14 SI I 478 0 65 41 1 42 14% 2018, q4 478 0

Prästgårdshage, E2 Älvsjö 2017, q2 65 1 820 feb-15 SI I 77 0 0 29 0 1 0% 2018, q4 75 0

Banken Hägersten  2017, q1 96 7 220 aug-14 SI I 259 0 4 4 0 4 2% 2019, q3 259 0

Reflexen Bandhagen 2016, q3 37 2 540 aug-14 SI I 88 0 1 20 0 1 1% 2018,q3 82 0

Säterhöjden Rågsved 2017, q1 219 10 392 maj-16 SI G 294 0 4 71 1 6 1% 2019,q4 306 0

Perstorp Sköndal 2018, q1 602 29 000 mar-15 SI I 1 300 0 7 13 1 5 1% 2020, q3 1106 0

Färgfilmen Bandhagen 2017, q3 55 3 700 aug-14 SI I 125 0 1 2 1 3 1% 2019, q3 125 0

Kymmendö 3 Farsta Strand 2018, q1 35 2 394 aug-14 SI I 66 0 0 2 1 1 0% 2019,q4 95 0

Årstafältet Årsta 2019, q1 75 6 500 aug-14 SI I 237 0 1 2 0 1 0% 2020, q4 239 0

Ormlången (Årstastråket E2)Årsta 2017, q2 97 2 597 aug-14 SI I 152 0 6 7 2 7 4% 2018, q4 157 0

Sunneplan/Dalarö Farsta 2018, q2 125 8 800 maj-14 SI I 296 0 0 2 1 2 0% 2020, q2 296 0

Oldmästaren Nockebyhov 2018, q1 90 6 750 apr-14 SI I 209 0 1 3 2 2 0% 2020,q1 210 0

Allgunnen (Årstastråket, E3)Årsta 2018, q3 110 8 625 aug-14 SI I 252 0 0 2 1 2 0% 2020, q4 252 0

Magelungen Strand Farsta 2019, q1 200 15 000 maj-14 SI I 440 0 0 3 0 2 0% 2022,q1 440 0

Brevbäraren Svedmyra 2019,q1 230 5 060 maj-14 SI I 180 0 0 3 1 2 0% 2022,q1 180 0

Hammarö 9 Farsta 2019, q1 160 5 200 jun-13 SI I 214 0 0 4 2 3 0% 2021,q1 381 0

Midsommarkransen OxläggenMidsommarkransen2018, q1 30 900 jul-15 SI I 47 0 0 4 2 2 0% 2019, q4 47 0

Marman Årstaberg 2019, q3 220 18 100 sep-15 SI I 666 2 57 55 57 0% 2021, q3 668 0

Algoritmen Hagastaden 2017, q3 178 13 083 dec-15 SI I 643 0 0 3 3 10 0% 2021,q2 643 0

Länsmannen Enskede 2019, q1 275 20 075 dec-15 SI I 748 0 0 0 2 3 0% 2022, q4 748 0

Lådkameran (Örby 4:1) Bandhagen 2018, q3 180 15 000 dec-15 SI I 456 0 0 0 0 1 0% 2021,q2 456 0

Bjurö Farsta Strand 2018,q3 220 16 530 dec-15 SI I 542 0 0 0 1 4 0% 2021,q2 542 0

Kristinebergs slott Västra Kungsholmen2020, q2 190 26 000 feb-16 SI I 618 0 0 0 2 3 0% 2023,q2 618

Mätpinnen Fagersjö 2018,q2 150 11 175 feb-16 SI I 270 0 0 0 1 6 0% 2020,q2 270

Ombyggnad

Limkakan 4 Gubbängen 2017, q1 104 8 960 dec-14 EI G 178 0 67 77 28 47 34% 2018,Q2 198 0

Oxögat 3 Norrmalm 2015, q2 16 989 dec-14 EI G 56 0 18 33 30 33 32% 2017, q2 56 0

Björken 18 Östermalm 2017, q1 30 3 950 dec-15 EI I 103 0 10 12 4 8 9% 2018, q4 115 0

Kvarnberget 2 Rinkeby 2017, q1 160 8 838 aug-15 EI G 380 0 3 50 16 20 1% 2018, q1 224 0

Väktaren 37 Kungsholmen 2016, q3 64 4 898 sep-15 EI I 79 0 3 14 2 8 4% 2017,q4 71 0

STOCKHOLMSHEM 

Nyproduktion

Tygeln 1(fd Grimman) Södermalm 2011 207 16 900 feb-12 S G 749 8 843 20 4 20 104% feb-16 829 0

Linaberg Mariehäll 2015 331 25 600 feb-12 S G 886 0 237 100 13 60 31% 2020 966 0

Bjällerkransen 5 Västertorp 2012 274 10 200 feb-12 S G 336 0 322 89 52 89 100% okt-16 411 0

Golvläggaren 1 Liljeholmen 2013 160 12 500 jun-13 S G 480 0 431 49 31 49 100% maj-16 480 0

Rubinvägen Solberga 2013 102 7 050 nov-12 S G 212 0 216 10 4 10 100% okt-15 226 0

Solberga BP Solberga 2015 74 4 900 apr-15 S G 169 0 13 55 19 55 40% dec-17 169 0

Töfsingdalen Norra Djurgårdsstaden2013 140 10 300 jan-13 S G 420 0 407 24 1 24 100% jul-16 431 0

Hornslandet (f.dNorra 2) Norra Djurgårdsstaden2014 160 13 000 jun-14 S G 540 0 266 200 132 200 77% okt-17 608 0

Syllen Liljeholmen 2015 247 18 600 jun-13 S G 723 0 189 180 125 180 46% jun-19 805 0

Sävlången, Idlången Årsta 2016 160 12 900 maj-16 S I 10 5 1 5 3% 2019 508 0

Vallatorg Årsta 2017 150 12 100 S P 3 1 0 1 1% 2021 460 0

Lugnet 3 H-by Sjöstad 2014 100 8 000 sep-16 S G 360 8 20 6 20 8% feb-20 360 0

Rosenlundsparken Södermalm 2016 120 10 600 sep-15 S G 451 0 53 20 17 20 15% 2019 503 0

Stadshagsklippan Kungsholmen 2018 260 19 000 S P 7 2 0 2 1% 2021 935 0

Persikan Södermalm 2018 150 14 000 S P 3 0 1 0 0% 2021 650 0

Bottenstocken Gröndal 2015 80 2 000 S P 2 70 0 0 2% apr-17 103 0

Brofästet Norra Djurgårdsstaden2016 43 3 100 S P 8 1 7 7 9% dec-18 174 0

Rebeckorna Mälarhöjden 2016 14 1 540 apr-10 S G 45 0 3 60 12 50 88% jun-17 60 0
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Fjärdingsmannen Enskede 2017 160 3 800 S P 0 5 2 5 2% 2019 210 0

Betongblandaren Mariehäll 2017 200 7 100 S P 47 5 1 5 15% 2020 350 0

Konvertering t bost

Kalvholmen Skärholmen 2015 102 3 600 jun-14 S G 129,0 0 122 7 5 7 100% dec-15 129 0

Sjöbotten Älvsjö 2015 279 8 500 feb-15 S G 294 0 172 123 108 123 100% dec-16 295 0

Ombyggnad

Spantet mfl smalhus Gröndal 2013 128 6200 mar-04 S G 120,0 0 167 8 12 12 100% dec-15 179 0

Fören mfl smalhus Gröndal 2013 67 3300 mar-04 S G 70,0 0 57 40 33 44 92% dec-16 110 0

Monumentet 32 Södermalm 2015 60 2 400 jun-14 S G 87,0 0 12 56 1 2 14% 2017 100 0

Mullvadsberget 29, del Södermalm 2016 151 5 300 aug-14 S G 87,0 0 7 35 0 3 10% 2017 100 0

Årstafältet, Grow smarterÅrsta 2016 302 25 000 dec-15 S G 550,0 0 23 177 86 177 36% 2018 550 0

Rinkeby nya kök Södermalm 2017 1 3 400 jun-15 S G 99,0 0 7 30 18 30 37% 2018 99 0

MICASA

10036 Lektionen 6, omb trygghetsboendeEnskede Årsta Vantör SDNdec-10 37 7 674 2011-12-06 SI G 94 -33 65 0 0 0 100% sep-14 65 -34

10037 Tunet 1, omb vård -och omsorgsboendeBromma SDN jun-14 54 3 638 2014-04-24 SI G 98 -8 90 0 6 1 0% okt-15 96 -8

10039, Filen 4, omb vård -och omsorgsboendeSödermalms SDN apr-12 100 7 524 2014-06-17 SI G 210 -30 102 73 53 90 91% nov-16 198 31

10053 Köpenhamn, omb vård -ochomsorgsboendeRinkeby Kista SDN feb-15 93 2015-02-19 SI G 86 3 15 39 20 33 56% sep-17 86 3

10060 Hamnvakten 7, omb efter vattenskadaSödermalms SDN okt-14 25 000 2015-04-23 SI G 372 -13 123 90 3 3 34% okt-15 111 220

10239 Rinkeby Allé, nyb vård -och omsorgsboendeRinkeby Kista SDN jan-16 72 2015-12-31 SI I 185 0 0%

10241 Skapnäcks gård 1:1, nybyggnation Skarpa bySkarpnäcks SDN 2015-09-10 I 100 0%

10248 Edö 1, omb vård -och omsorgsboendeFarsta SDN 2016-09-13 I 75 13 0 3 4% okt-18

SISAB

Alviksskolan Bromma 2013 1 sep-12 EI G 87 87 20 56 52 73 100% 2 016 93 -17

Alviksskolan Bromma 2010 1 EI G 50 50 49 0 1 5 103% 2 016 52

Alviksstrand Bromma 2018 1 9 000 SI volymstudie 310 310 0 2 0 0 0% 2 022 310

Bandhagenskola Enskede-Årsta-Vantör2016 1 SI Planering 50 50 25 0 0 1 80% 2 020 32

Björnbodaskolan Hässelby-Vällingby 2015 1 SI U 410 410 0 11 0 0 0% 2 020 2

BlackebergssgymnasiumBromma 2016 1 SI Planering 120 120 11 0 0 0 9% 2 019 120

Blackebergsskolan, hus A, BBromma 2015 1 5 000 EI U 80 80 0 3 0 0 1% 2 019 80 -15

Blommensbergsskolan Hägersten-Liljeholmen2016 1 EI Planering 35 35 0 0 0 2 5% 2 018 50 -7

Bolidenplan Enskede-Årsta-Vantör2019 1 SI Planering 350 350 0 0 0 0 0% 2 021 350

Brandstegen Hägersten-Liljeholmen2013 1 10 000 SI U 340 340 0 8 5 8 3% 2 020 327

Bredbyskolan Rinkeby-Kista 2014 1 3 091 2015-06-31 SI G 52 52 13 29 35 42 99% 2 016 56

Bromstens gård förskola Spånga-Tensta 2009 1 1 520 SI Inriktning 62 62 2 2 0 0 4% 2 018 63

Brotorp Skarpnäck 2016 1 SI Planering 50 50 11 0 0 0 22% 2 020 50

Bäckahagensskola Enskede-Årsta-Vantör2016 1 EI U 32 32 1 0 0 0% 2 017 138

Dalhagsskolan Rinkeby-Kista 2015 1 3 319 EI Projekterings 83 83 19 40 72 97 105% 2 016 111

Eiraskolan kök Kungsholmen 2016 1 1 665 EI U 30 30 1 1 2 8% 2 017 29 -5

Ekängens skola Älvsjö 2014 1 7 097 SI U 212 212 0 10 3 10 5% 2 019 208

Engelska Skolan GubbängenFarsta 2015 1 SI U 80 80 8 0 0 0 9% 2 019 93 -16

Enskedefältets skola Enskede-Årsta-Vantör2013 1 6 000 SI U 213 213 9 0 0 3 6% 2 019 215

Enskedeskolan Enskede-Årsta-Vantör2015 1 SI volymstudie 100 100 0 0 0 0 0% 2 019 100

Erik Segersälls väg 24 Hägersten-Liljeholmen2010 1 1 226 mar-13 SI G 53 53 61 0 2 5 102% 2 015 64

Essingeskolan/Lyccé FrancaiseKungsholmen 2016 1 SI Planering 90 90 0 0 0 0% 2 019 90

Farsta grundskola Farsta 2014 1 10 400 mar-15 EI Produktion 158 158 21 51 24 73 59% 2 016 159 -31

Fastlagsvägen 68 Hägersten-Liljeholmen2016 1 1 512 SI U 54 54 0 2 1 3 6% 2 018 53

Fatbursgatan 36 Södermalm 2015 1 okt-14 SI U 50 50 1 22 1 4 9% 2 017 54

Frans Schartaus HI Södermalm 2015 1 4 356 SI Inriktning 120 120 2 13 4 17 15% 2 017 128

Grimstaskolan Hässelby-Vällingby 2016 1 EI U 79 79 0 0 0 0 0% 2 021 79 -16

Gröndalsskolan Hägersten-Liljeholmen2018 1 SI Planering 300 300 0 0 0 0% 2 021 298

Herrängen Älvsjö 2013 1 5 550 jan-14 SI G 92 92 41 37 39 68 94% 2 016 116

Hägerstenshamnens skolaHägersten-Liljeholmen2013 1 4 326 aug-14 SI G 169 169 29 76 47 85 68% 2 017 169

Högalidsskolan Södermalm 2001 1 10 440 dec-11 EI G 199 199 172 6 20 20 94% 2 015 205

Hökarängs skolan Farsta 2015 1 13 448 EI Förslagshandling 185 185 5 9 4 13 9% 2 018 199 -40

Ivar Vidfamnes gata/Stenkilsg.Hägersten-Liljeholmen2016 1 1 340 SI U 53 53 0 11 2 2 4% 2 018 58
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Kista äng Rinkeby-Kista 2016 1 6 300 SI U 282 282 0 0 1 0% 2 023 282

Kista äng förskola Rinkeby-Kista 2016 1 SI U 56 56 0 0 0 0 0% 2 023 56

Kistahöjden Rinkeby-Kista 2015 1 1 394 SI Inriktning 55 55 1 26 4 22 51% 2 016 46

Kungsholmens grundskola (Fridhemsskolan)Kungsholmen 2013 1 12 500 sep-13 SI G 312 312 195 100 62 85 97% 2 016 288

Kämpetorps skolan Älvsjö 2014 1 13 200 SI U 330 330 8 48 14 44 17% 2 018 301

Kämpetorps skolan Älvsjö 2016 1 SI Förhandlings 42 42 5 9 3 4 21% 2 019 41 -8

Lillholmsskolan Skärholmen 2016 1 4 500 EI U 164 164 0 0 0 0 0% 2 023 167

Lindeparken Enskede-Årsta-Vantör2015 1 4 691 jan-15 SI G 165 165 85 63 70 83 99% 2 016 169

Långbrodals skolan Älvsjö 2014 1 4 300 maj-14 EI G 145 145 22 63 37 63 58% 2 017 145

Maja Myra FSK Hägersten-Liljeholmen2014 1 1 260 SI Inriktning 50 50 2 13 3 7 18% 2 020 50

Mälarhöjdens skola, idrottÄlvsjö 2016 1 SI U 75 75 0 0 0 0 0% 2 019 55

Norra Djurgårdsstaden Östermalm 2014 1 8 850 SI U 330 330 8 17 21 27 9% 2 019 409

Norra Real Norrmalm 2013 1 3 590 SI U 79 79 0 2 0 0 0% 2 018 83

Nybohovsbacken Hägersten-Liljeholmen2014 1 1 264 okt-13 EI G 50 50 43 9 6 7 99% 2 016 51

Nybohovsskolan Hägersten-Liljeholmen2018 1 SI Planering 300 300 0 0 0 0% 2 024 340

Nytorpsgärde Skarpnäck 2015 1 SI volymstudie 100 100 0 0 0 0 0% 2 020 100

Nytorpsskolan Enskede-Årsta-Vantör2014 1 11 000 EI G 155 155 98 49 57 71 100% 2 017 169 -33

Nälstaskolan Hässelby-Vällingby 2014 1 9 432 sep-14 SI G 210 210 19 58 35 62 28% 2 017 291

Pepparvägen /Värmlandsv.Farsta 2015 1 1 152 SI U 45 45 4 39 19 47 101% 2 017 51

Rågsvedsskolan Enskede-Årsta-Vantör2016 1 EI Planering 30 30 11 0 0 0 37% 2 017 30

Rålamshovsskolan Kungsholmen 2016 1 SI Planering 80 80 11 0 0 0 8% 2 020 130

Rödabergs skolan Norrmalm 2014 1 - - SI U 354 354 4 9 3 9 4% 2 019 354

Sjöviksskolan Hägersten-Liljeholmen2013 1 12 000 SI U 455 455 8 97 0 23 7% 2 019 441

Skanskvarnsskolan Enskede-Årsta-Vantör2016 1 SI Planering 50 50 11 0 0 0 22% 2 019 49

Sköndal etapp 2 Farsta 2016 1 SI U 45 45 0 18 1 2 6% 2 018 41

Sköndalsvägen 130 Farsta 2016 1 SI U 45 45 0 9 0 0 0% 2 017 41

Skönstaholmskolan Farsta 2015 1 4 607 EI U 161 161 2 3 2 11 10% 2 018 131 -14

Snösätraskolan Enskede-Årsta-Vantör2016 1 SI Planering 50 50 11 0 0 0 22% 2 020 50

Solbergaskolan Älvsjö 2016 1 EI U 26 26 0 1 0 0 0% 2 018 26 -5

Solbergaskolan Älvsjö 2016 1 EI U 24 24 0 0 0 0 0% 2 018 24 -5

Stadshagsklippan Kungsholmen 2015 1 - SI U 320 320 0 12 4 6 2% 2 020 321

Stureby förskola Enskede-Årsta-Vantör2014 1 1 204 SI Inriktning 51 51 0 5 0 1 2% 2 020 52

Sveaplans gymnasium Norrmalm 2016 1 SI Planering 113 113 0 0 0 0 0% 2 023 128

Tensta gymnasium Spånga-Tensta 2017 1 21 465 EI U 55 55 2 15 1 3 4% 2 018 119 -64

Tensta gymnasium FFSKSpånga-Tensta 2013 1 SI G 53 53 3 19 11 36 73% 2 017 53

Trekanten Hägersten-Liljeholmen2013 1 7 800 maj-12 SI Inriktning 249 249 2 5 5 7 3% 2 019 257

Tullgårdsskolan Södermalm 2015 1 SI U 250 250 0 0 0 0 0% 2 020 328

Tätorp Skarpnäck 2016 1 SI Planering 50 50 11 0 0 0 22% 2 020 50

Vasa reals skola Norrmalm 2014 1 - SI Inriktning 296 296 0 0 0 7 2% 2 018 296

Vällingbyskolan Hässelby-Vällingby 2012 1 SI U 115 115 10 1 4 3% 2 018 115

Västertorpskolan Hägersten-Liljeholmen2015 1 3 100 SI U 113 113 0 4 1 2 2% 2 018 114

Årstafältet Enskede-Årsta-Vantör2014 1 - SI U 310 310 0 0 0 0 0% 2 019 310

Örby skolan Enskede-Årsta-Vantör2013 1 1 745 okt-13 EI G 53 53 49 0 2 3 97% 2 015 53

Östberga Enskede-Årsta-Vantör2016 1 SI Planering 50 50 11 0 0 0 22% 2 018 50

Östra Real Östermalm 2013 1 11 451 SI U 50 50 1 1 4 8 12% 2 019 72 -34

10 741 10 741 1 127 1 093 681 1 179 21 157 442 10 880

STOCKHOLM PARKERING

P-Hus Hagastaden Hagastaden 2014 1340 36 780 2013-12-02 SI G/I 742 4 54 69 30 25 9% 2021-12-30 743 4

Råcksta bergrum Vällingby 2015 50 1 685 2014-03-12 SI G 18,2 0,01 9 14 8 7 81% 2016-12-20 17,2 0,01

Johannelund infartsparkeringarVällingby 2015 60 - - SI - 1 - 0 0,6 0,6 1 100% 2016-04-30 0,6

Arenagaraget Johanneshov 2012 700 19 000 2009-09-16 SI I 220 12 0 0 259 200 100% 2013-09-30 247 12

P-Hus Slussen Södermalm 2016 354 6 900 - EI - 100 0 0,6 1,4 2 0% 2019-12-20 100

Hjorthagsgaraget /NaftalagretDjurgården 2018 1265 34 155 2016-06-09 SI I 535 - 0 0 1 8 0% 2020-12-30 535 -

Torsplan Hagastaden 2012 214 7 000 2013-08-28 SI G 68 23 0 0 0 0 0% 2018-12-30 68 23

Bromma plan Bromma 2019 350 8 750 - SI - 35 - 0 0 0 0 0% 2019-12-30 35

Årstafältet Etapp 2 Årsta 2019 404 12 960 2014-10-01 SI I 108 - 0 0 0 2 0% 2020-06-30 108 -

klockelund Larsboda 2017 300 2016-06-09 SI I 60 - - - - - - -
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Bolidenvägen Johanneshov 2018 400 2016-06-09 SI I 179 - - - - - 2020-12-20 -

Idé /utredningsprojekt - - - - - - - - - - - - 5 - -

Bellmangaraget Hagastaden 2017 316 - - SI - 158 - - - - - - -

Älvsjö kabelverket Älvsjö 2018 100 SI 25 - - - -

Stadshagens IP Kungsholmen 2018 275 9 000 - SI - 103 - - - - - - -

Solvalla Bromma 2019 240 SI 48 - - - - - - -

Farsta Strand infartsparkeringFarsta 2019 250 SI 45 - - - - - - -

Bergholmsbacken Bagarmossen 2019 300 SI 105 - -

Bredängs trafikplats Bredäng 2020 400 SI 80 - - - - - - -

Skanstull Södra Södermalm 2020 200 SI - 100 - - - - - - -

Västra vallhallvägen Vasastaden 2020 425 11 140 2014-10-01 SI I 213 - -

Eriksdal Södermalm 2020 120 SI - 60 - - - - - - -

Hammarby höjden Hammarby 2020 200-400 - SI - 75-160 - - - - - - -

Älvsjö/örby Älvsjö 2020 - - - SI - >300 - - - - - - -

Armemuseum Östermalm - 340 11 000 2000-11-22 SI I 200 - - - - - - - -

STOCKHOLMS HAMN AB

Stockholm Norvik 2007-03-01 SI G 1 700 549 228 372 28 221 Etapp 1 klar 3638 463

1905-07-09

Värtan, utfylln enl hamnvision 2015 2008-02-01 SI G 2 820 463 267 216 178 1905-07-08 2955

*2) *2) *2) *1)

Industrispåret Värtahamnen SI G 83 57 53 21 29 1905-07-08 40

Rörlig gångbrygga Nynäshamn SI G 77 25 61 48 51 1905-07-08 80

Utvecklingsprojekt Kapellskärs hamn tot SI G 790 558 317 182 289 1905-07-08 818

Försörjning bef.lägen Kapellskär, 4015 SI G 35 25 12 19 2016 53

STOCKHOLM VATTEN AB

Albysjön-Talldalsvägen , ledningsdubbleringN/A 2012 N/A N/A 2009/2012 SI G 145 139 5 12 12 99% 2 016 152

Gladö Kvarn N/A 2012 N/A N/A 2 012 SI G 220 28 35 28 54 37% 2 019 220

Kista Science City TunnelprojektN/A 2013 N/A N/A 2 013 SI G 78 36 42 22 38 95% 2 017 78

Bornsjöverket N/A 2014 N/A N/A 2 013 SI G 140 95 57 63 70 83% 2 017 200

Slussen - huvudprojekt N/A 2013 N/A N/A 2 013 SI G 400 165 70 6 16 45% 2 025 398

Tidiga arbeten 155 5 5 5 100% 161

Delområde Berg 0 16 0 2 5% 42

Delområde Land 0 36 0 7 7% 97

Delområde Vatten 0 12 0 2 2% 89

Övrigt 9 0 0 0 99% 9

Årstafältet N/A 2013 N/A N/A 2 013 SI G 200 10 25 2 2 6% 200

Högmora N/A 2013 N/A N/A 2 013 SI G 130 62 36 14 31 66% 142

Vidja N/A 2013 N/A N/A 2 013 SI G 170 37 6 5 12 27% 182

Hagastaden N/A 2010 N/A N/A 2 014 SI G 402 168 0 21 45 53% 2025 402

DP1 157 9 9 78% 213

DP2 10 12 34 46% 98

DP3 0 0 0 20% 1

Gemensamt 2 2% 90

Norra Djurgårdsstaden -NorraN/A 2011 N/A N/A 2 010 SI G 350 142 0 25 52 56% 2 030 350

Norra 1 2011 46 0 0 100% 46

Västra 2012 34 2 2 100% 36

Gasverket 2015 7 9 20 50% 53

Norra 2 2014 5 0 0 100% 5

Ängsbotten 2016 17 4 9 100% 26

Gasklockorna 2015 0 0 0 8% 2

Brofästet 2016 2 5 10 100% 12

Kolkajen-Ropsten 2018 0 1 2 1% 116

Gemensamt 30 4 10 75% 54

Norra Djurgårdsstaden -SödraN/A 2016 N/A N/A 2 016 SI G 250 3 8 2 4 3% 250
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Henriksdal, gasledningssystemN/A 2015 N/A N/A 2 014 SI G 80 18 35 28 42 77% 2 018 78

Ugglevikens reservoar N/A 2016 N/A N/A - SI U 0 1 3 0 0 0% 2 022 268

Östbergatunneln N/A 2016 N/A N/A 2 014 SI I 50 1 25 1 6 14% 2 017 50

Norsborg, V:a verket snabbfilterbottnarN/A 2016 N/A N/A 2 014 SI I 45 2 28 0 0 3% 2 020 85

Talldalsvägen-Långsjön, ledningsdubbleringN/A 2016 N/A N/A - SI U 0 0 5 0 2 2% 2 020 122

Förbifart Stockholm Syd N/A 2012 N/A N/A 2 013 SI G 280 263 0 1 4 97% 2 017 275

Orlången-Gladö N/A 2013 N/A N/A 2 013 SI G 52 46 0 1 5 98% 2 016 52

Linje 3 N/A 2015 N/A N/A 2 014 SI G 93 88 1 3 5 100% 2 016 93

Stockholms Framtida AvloppsreningN/A 2013 N/A N/A 2 014 SI G 5 939 401 760 208 376 10% 2024 8 100

Högdalen, sorterings- och matavfallsanläggningN/A 2015 N/A N/A 2 015 SI I 7 1 5 7 10 3% 2 019 410


