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1. Trafiknimnden godkdnner kontorets tjdnsteutldtande som svar
pa skrivelsen.
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Fredrik Alfredsson
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Johanna Karlsson
Enhetschef

Sammanfattning

Cecilia Brinck m.fl. (M) har inkommit med en skrivelse om
framkomlighetssituationen. Trafikkontoret svarar att antalet
trafikarbeten 6kar marginellt varje ar och sd dven i ar, 2018. Dock
varade vintern 1 ar ovanligt ldnge, vilket gjorde att ménga
trafikstorande arbeten som annars hade kunnat spridas ut under
varen blev mer koncentrerade till maj-juni. Storre delen av de
trafikstorande arbetena i staden genomfors av andra aktorer, men
trafikkontoret arbetar med planering och koordinering av

Eﬂg:g"mfet trafikstorande arbeten genom olika arbets- och styrgrupper pé sévil
kommunal och regional niva. Kontoret arbetar for ndrvarande med

Flominggatan 4 att utveckla och intensifiera detta arbete, bland annat genom en

104 20 Stockholm nyanstilld strategisk trafikkoordinerare. Vidare undersoker kontoret

o oS 2o 1o mojligheter att ta till kraftfullare dtgirder for att hantera otillatet

johanna.b.karlsson@stockholm.se bruk av stadens gaturum.

trafikkontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
stockholm.se
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Bakgrund

Cecilia Brinck m.fl. (M) inkom med en skrivelse om
framkomlighetssituationen till trafikndmnden, den 24 maj 2018.

Skrivelsen i korthet

I skrivelsen anfors att framkomligheten vid tiden for skrivelsen
blivit ett akut problem till foljd av daligt samordnade underhalls-
och vigarbeten som lett till avstdngningar och begrinsningar for
alla trafikslag i gaturummet. I skrivelsen betonas att
framkomligheten maste sékerstillas, och att detta inte minst ar
angelédget for kollektivtrafik och raddningstjénst.

I skrivelsen foreslas ett antal atgirder for att sédkra framkomligheten,
bland annat att en framkomlighetschef ska tillsdttas for att samordna
underhélls- och vagarbeten och vdrna framkomligheten i
Stockholm.

Skrivelsen bifogas tjénsteutlatandet i sin helhet (bilaga 1).

Arendets beredning
Arendet har beretts av trafikkontoret i samrad med Trafik
Stockholms analytiker samt Keolis framkomlighetschef.

Trafikkontorets synpunkter

Varen 2018 har enligt vad trafikkontoret erfar haft ungefér samma
framkomlighet som tidigare ar, men vid ett par tillféllen har
framkomligheten varit sérskild begrinsad. Detta beror framforallt
pa att vintern 2018 blev ovanligt langvarig. Enligt stadens
bestammelser ska alla provisoriska vinterlagningar 1 Gamla stan
vara klara 1 maj, i 6vriga innerstaden 1 juni och i ytterstaden 15
juni.

Pé grund av viderleken blev det inte tillitet att pabdrja permanenta
lagningar eller de planerade trafikarbetena pd stadens och regionens
vagndt forrdn den 16 april. Detta gjorde att trafikarbetena
koncentrerats under en kortare period denna var.

Enligt Keolis lades 83 % av innerstadens 24 linjer om under maj
manad 1 ar. Av dessa omldggningar var 58 % mer omfattande (t.ex.
andrad linjedragning) och 25 % var mindre justeringar (t.ex. flytt av
hallplats). Detta dr en extraordindr omstédndighet som ocksa kan
tankas bidra till att framkomlighetsproblemen upplevdes som akuta.

Antalet trafikarbeten 6kar marginellt varje ir, men antalet arbeten
med mycket stor trafikpdverkan dr 53 % férre 1 r jamfort med &r
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2017. Trafik Stockholm har granskat restidsdata langs med Nord-
Sydaxeln och arets restider i maj skiljer sig inte frdn maj 2017.
Passagerna Over trangselskattesnittet dr ett par procent ldgre dn
tidigare ar. Aven pa det statliga viignitet inom staden &r
framkomligheten ungefdar densamma som tidigare ar.

Pagaende och planerade atgarder for att forbattra
framkomligheten

Kontoret har rutiner som borgar for att trafikarbeten ska analyseras
utifrdn framkomlighets- och sdkerhetsperspektiv samt samordnas
mellan kommuner, polisen, blaljusmyndigheter, kollektivtrafiken,
Trafikverket samt andra samhillsaktorer och foretag. Det finns dock
forbattringspotentialer. Enligt vad kontoret erfar sétter alltfor ofta
entreprendrer/bestéllare igdng icke akuta trafikstérande arbeten utan
att ha godkénd trafikanordningsplan eller polistillstdnd (upplatelse).
Om detta upptécks kan kontoret utdela vite respektive polisanméla.
Vitena dr laga i forhallande till den samhéllsekonomiska skada som
kan uppsta nér trafikarbeten inte utfors, koordineras och informeras
om pa ritt sitt.

Nedan listas exempel pa vad kontoret gjort och gor for att stirka
framkomligheten:

e Kontoret har tillsammans med Trafikverket tagit fram en
trafiken.nu-app som ocksa skirper informationen rorande
savél akuta trafikproblem som planerade trafikarbeten och
trafikstérande av hogre grad

e Regionala trafikgruppen med tillhérande styrgrupp
bestaende av representanter fran staden, Trafikforvaltningen,
Trafikverket, Nacka kommun och Solna stad, koordinerar de
trafikstorande arbeten som beddms f regional paverkan.

e Cityklustret (med ungefdar samma aktorer som preciseras
ovan) med fokus pé koordinering av de mest centrala
trafikstorande arbetena startades 1 varas, med stor framgéing.
Exempelvis lyckades projektet koordinera samt skjuta pa
och minimera arbetsperioden en vecka sa att starten av de s&
kallade getingmidjearbetena, som begransade
framkomligheten pa Centralbron, skedde forst 1 juli da
antalet fordon alltid brukar vara betydligt férre 4n 1 juni.

e Staden har tagit fram ett for regionen gemensamt kartbaserat
koordineringsverktyg, den s kallade Huvudtidplanen, dér
kommande trafikarbeten med stor paverkan pa
framkomligheten 14ggs in, koordineras och optimeras

e Kontoret har nyinrittat en ny tjénst, strategisk
trafikkoordinator, som bemannas fran mitten av oktober.
Ytterligare en ny tjanst, sakkunnig inom omradet
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markupplatelser, har inforts och bemannats under
sommaren, for att bland annat mojliggora 6kad samordning
mellan upplatelser och TA-planer. Vidare har antalet
trafikingenjorer utokats med en tjanst.

e Kontoret planerar att projektanstilla 2-4 kontrollanter med
uppgift att vara ute pa plats och kontrollera att alla arbeten
som sitts igang har godkénd trafikanordningsplan och
upplatelse som efterfol;s.

e Kontoret har tillskrivit Naringsdepartementet, tillsammans
med andra aktorer sdsom exempelvis Goteborgs Stad, Lund
och Orebro, med forslag om att staten utreder frigan om
paverkansbaserade TA-planavgifter. Detta skulle innebéra
att de trafikarbeten som far stor paverkan pa
framkomligheten ocksé far betala mer f6r en TA-plan &n de
mindre paverkande arbetena.

e Kontoret underséker mojligheten att erhélla kraftigare
styrande verktyg att ta till da otillatna trafikstorande arbeten
(de som ej har godkdnd TA-plan/upplételse) sker. Till
exempel pagér diskussioner om mojligheten att kunna
stoppa otillitna arbeten och beslagta arbetsfordon, som
entreprenoren till sjdlvkostnad sedan far 16sa ut for att fa
tillbaka.

Trafikkontorets forslag
Trafikkontoret foreslar att skrivelsen besvaras med detta
tjdnsteutlatande.

Slut

Bilagor
1. Skrivelse frén Cecilia Brinck m.fl. (M)
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