2011-10-05

Tidsplan detaljplaner

Yttre Brevik

Kostnad for varje detaljplan

Detaljplan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
summakkr: |Kvl [Kv2 [Kv3 [Kv4 [Kvl |Kv2 [Kv3 [Kv4 [Kvl [Kv2 |Kv3 [Kv4 [Kvl [Kv2 [Kv3 [Kv4 |Kvl [Kv2 [Kv3 [Kv4 [Kvl [Kv2 [Kv3 [Kv4 [Kvl [Kv2 [Kv3 [Kv4

Yttre Brevik

Etapp 1 17 049(Etapp 1 2131 2131 2131| 2131 2131 2131 2131 2132|

Etapp 2 19 549 Etapp 2 2443 2443 2443 2443| 2443 2443 2443 2448

Etapp 3 44 109 Etapp 3 3675 3675 3675 3675 3675

Etapp 4 39 829 Etapp 4

Etapp 5 26 019

Etapp 6 22 069

Etapp 7 22 989

Etapp 8 35 849

Etapp 9 11729

Etapp 10 11 299

Etapp 11 19 269

Etapp 12 25 279

Etapp 13 41 799

Etapp 14 50 129

Summa kkr : 386 966 0 0 0 0 0 0 0 0 2131 2131 2131| 2131 2131 2131 2131| 4575 2443 2443 2443| 2443 2443 2443 6123 3675 3675 3675 3675

Totalt kkr per ar: 0 0 6 393 8524 11 904 13 452 14 700

Totalt m vag per ar: 0 0 492 656 838 929 1020

Krav pa upplag mz

Krav pa etablering m2

Forklaring

planlaggning 18man

laga kraft
-bverklagande tid lansstyrelsen c:a 8man+o6verklagande regeringsratten c:a 10méan = totalt c:al8man
genomfdérandetid: Kostnad upp till 10Mkr 1,5ars byggtid, 10-25Mkr 2&rs byggtid, 25-40Mkr 2,5 ars byggtid, > 40Mkr 3 ars byggtid
I /o kinlosen, och upphandling av entreprenad om ej egen regi 6méan (ska ingd i genomférandetiden)

Forutsattningar

Antal meter vag ar jamnt fordelat mellan kvartalen
Kostnaderna ar jamnt férdelade mellan kvartalen forutom det sista kvartalet som blir en "restpost"

Kommentarer
Etablering + Schaktupplag?
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2011-10-05

Tidsplan detaljplaner

Yttre Brevik

Kostnad for varje detaljplan

Detaljplan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
summakkr: |Kvl [Kv2 [Kv3 [Kv4 [Kvl |Kv2 [Kv3 [Kv4 [Kvl [Kv2 |Kv3 [Kv4 [Kvl [Kv2 [Kv3 [Kv4 |Kvl [Kv2 [Kv3 [Kv4 [Kvl [Kv2 [Kv3 [Kv4 [Kvl [Kv2 [Kv3 [Kv4

Yttre Brevik

Etapp 1 17 049

Etapp 2 19 549

Etapp 3 44 109] 3675 3675 3675 3675 3675 3675 3684|

Etapp 4 39 829 3983| 3983 3983 3983 3983| 3983 3983 3983 3983 3982|

Etapp 5 26 019 Etapp 5 2602 2602 2602 2602| 2602 2602 2602 2602| 2602 2601

Etapp 6 22 069 Etapp 6 2759 2759 2759 2759| 2759 2759 2759 2756

Etapp 7 22 989 Etapp 7 2874 2874

Etapp 8 35 849 Etapp 8

Etapp 9 11 729 |Etapp 9

Etapp 10 11 299

Etapp 11 19 269

Etapp 12 25 279

Etapp 13 41 799

Etapp 14 50 129 |Etapp 14 -

Summa kkr : 386 966| 3675 3675 3675 7658 7658 7658 7667 3983 3983 3983 3983 3983 6584 2602 2602 2602 2602 2602 2602 2602| 5 361| 5 360| 2 759| 2759| 2 759| 2 759| 5 633| 9 807

Totalt kkr per ar: 18 683 26 966 15 932 14 390 10 408 16 239 20 958

Totalt m vag per ar: 1235 1615 860 847 632 948 1213

Krav pa upplag mz

Krav pa etablering m2
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2011-10-05

Tidsplan detaljplaner

Yttre Brevik

Kostnad for varje detaljplan

Detaliplan 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
summakkr: |Kvl [Kv2 [Kv3 [Kv4 [Kvl |Kv2 [Kv3 [Kv4 [Kvl [Kv2 |Kv3 [Kv4 [Kvl [Kv2 [Kv3 [Kv4 |Kvl [Kv2 [Kv3 [Kv4 [Kvl [Kv2 [Kv3 [Kv4 [Kvl [Kv2 [Kv3 [Kv4

Yttre Brevik

Etapp 1 17 049

Etapp 2 19 549

Etapp 3 44 109

Etapp 4 39 829

Etapp 5 26 019

Etapp 6 22 069

Etapp 7 22989| 2874 2874 2874 2874| 2874 2871

Etapp 8 35 849 3585 3585 3585| 3585 3585 3585 3585| 3585 3585 3584)

Etapp 9 11 729 1466 1466| 1466 1466 1466 1466| 1466 1467

Etapp 10 11 299 Etapp 10 1412 1412| 1412 1412 1412 1412| 1412 1415]

Etapp 11 19 269|Etapp 11 2409 2409 2409( 2409 2409 2409 2409| 2406|

Etapp 12 25 279 Etapp 12 2528| 2528 2528 2528 2528| 2528 2528 2528 2528 2527|

Etapp 13 41 799 Etapp 13 3483| 3483 3483 3483 3483

Etapp 14 50 129| 4177 4177 4177 4177| 4177 4177 4177 4177| 4177 4177 4182)

Summa kkr : 386 966| 7 051| 7 051| 7051[ 7051] 7051[10 633] 9228| 9228| 9 228|11 63711 642| 7 460| 7 460| 7 461| 7 405| 6 349] 6 346[ 3 940[ 3 940[ 3 940| 3940| 3943 2528| 6011 6010| 3483| 3483| 3483

Totalt kkr per ar: 28 204 36 140 39 967 28 675 18 166 16 422 16 459

Totalt m vag per ar: 1588 2043 2189 1 695 1290 1130 970

Krav pa upplag mz

Krav pa etablering m2
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2011-10-05

Tidsplan detaljplaner

Yttre Brevik

Kostnad for varje detaljplan

Detaljplan 2039 2040
summakkr: |Kvl [Kv2 [Kv3 [Kv4 |Kvl [Kv2 [Kv3 [Kv4

Yttre Brevik

Etapp 1 17 049

Etapp 2 19 549

Etapp 3 44 109

Etapp 4 39 829

Etapp 5 26 019

Etapp 6 22 069

Etapp 7 22 989

Etapp 8 35 849

Etapp 9 11729

Etapp 10 11 299

Etapp 11 19 269

Etapp 12 25 279

Etapp 13 41 799| 3483 3483 3483 3483| 3483 3483 3486|

Etapp 14 50 129

Summa kkr : 386 966| 3 483| 3483| 3483| 3483| 3483| 3483| 3 486| 0

Totalt kkr per ar: 13 932 10 452

Totalt m vag per ar: 800 600

Krav pa upplag mz

Krav pa etablering m2
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