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HÖGDALSTOPPARNA

Projektnummer enligt kontoplan

SDF, konto för parkinvestering Enskede - Vantör - Årsta SDF

SDF, konto för parkinvestering Farsta SDF

7 0 0 0 1 0 2 ExplK, uppdragskonto Enskede - Årsta - Vantör SDF

7 0 0 0 1 0 3 ExplK, uppdragskonto Farsta SDF

Idrottsförvaltningen

Ekonomi och beslut

Startmöte Vantör SDF - ExplK            

Startmöte Farsta SDF - ExplK            

Inriktningsbeslut
Kommunfullmäktige
Reviderat inriktningsbeslut
Farsta SDN

total

2007-01-25

2007-03-27

2

5

9

2007-04-19

2

ange datum

ange datum

Kommunfullmäktiges beslut (2006-06-14) gav i uppdrag till berörda nämnder att genomföra 
inriktningsprogrammet inom sina ordinarie ansvarsområden, beaktat i upprättande av dessa nämnders 
budgetar 2007 och framåt.

20082006 2007
Total kostnad per år

anges i mnkr

9

2
anges i mnkr

2006-06-14

2

5

ange datum

anges i mnkr

anges i mnkr

Enskede - Årsta - Vantör SDF

ange datum

Idrottsförvaltningen

Farsta SDF

PROJEKT - PM
PARKER OCH NATUROMRÅDEN

Totalt kostnad för projektet enligt framtaget program uppskattades 2005 till ca 36 miljoner (15 miljoner 
parkanläggning och 21 miljoner skateanläggning). 

Genom att sänka ambitionsnivån vad gäller bl.a. tillgänglighet, belysning och materialval kan dock 
kostnaderna bli betydligt lägre.

Under 2007 har ExplK gjort ett fördjupat program för parkanläggningen (exklusive idrottsanläggningar). I 
det fördjupade programmet har ytterligare kostnader tillkommit, som tidigare inte inkluderats. Detta 
omfattar bl.a. i större utsträckning belysning av parkvägar och parkeringar och mer beständiga ytmaterial. 
En noggrannare beräkning av ramper för större tillgänglighet har visat att tidigare program inte tagit 
tillräcklig hänsyn till befintliga förhållanden. Entreprenadkostnaden för det fördjupade programmet 
beräknas uppgå till ca 36 miljoner kr (exklusive projektering, byggledning etc) .

Idrottsförvaltningen har under 2007 påbörjat projektering av skateanläggningarna, planerat att vara färdigt
februari 2008. Inga nya uppskattningar av kostnadsläget för skateanläggningen är ännu framtagna efter 
år 2005.



PARKINVESTERING 2
Översiktlig tidplan (2007 års budget)

 kv1  kv2  kv3  kv4  kv1  kv2  kv3  kv4  kv1  kv2  kv3  kv4  kv1  kv2  kv3  kv4
Program
Projektering x x x
Entreprenad x x x x

Reviderad tidplan (2007 års budget) 2007-10-15

 kv1  kv2  kv3  kv4  kv1  kv2  kv3  kv4  kv1  kv2  kv3  kv4  kv1  kv2  kv3  kv4
Program
Projektering x x x x
Entreprenad u x x

PARKINVESTERING
2007-07-25

                              Budget  i tkr
Aktivitet Totalkostnad
Egen tid ExplK
Egen tid TK
Projektering, park
Entreprenad, park
Byggledning
Oförutsett (15%)

Summa
* Denna ursprungskalkyl behålls under hela projektet.

Projektorganisation

Enskede-Vantör-Årsta
Farsta Jan Ekman

Program, park och skate
Projektering, park
Entreprenad
Miljö
Belysning
Tillgänglighet
Övriga

Projektering skate
Thomas Wiklund

Konsult - Entreprenör
Konsult - program
Konsult - projektering park
Konsult - belysning Retea
Konsult - projektledning skate

Entreprenör

2007 2008 2009

0

Upphandling av entreprenad för SDF parkinvesteringar planeras till årskskiftet 2007/2008, och 
anläggningsfasen kan följdaktigen påbörjas först år 2008. Även Idrottsförvaltningens projektering är 
kraftigt försenad och planeras färdigställas februari 2008. Detta är viktigt att framföra i kommande 
tertialrapporter.

0

2010

Anna-Lisa Framgård, ExplK

Stefan Hauser Placed to Ride

Anna Fröberg-Flerlage, ExplK

2780

100
20

20102009

2009

500

2008

Rebecka Grönjord, ExplK

Lena Skott, Rolf Söder

Handläggare på ExplK / TK

Kristina Lekberg, TK

Helena Djurstedt, ExplK (MK)

Sweco VBB

Aperto arkitekturkonsulter AB

2007

Tyréns AB

Handläggare på SDF 

Michael Bergman, TK

0

2007

4000

Handläggare på IDF
Anders Carlstrand

600

0

2010 Senare2008

Investeringskalkyl i tidigt skede (prisnivå år/mån/dag) *
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UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT KF FATTAR BESLUT OM FÖRSKJUTEN BUDGET
Reviderad investeringskalkyl ( datum)

                              Budget  i tkr
Aktivitet Totalkostnad
Egen tid ExplK
Egen tid TK
Projektering, park
Entreprenad, park
Byggledning
Övrigt
Oförutsett

Summa

Ev.. reviderad
budget

Driftkalkyl
Ändrade driftkostnader per år:
Kapitaltjänstkostnader år 1

20102009

1400 2600

435

0 02600 0

125

375

2045

Senare
150
2007 2008

15 5
50

800

1400

2007 -10 -15


