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AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12 

AFA ALLMÄN ORIENTERING 

AFA.1 Kontaktuppgifter 

AFA.11 Byggherre 

Värmdö kommun 

AFA.12 Beställare 

X-enheten 
Värmdö kommun 
134 81 Gustavsberg 
Besöksadress: Skogsbovägen 9-11 

AFA.121 Beställarens kontaktperson under anbudstiden 

Namn och tel nr 

Alla frågor ska ställas via www.e-avrop.se 

AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet 
 Namn och tel nr 

E-post: N.N@varmdo.se  

AFA.123 Beställarens projektledare och byggledare 
  Projektledare/Byggledare: Namn och tel nr 

AFA.13 Projektörer 
Arkitekt: Namn 
Konstruktion: Namn 
El: Namn 
VVS: Namn 

AFA.15 Nätägare 

AFA.2 Orientering om objektet 

AFA.21 Översiktlig information om objektet 
 Kort beskrivning av projektet. 
 

 

Kommenterad [AE1]: Var restriktiv med att ange 
kontaktvägar till projektörer under anbudstiden då 
anbudsgivare kan ställa frågor direkt till projektörerna 
och kringgå regler om fråga-svar som inte ger samtliga 
anbudsgivare samma förutsättningar. 

Kommenterad [AE2]: Ange respektive nätägare 
som är aktuell för objektet alternativt ange att 
Ledningskollen ska användas. Om nätägare 
specificeras kan underkoder användas. 

 

Kommenterad [AE3]: Kort översiktlig beskrivning över 
upphandlingsuppdraget. Uppdraget beskrivs tydligare i 
AFD.1 men denna kod syftar till att ge en kort 
information om vad som ska köpas. 
 

mailto:N.N@varmdo.se


 Dokument  

 

Sidnr 

 

Administrativa föreskrifter 4(47) 
Handläggare 

NN 
Projektnamn Projektnr 

Kv. Namn Nr 

Nyproduktion av skola 

Adress, Ort 

xxxxx 
Datum 

201x-xx-xx 
Status 

sdf 

Ändr.dat Bet 

Förfrågningsunderlag   
Kod Text 

 

 
 

 

 

AFA.22 Objektets läge 

 Kv Namn, Nr vid Adress, Ort. Se även AFB.15. 

AFA.3 Förkortningar 

B Beställare 

GE Generalentreprenör 

AF Administrativa föreskrifter 

LOU Lag om offentlig upphandling (SFS 2007:1091) 

AB04 Allmänna bestämmelser AB04 för byggnads-, anläggnings- och 
installationsarbeten.             

AFA.4 Begreppsförklaringar 
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AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 

För upphandlingen gäller lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).  

Upphandlingen genomförd enligt de bestämmelser i lagen som gäller 
över/under tröskelvärdet. 

AFB.1 Former m m för upphandling 

AFB.12 Upphandlingsförfarande vid offentlig upphandling 

Följande upphandlingsförfarande tillämpas: 

Öppet eller förenklat förfarande. Anbud kan komma att antas utan föregående 
förhandling. 

AFB.13 Entreprenadform 

Utförandeentreprenad. 

AFB.14 Ersättningsform 
 Ersättningsformen ska vara Fast pris utan indexreglering. 

AFB.15 Ersättning för anbudsgivning 
Ersättning för lämnat anbud utgår inte. Ersättning utgår inte heller om entreprenaden 
inte kommer till utförande 

AFB.17 Förutsättningar för upphandlingens genomförande 

Följande förutsättningar gäller för upphandlingens genomförande: 

Erforderliga beslut och tillstånd erhålls. 

Om inkomna anbud överskrider fastställd budget kan upphandlingen komma 
att avbrytas. 

AFB.2 Förfrågningsunderlag 
Förfrågningsunderlaget ska gälla som grund för utförande avseende redovisat 
utseende, funktion och standard. 

 Handlingar i förfrågningsunderlaget kompletterar varandra. 

Anbudsgivare ska själv utföra de undersökningar som denne anser erforderliga för 
avgivande av ett korrekt anbud. 

AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag 

Förfrågningsunderlaget finns tillgängligt via www.e-avrop.se 

AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag 

Förfrågningsunderlaget består av: 

1.     Kontraktsformulär 

Kommenterad [K4]: Tröskelvärde för entreprenad 
2016 = 47 758 068 SEK. Om det beräknade värdet för 
hela entreprenaden överstiger denna summa ska öppet 
förfarande tillämpas enligt AFD.12. Entreprenad får inte 
delas upp i mindre delar för att kringgå 
upphandlingsförfarandet. I de fall beräknat värde för 
entreprenad understiger tröskelvärdet tillämpas 
förenklat förfarande. 

Kommenterad [K5]: Upphandlingsförfarande styrs av 
beräknat värde för entreprenaden. Förhandling är 
endast tillåtet under tröskelvärdet i förenklat förfarande 

Kommenterad [K6]: Ersättningsformer kan även 
vara fast pris med indexreglering (större projekt 
under längre utförandetid), takpris, reglerbara 
mängder etc. Ange vad som är tillämpligt för aktuell 
entreprenad. 

 

http://www.e-avrop.se/


 Dokument  

 

Sidnr 

 

Administrativa föreskrifter 6(47) 
Handläggare 

NN 
Projektnamn Projektnr 

Kv. Namn Nr 

Nyproduktion av skola 

Adress, Ort 

xxxxx 
Datum 

201x-xx-xx 
Status 

sdf 

Ändr.dat Bet 

Förfrågningsunderlag   
Kod Text 

 

 
 

 

 

2.     Ändringar i AB 04 som är upptagna i sammanställning i administrativa 
föreskrifter, AFC.111 

3.     AB 04 (bifogas inte) 

6.1   MER 2013 Anläggning (bifogas inte) 

6.2   MER 2014 Hus (bifogas inte)   

 09.1 Administrativa Föreskrifter dat.2016-xx-xx 
  
 10.1 Á-prislista dat.2016-xx-xx 
 
 11.1 Beskrivning Bygg dat.2016-xx-xx 

11.2 Beskrivning VVS dat.2016-xx-xx 
11.3 Beskrivning Ventilation  dat.2016-xx-xx 
11.4 Beskrivning El  dat.2016-xx-xx  
11.5 Brandskyddsbeskrivning  dat.2016-xx-xx 
11.6 Grundundersökning  dat.2016-xx-xx 
11.7 Markbeskrivning  dat.2016-xx-xx 

 
12.1 Arkitektritningar enligt ritningsförteckning  dat.2016-xx-xx 
12.2 Landskap & Miljö enligt ritningsförteckning  dat.2016-xx-xx 

 
13.1 Anbudsformulär  dat.2016-xx-xx 
13.2 PM Dagvattenhantering  dat.2016-xx-xx 
13.3 Radonundersökning dat.2016-xx-xx 
13.4 Sanningsförsäkran dat. 2016-xx-xx 

 

Anbudsgivare ska före anbudsgivande kontrollera att samtliga handlingar i 
förfrågningsunderlaget har erhållits. Detta gäller även publicerade frågor och 
svar samt eventuella kompletteringar eller förtydliganden av underlaget. 

AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag 
 Om anbudsgivare finner att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart ska frågor  
ställas genom frågefunktionen i www.e-avrop.com . För att kompletterande uppgifter 
ska kunna göras gällande mot beställaren ska de ha lämnats skriftligen genom e-avrop. 
Samtliga anbudsgivare delges sådan kompletterande uppgift. 

AFB.25 Frågor under anbudstiden 

Alla eventuella frågor rörande upphandlingen administreras och vidarebefordras 
löpande genom e-avrop. Frågor ska ställas skriftligen på svenska. Även svaren på 
ställda frågor kommer att administreras och vidarebefordras via e-avrop. 

Sista dag för frågor med anledning av förfrågningsunderlaget är 10 kalenderdagar före 
anbudstidens utgång. Beställaren lämnar svar senast 6 kalenderdagar före 
anbudstidens utgång. 

AFB.3 Anbudsgivning 

http://www.e-avrop.com/
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Anbudsgivaren ska uppfylla samtliga obligatoriska krav (ska-krav) i enlighet 
med uppgift i e-avrop. Vid anbudsräkning ska underentreprenörer ha tillgång till 
dessa administrativa föreskrifter avseende berörda delar. 

AFB.31 Anbuds form och innehåll 

Enligt anvisningar i e-avrop. 

Anbud ska vara uppställt och innehålla uppgifter enligt anvisningar i e-avrop.  

Anbud ska vara skrivet på svenska, avges i svenska kronor exklusive 
mervärdesskatt. Reglering av anbudssumman till följd av kursändring mellan 
svensk och utländsk valuta medges inte. Tullar, avgifter och varuskatter ska i 
förekommande fall vara inräknade i anbudet. 

Anbud med hänvisningar utan tydliga angivelser kan komma att betraktas som ett inte 
komplett anbud och riskeras att inte tas upp till prövning.  

AFB.311 Huvudanbud 

Anbudet måste i sin helhet följa förfrågningsunderlaget för att tas upp till prövning. 

AFB.312 Sidoanbud 

Beställaren tillåter inte sidoanbud. 

AFB.314 Kompletteringar till anbud 

Anbudsgivare ska vara medveten om att Beställarens möjligheter att låta en 
anbudsgivare rätta, komplettera eller förtydliga ett ingivet anbud enligt lag är 
begränsade. Det innebär att ett anbud som inte innehåller samtliga begärda uppgifter, 
som inte uppfyller ställda krav löper stor risk att omedelbart förkastas.  

Beställaren kan medge att anbudsgivare får rätta en felskrivning eller felräkning eller 
annat uppenbart fel i anbudet. Beställaren kan också begära att ett anbud förtydligas 
och kompletteras om det kan ske utan risk för särbehandling eller 
konkurrensbegränsning. Anbudsgivare ska dock aldrig räkna med möjlighet till sådan 
rättelse. 

AFB.32 Anbudstidens utgång 

Anbud ska vara inkommet senast enligt uppgift i e-Avrop. 

AFB.33 Anbuds giltighetstid 

Anbudsgivaren är bunden av sitt anbud i 90 kalenderdagar efter anbudstidens utgång.  

Vid rättslig prövning ska anbud dock gälla – utan att särskild förlängning påkallas av 
Beställaren – tills 15 kalenderdagar efter att dom har avkunnats, dock högst 90 
kalenderdagar utöver angiven giltighetstid. Anbudens giltighetstid kan förlängas 
ytterligare efter överenskommelse. 

AFB.34 Adressering 

Kommenterad [AE7]: Med sidoanbud avses att 
anbudsgivaren inte lämnat anbud enligt 
förfrågningsunderlaget. Det kan bli ett problem 
utvärderingsmässigt om man tillåter detta. 
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Anbud ska lämnas via e-avrop.se 

AFB.4 Anbudsöppning 

Anbudsöppning sker som sluten anbudsöppning där endast beställarens 
representanter får närvara. 

AFB.5 Prövning av anbudsgivare och anbud 

Kvalificering och utvärdering av anbud kommer att göras av en genom beställaren 
särskilt utsedd utvärderingsgrupp. Anbud som inte uppfyller obligatoriska och tekniska 
krav kommer att förkastas. 

Anbudsprövningen kommer att ske i tre steg: 

1) Uteslutningsfasen (AFB.51), som är en prövning av anbudsgivaren, där 
anbudsgivaren prövas mot uteslutningsgrunderna i LOU kap. 10. 

2) Kvalificeringsfasen (AFB.52), där anbudsgivarens tekniska och yrkesmässiga 
förmåga och kapacitet prövas enligt LOU kap. 11. 

3) Utvärderingsfasen 

AFB.51 Uteslutning av anbudsgivare 

Anbudsgivare som inte uppfyller krav enligt LOU kan uteslutas.  

AFB.511  Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet 

Anbudsgivare ska ha fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter, skatt 
eller andra lagstadgade avgifter i Sverige eller det land anbudsgivaren är registrerad. 

Beställaren kommer själv kontrollera att detta krav uppfylls, via SKV:s blankett 4820 
”Begäran om upplysningar vid upphandling”. Blankett behöver således inte bifogas 
anbudet. 

AFB.52 Prövning av anbudsgivares lämplighet 

Kvalificeringsmomentet är helt inriktat på att bedöma anbudsgivarens 
kvalifikationer att genomföra uppdraget mot bakgrund av de krav som ställts i 
förfrågningsunderlaget. De efterfrågade uppgifterna ska redovisas på det sätt 
som efterfrågas i e-Avrop. 
 

a) Registreringsbevis från Bolagsverket  

Anbudsgivare ska vara registrerad i det land där han driver verksamhet enligt 
landets regler om aktiebolags-/handelsregister eller liknande register.  

Beställaren kommer själv kontrollera att detta krav uppfylls, via kopia på 
företagets registreringsbevis utfärdat av behörig officiell myndighet, i Sverige 
Bolagsverket. Kopia behöver således inte bifogas anbudet.  

 

b) Omsättningskrav  
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Omsättningen under de senaste tre verksamhetsåren ska inte understiga xx 
MSEK årligen. Beställaren kommer själv kontrollera att detta krav uppfylls via 
upplysning från kreditupplysningsföretag. Anbudsgivare behöver således inte 
bifoga bevis om detta. 

 

c) Kreditbedömning 

Anbudsgivaren ska vid tidpunkten för anbudslämnandet ha sådan ekonomisk 
och finansiell ställning och soliditet som motsvarar riskklass 5 enligt Business 
Check. I de fall lägre rating/risktal redovisats ska anbudsgivare ändå anses 
uppfylla dessa krav om anbudsgivaren lämnat en sådan förklaring att det 
anses klarlagt att denne innehar motsvarande stabilitet. 

Beställaren kommer själv kontrollera att detta krav uppfylls, någon utskrift från 
UC eller annat kreditupplysningsföretag behövs således inte bifogas anbudet. 

För den händelse att anbudsgivare åberopar annans ekonomiska kapacitet för 
att uppfylla kraven under punkterna b) eller c) ska både de kraven uppfyllas av 
samma juridiska person. 

För att åberopa annans ekonomiska kapacitet för b) eller c) så ska anbud 
innehålla en bindande utfästelse för den part som åtagit sig borgensåtagandet. 

 

d) Teknisk och yrkesmässig kapacitet 

Referenser 

Anbudsgivare ska i sitt anbud förteckna och beskriva 2 slutförda eller 
pågående referensuppdrag. Referensuppdragen ska avse tjänster inom det 
område och av samma art och storlek som denna upphandling avser, publik 
lokal med kontraktsvärde xx MNKR. 

Slutfört referensuppdrag ska vara slutfört inom den senaste 3-årsperioden 
räknat från anbudstidens utgång. Minst ett av referensuppdragen ska avse ett 
avslutat uppdrag. Pågående referensuppdrag ska ha pågått under minst 6 
månader före anbudstidens utgång. 

 

Referensuppdrag: Anbudet ska innehålla en beskrivning av uppdragen. 
Beskrivningen ska omfatta max fem (5) sidor och innehålla de uppgifter om 
uppdragen som anbudsgivaren vill styrka som bevis på teknisk kapacitet. 
Referenterna ska kunna intyga att uppdragen utförts på ett tillfredsställande 
sätt med uppgift om värde, tidpunkt, beställare och huruvida de utfördes enligt 
gängse branschnormer och slutfördes på ett korrekt sätt. Lämnade 
referenspersoner ska vara vidtalade att de kan komma att kontaktas med 
anledning av denna upphandling. Om referensperson inte kan lämna intyg 
enligt ovan kan anbudet komma att förkastas. 

 

I beskrivningen av referensentreprenaden ska följande framgå: 

Kommenterad [AE8]: Omsättningskrav sätts i relation 
till beräknat värde på respektive upphandlingsprojekt. 
Som mest får man sätta att omsättningen ska uppgå till 
dubbla kontraktsvärdet på respektive 
upphandlingsuppdrag. 
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 Uppdragsgivarens kontaktuppgifter; Referensperson som Beställaren 
ska kontakta, namn, telefonnummer och e-postadress. 

 Entreprenadens värde (SEK) 

 Entreprenadens tidslängd, tidpunkt då entreprenaden startade samt 
tidpunkt för entreprenadens upphörande alternativt om den är 
pågående. 

 Uppdragsgivare (offentlig/privat) 

 Kort beskrivning av uppdraget 

 

OBS: Lämnad referent får inte vara i jävsförhållande med anbudsgivaren. 

 

Leveranskapacitet 

Anbudsgivaren ska vid avtalstecknande ha den organisatoriska förmåga som 
krävs för att utföra entreprenaden under de förutsättningar som anges i 
förfrågningsunderlaget och framgår av besök på platsen, antingen genom egen 
organisation och/eller genom en eller flera underentreprenörer. Anbud ska 
innehålla en utförlig beskrivning hur detta krav uppfylls. Beskrivningen ska 
omfatta hela åtagandet, både avseende organisation och genomförande, från 
projektering via utförande till färdigställd entreprenad. 

Om underentreprenörer avses användas ska anbudet även innehålla 
beskrivning som styrker att anbudsgivaren har en kvalitetssäkrad rutin för hur 
kontakt med UE samt styrning och kvalitetssäkring av UE:s arbete kommer att 
ske. 

Beställaren har som krav på den som ska utföra tjänster enligt denna förfrågan 
har god vana ifrån den aktuella branschen och i samverkan med alla berörda 
entreprenörer svara för optimala lösningar.  

Entreprenören kommer att i många frågor företräda sin huvudman och krav 
ställs på hög integritet och stort kunnande. 

Entreprenörens personal inklusive personal hos UE ska ha erforderlig 
utbildning, erfarenhet, behörighet, fackkunskaper och språkkunskap för sina 
arbetsuppgifter. Där så krävs ska arbetsuppgifterna utföras av 
ackrediterad/certifierad personal. Beställaren förbehåller sig rätten att kräva att 
vissa arbetsuppgifter ska utföras av ackrediterad/certifierad personal. 
Anbudsgivare ska ha behörighet för heta arbeten. 

Entreprenören ska i sitt anbud namnge nyckelroller i sin projektorganisation för: 
Arbetschef och Platschef  
Erbjuden arbetschef och platschef ska inneha: 

 Minst fem (5) års erfarenhet inom efterfrågad verksamhet, inom den senaste  
 10-årsperioden. Relevant påbyggnadsutbildning två år likställs med två års  
 erfarenhet.  

 Minst två (2) års erfarenhet av arbetsledning inom likvärdig verksamhet, 
 alternativt bedrivit egen företagsverksamhet.  
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 BAS-U, Heta arbeten 

 Ska behärska svenska språket i tal och skrift. 
 
Arbetsledare  
Erbjuden arbetsledare ska inneha: 

 Minst två (2) års erfarenhet inom efterfrågad verksamhet, inom den senaste  
 femårsperioden. Relevant påbyggnadsutbildning två år likställs med två års  
 erfarenhet.  

 Minst ett (1) års erfarenhet av arbetsledning inom likvärdig verksamhet, 
 alternativt bedrivit egen företagsverksamhet. 

 BAS-U, Heta arbeten 

 Ska behärska svenska språket i tal och skrift. 
 
Anbudsgivare ska till anbudet bifoga följande;  

 Intyg/Certifikat för Heta arbeten (Behörighet för heta arbeten enligt Svenska Brand- 
försvarsföreningens krav) (se www.brandskyddsforeningen.se) ska minst innehas av  
platschef och arbetsledare. 
 
CV/meritlista för ovanstående nyckelpersoner bifogas anbud. CV/meritlista bör inte 
omfatta mer än tre (3) sidor. I dessa ska även åberopade referenspersoner och deras 
kontaktvägar framgå. Uppdragen ska kunna verifieras av uppdragsgivaren eller någon 
annan person som i dessa projekt biträtt uppdragsgivaren på något sätt. Verifiering 
består även i bekräftelse på att personernas kompetens och samarbetsförmåga är god 
avseende arbeten de utfört. Dessutom beaktas t.ex. tillgänglighet, kapacitet, 
återrapportering, tidhållning och bemötande av hyresgäster etc. 

          

e) Metod för miljösäkring  

Anbudsgivare ska visa upp kopia på certifikat av miljöledningssystem. Om 
certifikat inte finns ska anbudsgivaren istället uppvisa sitt systematiska 
miljöarbete, dvs. sina miljöledningsrutiner. Detta ska minst omfatta 
nedanstående: 

 Miljöpolicy för verksamheten 

 Rutiner för intern miljörevision eller egenkontroll 

 Hantering av avvikelser och förebyggande åtgärder för dessa 

 Beskrivning över hur kunskap om nya riktlinjer och krav inom 
miljöområdet sprids inom företaget 

 

Anbudsgivaren ska försäkra att han har tagit del av och följer tillämpliga lokala 
miljöföreskrifter. 

 

f) Metod för kvalitetssäkring 

Anbudsgivare ska visa upp kopia på certifikat av kvalitetsledningssystem. Om 
certifikat inte finns ska anbudsgivaren istället uppvisa sitt systematiska 
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kvalitetsarbete, dvs. sina kvalitetsledningsrutiner. Detta ska minst omfatta 
nedanstående: 

 Kvalitetspolicy för verksamheten 

 Rutiner för internrevision eller egenkontroll 

 Hantering av avvikelser och förebyggande åtgärder för dessa 

 Beskrivning hur man systematiskt arbetar med att hålla en hög 
kundnöjdhet. 

AFB.53 Prövning av anbud 

Beställaren kommer att anta det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt 
med hänsyn taget till samtliga faktorer enligt nedan. 

Utvärderingsmetod 

Utvärdering av anbud görs genom den så kallade mervärdesmetoden. 
Mervärdesmetoden är en absolut utvärderingsmodell vilket innebär att 
utvärderingen av ett anbud görs enligt fastställda kriterier oberoende av andra 
anbuds summor och kvalitet. Erhållna mervärden medför avdrag från 
anbudssumman. 

De anbud som uppfyller ställda obligatoriska krav kommer att utvärderas med 
en ”mervärdesmetod” som kan beskrivas enligt följande: 

Jämförelsetal = sammanräknad anbudssumma – anbudets totala mervärde 

Anbud med lägst jämförelsetal bedöms vara det ekonomiskt mest fördelaktiga. 
Negativa jämförelsetal kan förekomma! 

Det totala mervärdet som anbudsgivaren kan erhålla för kvalitetskriterierna i 
denna upphandling är xx miljoner kronor.  

 

Utvärderingskriterier 

Följande kriterier används vid utvärdering av det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet: 

1. Anbudssumma, vikt 75% 

Fast ersättning för entreprenadens utförande + pris för option x + pris för option 
y + á-priser belastade med fiktiva mängder för utvärdering = sammanräknad 
anbudssumma. 

 

2. Platsorganisation 

Beställaren lägger stor vikt vid att offererad arbetsledning för detta projekt har 
rätt kompetens och rätta kvalifikationer som krävs för genomförandet av 
uppdraget. OBS! Med arbetsledning menas platschef och arbetsledare 

 

Mervärde – platsorganisation, vikt 25% 

Utvärdering Platschef, vikt 60% 
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Offererad platschef ska minst uppfylla kraven enligt AFB.52. Offererad 
platschef vars kompetens och erfarenhet överstiger dessa krav kommer att 
erhålla mervärdespoäng enligt nedan. Offererad platschef vars kompetens och 
erfarenhet uppnår högsta angivna mervärdesnivån erhåller inga ytterligare 
mervärdespoäng för överskjutande kompetens. Offererad nivå ska 
vidmakthållas under hela avtalstiden. 

Dokumenterad erfarenhet avseende nu offererad roll från projekt motsvarande 
det aktuella inkluderande nedan följande områden 

 

Platschef - erfarenhet 

Mervärdespoäng 
0 poäng –  

kravgräns 
1 poäng 2 poäng 

3 poäng –  

maximalt mervärde 

Område     

Arbete på vattentäkt Ingen tidigare 
erfarenhet 

1 – 2 tidigare 
projekt 

3 – 4 tidigare 
projekt 

5 < tidigare projekt 

Publika lokaler i drift 
under entreprenadtid 

Ingen tidigare 
erfarenhet 

1 – 2 tidigare 
projekt 

3 – 4 tidigare 
projekt 

5 < tidigare projekt 

 
Ingen tidigare 
erfarenhet 

1 – 2 tidigare 
projekt 

3 – 4 tidigare 
projekt 

5 < tidigare projekt 

 

Utvärdering Arbetsledare, vikt 40% 

Offererad arbetsledare ska minst uppfylla kraven enligt AFB.52. Offererad 
arbetsledare vars kompetens och erfarenhet överstiger dessa krav kommer att 
erhålla mervärdespoäng enligt nedan. Offererad arbetsledare vars kompetens 
och erfarenhet uppnår högsta angivna mervärdesnivån erhåller inga ytterligare 
mervärdespoäng för överskjutande kompetens. Offererad nivå ska 
vidmakthållas under hela avtalstiden. 

 

Arbetsledare - erfarenhet 

Mervärdespoäng 
0 poäng –  

kravgräns 
1 poäng 2 poäng 

3 poäng –  

maximalt mervärde 

Område     

Arbete på vattentäkt Ingen tidigare 
erfarenhet 

1 – 2 tidigare 
projekt 

3 – 4 tidigare 
projekt 

5 < tidigare projekt 

Publika lokaler i drift 
under entreprenadtid 

Ingen tidigare 
erfarenhet 

1 – 2 tidigare 
projekt 

3 – 4 tidigare 
projekt 

5 < tidigare projekt 
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Ingen tidigare 
erfarenhet 

1 – 2 tidigare 
projekt 

3 – 4 tidigare 
projekt 

5 < tidigare projekt 

 

Utvärdering platsorganisation 

Totalpoängen för platsorganisation är 18 poäng. De 6 områdena beskrivna 
ovan poängsätts. Poängen räknas samman till en totalsumma. Erhållen 
totalsumma divideras med maximala 18 poäng, kvoten multipilceras med 
värdet för kriteriet Platsorganisation. 

Mervärdet för kriterium 2. Platsorganisation räknas fram enligt nedanstående 
modell: 

Mervärde = (erhållen poäng/total poäng) * kriteriets mervärde 

 

3. Utförandetid, vikt % 

Utförandetid avser anbudsgivarens offererade utförandetid för att färdigställa 
slutavlämnad och godkänd entreprenad. Denna utförandetid får inte överstiga 
201x-xx-xx. Anbudsgivare som kan offerera en kortare utförandetid erhåller 
prisavdrag från anbudspriset, dock högst uppgående till xx veckors kortare 
utförandetid. Utförandetid överstigande xx veckors förkortning bedöms inte ge 
något ytterligare mervärde och eventuell offererad utförandetid som överstiger 
denna gräns erhåller inget ytterligare mervärdesavdrag. 

Anbudsgivare ska till anbudet bifoga tidplan med tidsatta etapper avseende 
förprojektering, projektering, utförande per entreprenaddel till styrkande av den 
offererade färdigställandetiden. 

 

Mervärde – utförandetid 

Kravgränsen för utförandetiden är att entreprenaden ska vara färdigställd och 
avlämnad senast 201x-xx-xx. Anbudsgivare som kan offerera kortare 
utförandetid erhåller avdrag från anbudssumman enligt följande: 

400000 kr avdrag per vecka varmed utförandetiden förkortas. Maximalt kan 
4800000 kr i avdrag erhållas.  

Således, för varje vecka understigande 201x-xx-xx anbudsgivaren kan 
garantera att entreprenaden kommer att vara färdigställt erhåller 
anbudsgivaren ett avdrag från den sammanräknade anbudssumman vid 
utvärderingen. Garanterad färdigställandetid kommer att utgöra avtalsvillkor. 

 

AFB.54 Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och 
anbud 

När beslut har fattats angående val av leverantör skickas ett tilldelningsbesked till alla 
anbudsgivare. Av tilldelningsbeslutet framgår vilken anbudsgivare som Beställaren har 

Kommenterad [AE9]: Utförandetid är ett exempel på 
en mervärdesparameter för utvärdering. Här anpassas 
efter vad som är viktigt i respektive 
upphandlingsuppdrag. Kan vara t.ex. 
kvalitetsparametrar på levererat material, 
energiförbrukning etc 
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för avsikt att teckna avtal med samt skälen för detta. Tilldelningsbeskedet skickas till 
den e-postadress som anbudsgivaren har angivit i e-Avrop.  

Efter att tilldelningsbeslut har meddelats inträder en avtalsspärr under 10 
kalenderdagar.  

Observera att tilldelningsbeslutet eller tilldelningsbeskedet inte utgör någon 
avtalsrättslig accept och innebär inte att ett civilrättsligt avtal uppkommer. 
Förutsättningarna för civilrättsligt bindande avtal är att skriftligt avtal upprättas och 
undertecknas av behöriga företrädare för båda parter och att avtalsspärr enligt LOU 
kap 16 har upphört att gälla, eller – om talan mot upphandlingen har förts – 
lagakraftvunnen dom föreligger som innebär att upphandlingen inte måste göras om 
eller rättelse vidtas. 

AFB.55 Sekretess för anbudshandlingar 

Enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller absolut anbudssekretess till 
dess att tilldelningsbeslut har fattats. Därefter blir anbud och andra i upphandlingen 
ingående uppgifter allmän handling. Uppgifter i anbud kan dock omfattas av sekretess 
enligt offentlighets- och sekretesslagen, så kallad kommersiell sekretess.  

Beställaren ska göra en prövning av sekretessfrågan i samband med att en allmän 
handling begärs utlämnad. Även om en anbudsgivare har begärt sekretess är det inte 
säkert att uppgiften i fråga kommer att omfattas av sekretess. För sekretess krävs att 
uppgifterna avser affärs- eller driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av 
särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna lämnas ut.  

Om anbudsgivaren anser att uppgifter i anbud omfattas av sekretess, bör 
anbudsgivaren skriftligen begära sekretess och precisera vilka uppgifter som avses 
samt vilken skada som anbudsgivaren skulle lida om uppgifterna lämnas ut. 

Observera att uppgifter som rör utvärderingskriterierna endast undantagsvis är av 
sådan karaktär att de kan beläggas med sekretess av kommersiella skäl. Detta gäller 
även meritförteckningar i deras helhet och liknande handlingar innehållande 
personuppgifter i de fall dessa ingår i utvärderingen. 

AFB.56  Kontraktstecknande  

Efter avslutad upphandling kommer Beställaren att teckna avtal med den anbudsgivare 
som har erhållit uppdraget. Avtal tecknas genom ömsesidigt undertecknande av avtal. 
Anbudsgivaren är dock bunden till sitt anbud under tiden mellan tilldelningsbeslut 
meddelats fram till dess att avtal tecknas.  

 

Avtal tecknas tidigast efter att avtalsspärren har löpt ut.  
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AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID 
UTFÖRANDEENTREPRENAD 

För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser AB 04 med de ändringar 
och tillägg som följer i dessa administrativa föreskrifter.  

AFC.1 Omfattning 
 Detaljerad beskrivning av projektet. 

Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under punkten AFB.22 

AFC.11 Kontraktshandlingar 

Med ändring av AB 04 kap 1 § 2 gäller. 

1. Kontraktsformulär 

2. Ändringar i AB 04 som är upptagna i sammanställning i administrativa 
föreskrifter 

3. AB 04 (bifogas inte) 

4. Eventuella kompletterande föreskrifter lämnade före anbudets avgivande 

5. Förfrågningsunderlag enligt AFB.22 

6. Anbudshandlingar 

Vid motstridiga uppgifter i kontraktshandlingarna gäller de i ovan uppräknad 
ordning. I övrigt enligt AB 04 kap. 1 § 3. 

AFC.111 Sammanställning över ändringar i AB 04 eller AB-U 07 

Dessa koder och rubriker innehåller ändring av fasta bestämmelser i AB 04: 

AFC.11 

AFC.23 

AFC.371 

AFC.46 

AFC.471 

AFC.54 

AFC.8  

AFC.121 Arbetsområdets gränser 
Arbetsområdets gränser, entreprenadgränsen, framgår av handlingar enligt 
AFB.22.  

AFC.122 Syn före påbörjande av arbete 

Syn ska förrättas inom arbetsområdet och närliggande omgivning innan arbetet 
påbörjas. Entreprenören kallar till syn och för protokoll samt fotodokumenterar. 
Beställaren granskar och justerar protokollet. 

Part står för egna kostnader. 

Kommenterad [AE10]: Detaljerad beskrivning av vad 
upphandlingen avser. Här ska alla specifika 
arbetsuppgifter som är av betydelse framgå, t.ex. att 
arbetet ska bedrivas i närheten av vattentäkt eller andra 
påverkande faktorer som kan inverka på vad 
entreprenören ska kalkylera med. 
 

Kommenterad [AE11]: Kontrollera i samband med 
färdigställande av AF-del i respektive uppdrag att 
avsteg från fasta paragrafer finns förtecknade här. 
Avsteg från täckbestämmelser ska inte förtecknas. 
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AFC.13 Förutsättningar 

Erforderliga tillstånd för entreprenaden erhålls. 

Träd ska skyddas under entreprenaden. Rotsystem som skadas vid schakten 
ska sågas eller klippas av så att en jämn snittyta erhålls. Snittytor ska skäras 
rena intill frisk och oskadad rot. Rötter som friläggs ska alltid hållas fuktiga och 
vattnas. Vid friläggning mer än en timme ska rötter täckas med presenning, 
geotextil el. dyl. 

AFC.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten 

Entreprenören ska möjliggöra att sidoentreprenader kan utföras. Beställaren 
informerar om eventuella planerade sidoentreprenader i samband med 
kontraktsskrivning. 

AFC.132 Arbetstider 

Normal arbetstid är helgfri måndag till fredag 07:00 – 19:00.  

Arbeten får inte bedrivas mellan 21:00 – 07:00 eller på helger utan tillstånd av 
Polismyndigheten.  

Arbetstider för arbeten i anslutning till Trafikverkets väg kommer att regleras i 
TA-plan.  

Trafikverket har tidsrestriktioner för arbeten på och intill Eknäsvägen. 

AFC.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid 
arbetsområdet 

 Verksamhet pågår inom xxxx vid xxxxx. 

För ovan nämnda verksamhet ska entreprenören bjuda in till dialog vid 
produktionsplanering. 

Genomförandet av entreprenaden ska utföras effektivt. Störningar och hinder 
för fastighetsägare och allmänhet ska hållas till ett minimum. I den mån 
störande arbeten måste utföras ska detta ske i samråd med Beställaren och 
berörda intressenter.  

Beställaren förbehåller sig rätten att bedriva annan entreprenad inom 
fastigheten under entreprenadtiden. 

Vid utförandet av ovan angivna arbeten måste entreprenören tåla intrång på 
arbetsområdet. För detta utgår ingen ersättning. 

AFC.134 Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader 

Befintliga el-, tele-, opto- och VA-ledningar ska vara i drift under hela 
entreprenadtiden. 

Dagvatten i diken får inte dämmas. 

Infarter får inte blockeras utan överenskommelse med berörd fastighetsägare 



 Dokument  

 

Sidnr 

 

Administrativa föreskrifter 18(47) 
Handläggare 

NN 
Projektnamn Projektnr 

Kv. Namn Nr 

Nyproduktion av skola 

Adress, Ort 

xxxxx 
Datum 

201x-xx-xx 
Status 

sdf 

Ändr.dat Bet 

Förfrågningsunderlag   
Kod Text 

 

 
 

 

 

AFC.135 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik 
 Entreprenören ska iaktta de trafikföreskrifter som gäller för området. 

TA-plan med erforderliga skyltar ska upprättas. Detta ska samordnas med 
beställaren. 

Med trafik avses här gång- cykel och fordonstrafik.  

Arbetsplatsen kommer under kontraktstiden att beröras av trafik till och från fastigheter 
inom området.  

Entreprenören ska utarbeta trafikanordningsplaner. Dessa ska godkännas av 
beställaren och väghållaren innan arbetet får påbörjas och ska alltid finnas tillgängliga 
på arbetsplatsen. Entreprenören ska ha jourtjänst avseende trafikanordningar och 
framkomlighet. 

Om tillfart till fastighet måste stängas av åligger det entreprenören att träffa 
överenskommelse med fastighetsägaren om biluppställning, avfallshämtning, 
slamtömning, post eller annan åtgärd under denna tid. Se även AFC.17. 

Entreprenören ansvarar för omledning av trafiken förbi arbetsplatsen i de fall detta 
krävs ur säkerhetssynpunkt. 

För transporter på vägar utanför arbetsområdet erfordras tillstånd av vägförening 
och/eller markägare. 

AFC.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m 

Arbetet ska bedrivas i enlighet med gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter. 
Entreprenören svarar för att egen personal ges föreskriven information och 
utbildning i skydd och säkerhet. 

Arbetsmiljöplan ska vara överlämnad till beställaren före arbetet påbörjas. Den ska 
undertecknas av både entreprenören och beställaren. Se även AFC.242. 

”Bestämmelser för entreprenadarbeten inom skyddsområde för grundvattentäkt i 
Värmdö kommun”, antagen i Samhällsplaneringsnämnden 2013-03-05, handling 13.10, 
ska följas. 

Entreprenören skall beakta Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling, särskilt då 
AFS 1999:3, ändrats genom AFS 2000:24, AFS 2007:11 och AFS 2008:16.  

Trafikverkets föreskrifter rörande arbete i anslutning till deras vägar gäller. Samtliga 
personal som arbetar med entreprenaden skall ha dokumenterad kunskap om dessa 
föreskrifter. 

Vid arbete med och/eller nära starkströmsledning skall personal vara utbildad i ESA 
(Elsäkerhetsanvisningar) och BB3 (Begränsad behörighet 3). 

AFC.142 Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till 
väg 

Entreprenören bär ansvaret för ordning och säkerhet på samtliga upplags- och 
förrådsplatser, för trafikanordningar, avstängningar och andra skadeförebyggande 
åtgärder. Inspektion och underhåll av anordningarna ska ske regelbundet. 
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Entreprenören ska på lämpligt sätt söka påverka trafikanterna att ta hänsyn till 
dem som arbetar på vägen och att respektera uppsatta utmärkningar och 
avstängningar. Motsvarande gäller för underentreprenör som anlitas av 
entreprenören. 

AFC.15 Varor m m 

Material och varor ska upphandlas med ABM 07 som avtalsinnehåll. Vid 
entreprenörens obestånd ska beställaren kostnadsfritt äga rätt att överta 
sådana avtal. 

Entreprenören ska utan ersättning ta hand om vid entreprenaden överblivet 
material och emballage. Borttransport sker på entreprenörens bekostnad, till 
en av beställaren godkänd deponeringsplats, såvida inte varor enligt MF eller 
överenskommelse ska förbli beställarens egendom. 

AFC.151 Varor från entreprenören 

Miljöbedömning av varor 

Varor ska vara miljöbedömda innan inköp får ske. Entreprenören ska 
kontrollera varor mot kriterier över miljöbedömda varor i BASTA eller 
Byggvarubedömningens (BVB). 

Byggvaror som fått totalbedömningen ”rekommenderad” eller ”accepterad” är 
godkända för användning. ”Rekommenderad” byggvara ska prioriteras före 
”accepterad” om möjligt. Byggvaror med totalbedömningen ”undviks” får 
endast användas efter beställarens godkännande, samt upprättande av 
avvikelserapport.  

 

Föreskrivna varor ska miljöprövas i projekteringsskedet. Miljöprövning av 
övriga varor som är tänkta att användas i entreprenaden och som inte finns i 
Byggvarubedömningen, görs enligt överenskommelse av Entreprenören, 
alternativt beställaren, före användning.  

Entreprenören ska fortlöpande lämna förteckningar till beställaren över varor 
han avser använda före inköp. Förteckningen ska innehålla miljöbedömning för 
produkten i vilken det ska framgå produktens ingående ämnen och hänvisning 
till kriterier enligt BVB eller BASTA. I de fall miljöbedömning inte kan utföras 
enligt BVB eller BASTA ska SLL:s utfasningslista tillämpas.  

 

Byggvarubedömningen tillhandahåller ett webbaserat verktyg som underlättar 
val av byggnadsmaterial som är bra för miljön. I databasen finns 
miljöbedömningar för de mest använda produkterna/varorna som används 
inom fastighetsbranschen. På adressen: www.byggvarubedomningen.se 
framgår hur man tecknar licens för åtkomst till databasen. 

Entreprenören står för licenskostnader. 

AFC.1522 Varor som tillhandahålls 

Kommenterad [AE12]: Ange hur bedömning 
ska genomföras, om Byggvarubedömningen ska 
användas eller om annat bedömningsverktyg är 
aktuellt. För entreprenader gällande förskolor 
ska bedömningskriterier enligt Svanen tillämpas. 

 

http://www.byggvarubedomningen.se/
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Beskriv vilka varor vi tillhandahåller ex.vis byggskylt, pumpstation, tryckstegringsstation 
m.m. 

AFC.157 Utbildning och support 

Entreprenören ska ge beställarens drift- och underhållspersonal utbildning 
avseende entreprenadens ingående varor och installationer enligt respektive 
rambeskrivning. 

AFC.161 Tillstånd från myndigheter 

Bygglov söks och bekostas av entreprenören. Tillstånd för arbeten på 
vattentäkt söks och bekostas av entreprenören. Startbesked från byggnads-
nämnden inväntas innan byggstart. 
Eventuellt bygglov för etablering och tillfälliga inhägnader införskaffas och 
bekostas av entreprenören. 

Med ändring av AB04 kap 1 § 10 ska entreprenören själv skaffa och bekosta de 
tillstånd som krävs för den verksamhet han avser att bedriva för kontraktsarbetenas 
genomförande. Kopior på tillstånden ska tillställas beställaren.  

Exempel på tillståndskrävande aktiviteter: 

– Tillstånd för kvälls- och nattarbete. 

– Tillstånd för dammande och bullrande arbeten. 

– Tillstånd för hantering och transport av avfall. 

– Tillstånd för placering av allmänna hjälpmedel. 

– Tillstånd för arbete i anslutning till trafikverkets väg (TA-plan).  

Entreprenören ska själv hyra allmän mark e.d. för upplag och bodar samt där för söka 
erforderliga bygglov. 

AFC.163  Överenskommelser m.m.  

Som komplettering till AMA AF 12 föreskrifter gäller följande.  

Entreprenören ska träffa erforderliga överenskommelser med ägare till 
grannfastigheter, myndigheter m.fl. om rätt till tillträde till grannfastigheter, 
gatumark och områden utanför arbetsområdet som erfordras för 
entreprenadens genomförande samt svara för kostnader i samband med detta. 

Beställaren ska underrättas skriftligen om entreprenören träffar 
överenskommelse och reglering som berör entreprenaden med markägare, 
väghållare och andra. 

Entreprenören ska träffa överenskommelse avseende etableringsplats, 
upplagsplatser och tippar. Eventuella ersättningar till markägare och andra ska 
ingå i entreprenörens a`-priser. Handling 10.1-10.2. 

Upplag och deponi får inte etableras: 

 Inom skyddsområde för vattentäkt. 
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 Utan att information angående upplagsplatsens verksamhet har delgivits 
skriftligt och muntligt till väghållaren samt fastighetsägare med 
angränsande fastighet inom en radie på 50 meter från upplagsområdet. 
Informationen och informationstillfället ska dokumenteras. 

Enskild väg eller privat fastighet får inte användas av entreprenören utan att: 

 Väghållaren och fastighetsägaren har lämnat sitt skriftliga tillstånd därtill. 

 Syneförrättning har skett vilken ska ligga till grund för beräkning av 
eventuella skadestånd. Beställare såväl som väghållare ska beredas 
tillfälle att delta.  

Syn har utförts av fastigheter som kan skadas av vibrationer eller annat. 

AFC.171 Anmälningar till myndigheter 

Entreprenörens uppdrag kan innebära att myndighetskontakter ska skötas 
genom Entreprenörens försorg.  

Med tillägg till AB 04 kap 1 § 11 gäller följande.  

Kopior på ansökningar och anmälningar inlämnade av Entreprenören samt 
erhållna lov eller tillstånd ska lämnas till Beställaren.  

Bygglov för nybyggnad ska sökas av Entreprenören.  

Förhandsanmälan till arbetsmiljöverket, enligt AFS 1999:03 och AFS 2008:16 
ska göras av Entreprenören. 

För option om bergvärme ska Entreprenören söka erforderliga tillstånd för 
borrning. 

För arbeten på vattentäkt ska Entreprenören söka erforderliga tillstånd. 

Vid begränsad framkomlighet i gata åligger det entreprenören att skriftligen 
underrätta Polis, Brandförsvaret, SOS Alarm AB, PostNord, Vattenfall, 
Skanova (Tele) och Värmdö kommuns kundservice Vatten och Renhållning 
(sop- och slamtömning). Beställaren kan dock efter överenskommelse 
medverka till att berörda meddelas. 

AFC.172 Anmälningar till beställaren 

Entreprenören ska till beställaren rapportera tillbud och olycksfall som inträffar i 
entreprenaden. Kopia på handlingar från Arbetsmiljöverket ska delges 
beställaren. 
Entreprenören ska göra anmälningar till beställarens trafikledningscentral. 

Entreprenören ska utan dröjsmål anmäla till beställaren när hinder eller 
störning föreligger som i någon del ligger inom beställarens rådighet. 

Före igenfyllning, ingjutning eller inklädnad av viktiga anläggningsdelar som blir 
oåtkomliga eller dolda för senare besiktning, ska entreprenören göra anmälan till 
beställaren samt utföra fotodokumentation av dessa delar. Fotodokumentationen ska 
tillställas beställaren i digitalt format. 
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Entreprenören är skyldig att skriftligen till beställaren omgående anmäla om givna 
förutsättningar icke överensstämmer med verkliga förhållanden eller om motstridiga 
uppgifter påträffats i handlingarna. 
 
Entreprenören skall till beställaren fortlöpande uppge namn och organisationsnummer 
för företag som avses anlitas som underentreprenörer eller leverantörer. 

 Entreprenören är skyldig att, utan dröjsmål, anmäla om givna 
förutsättningar icke överensstämmer med verkliga förhållanden eller om 
motstridiga uppgifter påträffats i handlingarna. Dessutom ska, innan 
åtgärder vidtas, eventuella ändringsförslag vara godkända av 
beställaren.  

 Övertidsarbete senast 2 arbetsdagar i förväg.  

 Gemensam uppmätning, enligt AB04 kap 3 § 14 av de mängder som 
ska regleras, senast 2 arbetsdagar i förväg. 

 Inkoppling mot befintligt ledningsnät senast 5 arbetsdagar i förväg.  

 Inskränkningar och begränsningar avseende framkomlighet senast 3 
arbetsdagar i förväg (se även AFC.171). 

 Kontaktlista med telefonnummer till ansvariga för entreprenaden, där 
de även kan nås utanför arbetstid. 

UE-lista med namn och organisationsnummer för företag som avses anlitas som 
underentreprenörer eller leverantörer. 

AFC.181 Tillsyn och kontroll enligt PBL 

AFC.1811 Kontrollplan enligt PBL 

Entreprenören utövar den egenkontroll över byggande och installationer som 
erfordras enligt PBL samt för att säkerställa avtalad kvalitet. Redovisning av 
utförd egenkontroll ska ske fortlöpande och finnas tillgänglig på arbetsplatsen. 
Före slutbesiktning ska en komplett handling av utförd egenkontroll 
överlämnas till beställaren. 

AFC.1812 Kontrollansvarig enligt PBL 
 Kontrollansvarig är Namn, Företag. 

Kontrollansvarig enligt PBL meddelas vid kontraktstecknande. 

AFC.183 Ansvar för byggarbetsmiljö 

Entreprenören har fått i uppdrag att självständigt ansvara för utförande av 
entreprenaden. Parterna är överens om att entreprenören ska överta 
beställarens arbetsmiljöansvar, dvs det ansvar som enligt arbetsmiljölagen och 
därtill anslutande föreskrifter åvilar beställaren i egenskap av "den som låter 
utföra byggnads- eller anläggningsarbete". De uppgifter och det ansvar som 
följer av kap. 3 6 § arbetsmiljölagen och anslutande föreskrifter som meddelas 
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med stöd av 4 kap 8§ arbetsmiljölagen ska således åvila entreprenören. 
Entreprenören åtar sig genom ingående av avtal att vara uppdragstagare enligt 
3 kap 7 c § arbetsmiljölagen. 

AFC.1831 Arbetsmiljöplan 

Entreprenören ska redovisa arbetsmiljöplan för beställaren innan 
byggarbetsplatsen får etableras. 

Vid genomförande av entreprenaden ska ”Arbetsmiljöverkets checklista för 
projekteringsansvar” användas. 
http://www.av.se/publikationer/broschyrer/adi_583.aspx  

Entreprenören ska arbeta enligt ett arbetsmiljöledningssystem som följer AFS 
2001:1, OHSAS 18001:2010 eller annat likvärdigt arbetsmiljöledningssystem.  

Entreprenören ska inom en månad från kontraktsskrivning upprätta en 
objektspecifik arbetsmiljöplan för hela entreprenaden. Arbetsmiljöplanen ska 
minst innehålla:  

– Arbetsmiljöpolicy  

– Risköversikt  

– Namn på arbetsmiljöansvarig.  

AFC.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) 
Avtal om överföring av ansvar för byggarbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen 3 
kap 7 c § kommer att tecknas, se kontraktsförlaga AFB.22, Övriga handlingar. 

Entreprenören ska kunna styrka att den person eller den personal som 
entreprenören avser att använda i arbetsmiljöarbetet har erforderliga 
kvalifikationer.  

AFC.185 CE-märkning av sammansatta maskinanläggningar 
Entreprenören ska vidta de åtgärder som enligt maskindirektivet och Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter om maskiner och vissa andra tekniska anordningar, AFS 2008:3, ankommer 
på tillverkaren. 

 

CE-märkning av sammansatta maskiner ska vara utförd och försäkran om 
överensstämmelse ska föreligga vid slutbesiktningen. 

AFC.186 Underlag för CE-märkning m.m. 
Entreprenören ska överlämna tillverkningsdokumentation över vara eller installation. 
Dokumentationen ska överensstämma med Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift AFS 
2008:3. 

AFC.19  Skatter och avgifter  

Entreprenören är skyldig att fullgöra sina skyldigheter gentemot stat och kommun vad 
avser skatter och avgifter. Entreprenören ansvarar för att endast företag som fullgjort 
sina skyldigheter enligt ovan, anlitas som UE eller konsult. Entreprenören är skyldig att 
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löpande under avtalstiden kontrollera att anlitade UE inte brister i fullgörandet av nämna 
skyldigheter.  

Skulle Entreprenören brista i fullgörandet av denna föreskrift äger Beställaren rätt att 
häva kontraktet, se även AFC.8. 

AFC.2 Utförande 
 Råd i BBR, BKR och BBV ska följas då inte annat anges. 
 

Allmänna funktionskrav/kvalitetsnivå  

Arbetena ska med god ekonomi utföras så att:  

– avsedda funktioner uppnås och upprätthålls  

– inga skador på byggnader eller fastigheter uppkommer  

– risk för den personliga säkerheten inte uppkommer  

 

Mätning av funktionskrav/kvalitetsnivå och kontroll  

Funktionskraven och den rätta kvalitetsnivån uppnås då angivna krav och 
nivåer är uppfyllda. Entreprenören ska redovisa utförda arbeten i enlighet med 
rutiner för egenkontroll. Mätningar av resultatet kan också komma att ske 
genom beställarens försorg i form av stickprov utförda av beställaren utsedd 
besiktningsman. 

 

Åtgärdande av fel  

Entreprenören ska utför egenkontroll och redovisa resultaten för beställaren.  

Entreprenören ska om inget annat anges, åtgärda fel med den snabbhet som 
krävs för att undvika personskador och olägenheter samt för att upprätthålla 
god funktion och miljö. Fel som kan förorsaka risk för skada på liv eller 
egendom ska åtgärdas utan oskälig tidsutdräkt. Fel som innebär obehag eller 
är av annan karaktär ska åtgärdas inom den tid som angivits eller efter över-
enskommelse med fastighetsägare eller beställaren. 

 Ansvar nycklar och passerkort  

Entreprenören ska upprätta och vårda system för kvittens av nycklar och 
passerkort och i förekommande fall utlämnade koder. Förlust och skada ska 
omgående anmälas till Beställaren. Entreprenören förbinder sig att ersätta alla 
de direkta och indirekta inklusive följdskador som kan uppstå för beställaren 
eller fastighetsägare genom att nycklar eller passerkort kommit i orätta händer. 

AFC.21 Kvalitetsangivelser 

Arbete ska vara utfört fackmässigt, d.v.s. minst med den noggrannhet och 
omsorg som är sedvanlig inom branschen.  

 Där handlingarna anger bestämda varor är inte beställaren beredd att utan vidare byta 
ut dessa mot andra s k ”likvärdiga”. Likvärdighetsprövningen ska göras av beställaren 
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mot bakgrund av erfarenheter från drift och underhåll, kunskaperna hos underhålls-
personal samt beställarens reservdelslager ligger till grund för valet av utrustning. I de 
fall entreprenören önskar byta föreskriven utrustning ska följande uppgifter bifogas: 
- Dokumentation som visar likvärdigheten 
- Eventuella avgående kostnader jämfört med föreskrivet material. 

Om godkänt utbyte medföljer följdkostnader för beställaren eller SE, svarar 
Entreprenören för dessa.  

Där kvalitetsangivelser saknas i förfrågningsunderlaget ska överenskommelse 
träffas med beställaren före inköp eller arbetets utförande. 

AFC.221 Kvalitetsledning 
Entreprenören ska inneha och tillämpa ett systematiskt och dokumenterat 
kvalitetsledningssystem innehållandes rutiner för entreprenörens egenkontroll. 
Entreprenören ska tillämpa dokumenterade kvalitetssäkringsrutiner som säkerställer att 
utfört åtagande sker på ett sådant sätt att överenskommen omfattning och kvalitet 
uppnås och upprätthålls. Entreprenören ska utföra en sådan egenkontroll att risken för 
att fel i handlingar eller att en felaktig produkt används minimeras. Beställaren ska ges 
möjlighet att fortlöpande ta del av egenkontrollen och resultaten från denna. 
Egenkontroll ska utföras av handlingar och arbete. Kvalitetssäkringsarbetet ska 
bedrivas med stöd av hjälpmedel och/eller rutiner för till exempel intern 
kvalitetskontroll, kvalitetsuppföljning, klagomålshantering och reklamationshantering. 

 

Det dokumenterade systematiska kvalitetsledningssystemet ska minst omfatta 
nedanstående: 
 

 Kvalitetspolicy för verksamheten. 

 Rutiner för internrevision och egenkontroll. 

 Rutiner för förebyggande åtgärder, avvikelsehantering och ständiga 
förbättringar. 

 Beskrivning hur man systematiskt arbetar med att hålla en hög 
kundnöjdhet. 

 Namn på kvalitetsansvarig. 

AFC.222 Miljöledning 
Entreprenören ska inneha och tillämpa ett systematiskt och dokumenterat 
miljöledningssystem innehållande hjälpmedel och/eller rutiner för till exempel planering, 
genomförande, uppföljning samt åtgärder för kontinuerlig förbättring av entreprenörens 
miljöarbete. 
 
Det dokumenterade systematiska miljöarbetet ska minst omfatta nedanstående: 
 

 Miljöpolicy för verksamheten. 

 Rutiner för internrevision och egenkontroll samt dokumentation. 

 Betydande miljöaspekter samt mål, åtgärder och uppföljning för 
dessa. 
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 Organisation, ansvar och befogenheter. 

 Namn på miljöansvarig. 

AFC.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan 
Med tillägg till AB 04 kap. 2 § 2 gäller att: Entreprenören ska redovisa förslag till 
kvalitets- och miljöplan för entreprenaden som ska samordnas med Beställaren senast 
2 veckor efter avtalets ingående. Kvalitets- och miljöplan ska vara godkända innan 
byggarbetsplatsen får etableras. 
Entreprenören ska under kontraktstiden utföra egenkontroll och ska till Beställaren 
redovisa resultatet av dessa kontroller.  
 
Önskar Entreprenören att Beställaren under entreprenadtiden godkänner redovisade 
utföranden som kontraktsenliga, t ex som referensutföranden, ska detta framgå av 
kvalitetsplanen.  
 
Kvalitets- och miljöplan ska innehålla:  

 Projektorganisation med ansvarsområden inklusive eventuella 
UE och kvalitetsansvarig. 

 Projektgenomgångar.  

 Hantering av handlingar.  

 Rutiner för inköp, materialhantering och märkning inklusive 
leverantörbedömningsgrunder. 

 Rutiner för produktionsstyrning.  

 Rutiner för egenkontroll och provning.  

 Avvikelserapportering.  

 Rutiner för uppföljning av underentreprenörers kvalitetsplaner.  

 Rutiner för slutkontroll.  

 Förslag till besiktningsplan.  

 Förslag till uppföljning/revision av planen.  

 Service och underhåll efter entreprenadtiden. 

 Rutiner för hur kvalitetskontroller genomförs.  

 Rutiner för informationsöverföring till Beställaren och berörda 
intressenter. 

 Rutiner för hantering av felanmälan, avhjälpande och 
återrapportering. 

 
Vid eventuellt förekommande rivningsarbeten ska Entreprenören 
tillämpa källsortering. Entreprenören ska redovisa en plan för 
avfallshantering. Entreprenören får inte nyttja Beställarens 
soputrymmen eller sorteringsanläggningar för avfall utan Beställarens 
godkännande.  
 

AFC.2251 Beställarens kvalitets- och miljörevision 

Beställarens kvalitets- och miljökontroll kommer att ske fortlöpande under 
entreprenaden utan särskild periodicitet eller omfattning.  
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Beställaren kan vid behov komma att anlita extern hjälp vid utförandet av dessa 
kontroller. Vid dessa kontroller ska entreprenören bistå beställaren i skälig omfattning. 
Kontrollerna genomförs som stickprov med kontroll av att utförandet av entreprenaden 
sker i enlighet med kontraktshandlingarna.  

Utfallet av kontrollerna kommer att dokumenteras av beställaren och redovisas vid 
byggmöten. Entreprenören ska återrapportera till beställaren när eventuella brister är 
avhjälpta.  

 

AFC.226 Beställarens miljökrav 

Entreprenören ska följa nedan angivna miljökrav. 

Buller 

Bullergenererande arbetsmoment ska utföras så att minsta möjliga störning 
uppkommer. Entreprenören ska utföra arbeten inom riktvärden som finns i 
naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 2004:15. 

Avfall 

Uppkomsten av avfall ska minimeras. 

Material ska återanvändas, materialåtervinnas, energiutvinnas och i sista hand 
deponeras. 

Källsortering av allt avfall ska ske. 

Redovisning av avfall ska ske kontinuerligt i samråd med beställaren, dock ska 
en slutredovisning alltid göras. Transportör, mottagare och mängder ska 
anges. Avfallstyp ska redovisas med avfallskod i enlighet med 
Avfallsförordningen. 

 

 Transporter och motordrivna arbetsredskap 
Beställaren har valt att tillämpa delar av de krav som de tre storstäderna 
Malmö, Göteborg och Stockholm samt Trafikverket tagit fram 
(Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader – 
Överenskomna mellan Göteborgs, Malmö och Stockholms stad samt 
Trafikverket). Tillämpliga delar av kraven redovisas nedan: 

 

 Drivmedel 

Dieselbränsle och bensin ska uppfylla kraven för miljöklass 1 eller likvärdigt. 
Alkylatbränsle ska användas för bensindrivna arbetsmaskiners och 
arbetsredskaps motorer i de fall dessa inte är försedda med katalytisk rening. 

 

Bränslen som bidrar till minskad energiåtgång och/eller förbättrad 
miljöprestanda men som inte till alla delar uppfyller kraven för miljöklass 1 
kan få användas efter överenskommelse med beställaren. 

 
 Arbetsmaskiner 

Arbetsmaskiners motorer som omfattas av EU:s regelverk ska uppfylla Steg 
II. Arbetsmaskiners motorer som inte omfattas av EU:s regelverk får vara 
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högst 10 år gamla. 
 

 Oljor, smörjmedel och andra kemiska produkter 
Entreprenören ska tillämpa produktvalsprincipen i hantering av kemiska 
produkter. Miljöbedömning ska genomföras på aktuella produkter i enlighet med 
AFC.151. 
Enligt 2 kap. 4 § miljöbalken ska verksamhetsutövare undvika att använda 
kemiska produkter/ämnen som kan befaras medföra risker för människors hälsa 
eller miljö, om de kan ersättas med produkter/ämnen som kan antas vara mindre 
farliga. 

 

Hydraulvätskor/oljor som används ska uppfylla miljöegenskapskraven i 
Svensk Standard SS 155434. 

 
 Tunga fordon (totalvikt över 3,5 ton) 

Tunga fordon ska uppfylla Euro IV. 
 

AFC.23 ÄTA-arbeten 

Underrättelse om ÄTA-arbeten enligt AB 04 kap 2 § 6 ska lämnas skriftligen.  

Även ändring som inte medför kostnadsändring ska skriftligen beställas och 
godkännas av beställaren innan ändrings- och tilläggsarbeten får utföras. 

Med tillägg till AB 04 kap 2 § 7 och kap 4 § 2 gäller att entreprenören är skyldig 
att i samband med underrättelse även meddela om arbetet medför jämkning av 
kontraktstiden. 

Har entreprenören inte gjort sådan anmälan ska eventuella merkostnader 
härför anses ingå i kontraktssumman.  

Reviderad handling gäller inte som beställning. 

Med ändring av AB 04 2 kap 3 § gäller att beställaren förbehåller sig rätten att 
med egen organisation eller med anlitande av annan entreprenör utföra 
arbeten, även om dessa står i omedelbart samband med kontraktsarbetena 
och/eller att dessa inte är av väsentlig annan natur än kontraktsarbetena. 

Entreprenören är skyldig men inte berättigad att utföra tilläggsarbeten 
avseende objektet inom arbetsområdet under entreprenadtiden. 

AFC.24 Tillhandahållande av handlingar 

Entreprenören ska tillhandahålla och svara för underhåll av ett projektnätverk. 

Beställaren ska ges tillgång till projektnätverket. 

AFC.241 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren 
under entreprenadtiden 

Beställaren tillhandahåller handlingar enligt AFB.22. 
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Endast handling märkt "BYGGHANDLING" ska ligga till grund för entreprenadens 
utförande. 

Under entreprenadtiden tillhandahåller beställaren: 

 Koordinatfil med uppgifter om brytpunkter för ledningar.  

Uppgifter på polygonpunkter och fixar kan inhämtas hos: 

Värmdö kommun, Kart och GIS gruppen, kartavdelningen@varmdo.se 

 

Entreprenören ska aktivt efterfråga de uppgifter som krävs för entreprenadens 
fullgörande och i god tid meddela beställaren när respektive uppgift krävs. Icke 
efterfrågad uppgift får inte läggas till grund för åberopande av förlängning av 
entreprenadtiden enligt AB 04 kap 4 § 3. 

AFC.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören 
under entreprenadtiden 
UNDERLAG TILL RELATIONSHANDLINGAR 
Underlag till relationshandlingar av bygghandlingar i form av papperskopior insatta i A4-
pärmar. Varje pärm ska förses med märkning på pärmryggen , innehållsförteckning och 
flikar med orienteringstexter som svarar mot innehållsförteckningen. Originalhandlingar i 
A4-format kopieras i A4-format. Handlingar större än A4-format ska vikas ned till A4-
format. Handlingarna ska av entreprenören vara försedda med påskriften UNDERLAG 
TILL RELATIONSHANDLING och levereras till beställarens ombud i 2 omgångar. 
Handlingar överlämnas också digitalt i filformat DWG och PDF. 
 
ÖVRIGA HANDLINGAR 
Instruktioner för drift och underhåll i 2 omgångar insatta i A4-pärmar med märkning på 
pärmryggen, innehållsförteckning och flikar med orienteringstexter som svarar mot 
innehållsförteckningen. 
 
Relationshandlingar överlämnas också digitalt i filformat DWG och PDF. 
 
Entreprenören svarar för lokalisering, provtagning och analys i varje enskilt  
objekt av eventuell asbestförekomst i befintligt material. 

 
Entreprenören ska till byggmötena dokumentera och redovisa vidtagna  
kontroller, arbetsberedningar och uppkomna avvikelser utifrån arbetsmiljö-,  
kvalitets- och miljöplaner. 

Entreprenören ska i förekommande fall utarbeta en trafikanordningsplan som 
ska vara godkänd av Värmdö kommun. 

AFC.2422 Arkivering av handlingar m m 

Entreprenören ska arkivera handlingar under minst 10 år efter garantitidens 
utgång. 

mailto:kartavdelningen@varmdo.se
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Entreprenören ska arkivera datafiler och elektroniska konfigurationer ur vilka 
handlingarna framställts under minst 10 år efter garantitidens utgång. 

Beställaren ska till självkostnad inom 5 dagar kunna få kopior av arkiverat 
material. 

AFC.262 Beställarens informationsverksamhet 

Information till boende, fastighetsägare och allmänhet lämnas som 
informationsblad. 

AFC.263 Information till fastighetsägare, boende m fl 

Entreprenören ska medverka vid möten med fastighetsägare, näringsidkare 
och boende för information om entreprenadens genomförande. 

Beställaren kallar till möten. 

Entreprenören ska avisera fastighetsägare, näringsidkare och boende i 
området innan följande arbeten utförs: 
- vägar stängs av eller blockeras 
- störande arbeten som bildar olägenheter 

 

Entreprenören ska vidare informera om arbetets art, etappindelningar, tidpunkt 
för störande arbeten, arbetets färdigställande samt information om ansvarig 
arbetsledare på plats med telefonnummer.  

Utgående information ska godkännas av beställaren innan distribution. 
Förteckning över vilka som erhåller informationen ska lämnas till beställaren. 

Vid ändrade dispositioner av tider eller arbetsområden ska ny information till 
berörda utsändas. 

AFC.264 Information till väghållare m fl 

Entreprenören ska meddela väghållaren och beställaren om arbeten som kan 
vara till hinder för trafiken. 

AFC.27 Underrättelser om avvikelser o d 

Underrättelse enligt AB 04 kap 2 § 10 ska lämnas skriftligen. 

AFC.311 Beställarens ombud 

Beställarens ombud under entreprenadtiden är:  

Namn,  

Värmdö kommun 

134 81 Gustavsberg 
Besöksadress: Skogsbovägen 9-11 
Tel: 
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AFC.312 Beställarens projektledare m fl 

Beställarens projektledare är: Namn,  

Tel  
E-post: n.n@varmdo.se  
 
Eventuell byggledare anges vid kontraktstecknande. 

AFC.313 Beställarens kontrollant 

AFC.314 Beställarens kvalitetsansvarige 

AFC.316 Beställarens informationsansvarige 

Beställarens ansvarige för kontakter med massmedia är: 

Namn 
Värmdö kommun 
Tel  

E-post: n.n@varmdo.se 

AFC.32 Entreprenörens organisation 

Ska anges i anbud. 

AFC.321 Entreprenörens ombud 

Ska anges i anbud. 

AFC.323 Entreprenörens arbetschef, platschef m fl 

Ska anges i anbud. 

AFC.324 Entreprenörens kvalitetsansvarige 

Entreprenören ska utse en kvalitetsansvarig som har ansvaret för 
kvalitetssäkring under produktionsskedet. 

Entreprenören ska utse en fuktsäkerhetsansvarig som ansvarar över 
fuktsäkerheten under produktionsskedet. 

AFC.325 Entreprenörens miljöansvarige 

Entreprenören ska utse en miljöansvarig som ansvarar för miljösäkring under 
produktionsskedet. 

AFC.33 Möten 

Samtliga möten hålls på svenska. 

AFC.331 Startmöte 

Beställaren kallar till startmöte. Part svarar för sina kostnader. 

mailto:n.n@varmdo.se
mailto:n.n@varmdo.se
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Startmöte kommer att hållas i kommunhuset, Skogsbo. 

AFC.333 Byggmöten 

Vid byggmöten ska entreprenören representeras av en person som har 
behörighet att för entreprenören träffa ekonomiska uppgörelser angående 
entreprenaden. Entreprenören tillhandahåller möteslokal. Byggmöten hålls 
varannan vecka. Beställaren sammankallar och svarar för protokollföring. 
Entreprenören justerar protokoll vid nästkommande möte. Part svarar för sina 
kostnader. 

AFC.338 Övriga möten 

Eventuellt kan ytterligare möten krävas i projektet, exempelvis ekonomimöten. 
Entreprenören har då samma skyldighet som för AFC.333 byggmöten. 

AFC.34 Projekteringsledning, arbetsledning och anställda 

Entreprenören ansvarar för att på arbetsplatsen leda, fördela och samordna sina 
arbeten under hela entreprenadens utförande. Ändringar i entreprenörens 
organisation måste godkännas av beställaren. 

Arbetsledningen ska ha en för entreprenaden väl verifierad kunskap och erfarenhet.  

Platschef, arbetsledare säkerhetspersonal och installationssamordnare får endast 
ersättas med personal med likvärdig kompetens i samråd med beställaren.  

Arbetsledande personal ska behärska svenska språket och kunna kommunicera med 
berörda personer under pågående uppdrag.  

Entreprenören förbinder sig att inte vidta åtgärd som kan antas åsidosätta lag eller 
annars strida mot vad som är allmänt godtaget inom branschen. 

Om entreprenören inte har kollektivavtal ska kollektivavtalets krav på lägsta godtagbara 
arbets- och anställningsvillkor, lägstalöner, arbetstider och anställningsvillkor etc. ändå 
följas. Entreprenören förbinder sig att inte anlita s.k. svart arbetskraft. Med svart 
arbetskraft avses personer för vilka entreprenören inte innehåller och inbetalar källskatt 
och arbetsgivaravgifter i enlighet med gällande lag. 

 

Den ovan angivna föreskrifterna gäller även anlitade underentreprenörer i alla led, 
ansvar och kontroll åligger entreprenören. Beställaren kommer stickprovsmässigt att 
kontrollera att föreskrifterna efterlevs. 

AFC.343 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och 
närvaroredovisning, ID06 

Byggbranschens ”ID06 - Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och 
närvaroredovisning” ska gälla från avtalsstart. Detta innebär bl a att E före byggstart 
ska förteckna och till beställaren anmäla de personer som kommer att uppehålla sig på 
arbetsplatsen. Inom arbetsplatsen ska väl synlig ID-bricka bäras. Gäller även UE. 

Beställaren eller av denne utsedd representant äger rätt att utföra kontroll på 
arbetsplats och avvisa personal som saknar namnbricka. 
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AFC.345 Elektronisk personalliggare 
Byggherrens ansvar enligt Skatteförfarandelagen (2011:1244) överförs till 
Entreprenören. Entreprenören övertar samtliga skyldigheter avseende elektronisk 
personalliggare enligt 39 kap. 11 b och 12 §§ samt 7 kap. 2 a och 4 §§ 
Skatteförfarandelagen (2011:1244). 

AFC.35 Underentreprenörer 
Entreprenören svarar gentemot beställaren att underentreprenörer uppfyller 
följande villkor att: 

 underentreprenör är registrerad i aktiebolags- eller handelsregister eller 
liknande register, för mervärdesskatt, som arbetsgivare (där så är fallet) 
samt innehar F-skattebevis 

• underentreprenören har ett kvalitetsledningssystem samt 
miljöledningssystem. 

Utbyte av angiven underentreprenör får inte ske utan beställarens skriftliga 
medgivande. 

För det fall entreprenören använder UE för fullgörande av arbete eller för 
leverans enligt detta avtal, ska entreprenören tillse att avtal tecknas skriftligen 
med UE. Entreprenören ska till beställaren fortlöpande lämna uppgifter om de 
UE som anlitas i entreprenaden. 

Samtliga underentreprenörer ska upphandlas med ABT-U 07och ID06 som 
avtalsinnehåll. Vid entreprenörens obestånd ska beställaren kostnadsfritt äga 
rätt att överta sådana avtal. 

Entreprenören ska ansvara för och kontrollera att UE och eventuella 
samarbetspartners, som kontrakterats för fullgörandet av kontraktet, fullgör 
sina skyldigheter enligt lag och avtal, t.ex. avseende momsregistrering, 
inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter. Kontrollen ska utföras före 
avtalsskrivning med UE/samarbetspartners och därefter halvårsvis. 
Genomförda kontroller ska kunna uppvisas på begäran av beställaren. 

Bryter entreprenören mot ovanstående åtagande äger beställaren rätt att häva 
avtalet enligt AFC.8 Hävning. 

AFC.36 Beställarens kontroll 

Beställaren utövar enligt AB 04 kapitel 3 §§ 5-7 den kontroll över 
entreprenaden som han anser lämplig. Vid kontroll granskas och bedöms 
också bland annat föreliggande resultat av entreprenörens egenkontroll, se 
AFC.2 samt krav på rutiner för egenkontroll AFC.224. Beställarens kontroll 
medför inte någon inskränkning i entreprenörens kontraktsenliga ansvar. 

 

Entreprenören ska avtala om rätt för beställaren att kontrollera tillverkning som 
sker hos tillverkare eller underentreprenör. 

AFC.371 Samordning av arbeten 

http://www.bygg.org/AB-U_07_och_ABT_U_07.asp
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Med ändring av AB 04 kap 3 § 9 ska entreprenören svara för att hans egna arbeten 
samordnas med beställarens samt sidoentreprenörers och andras arbeten som 
redovisas under AFC.131. 

AFC.38 Dagbok 

Alla anmälningar eller underrättelser enligt AB 04 ska göras separat och i 
skriftlig form. Anteckning i dagbok räknas inte som sådan anmälan eller 
underrättelse. 

Dagboksinnehåll ska på begäran redovisas för beställaren. 

Dagbok ska föras digitalt och uppdateras veckovis av Entreprenören. 
Beställaren ska ha tillgång till uppgifterna i dagboken. Beställaren ska ges 
möjlighet att föra anteckningar i dagboken. Utdrag ur dagboken ska bifogas 
faktura. 

AFC.41 Tidplan 

Entreprenören ska, senast vid startmöte tillhandahålla förslag till detaljerad 
tidplan för entreprenaden. Tidplan upprättas därefter i samråd med beställaren. 

Avstämning av tidplan ska göras vid varje byggmöte. Tidplan ska hållas aktuell 
under hela entreprenadtiden. 

Tidplan ska tillhandahållas i digital form. 

AFC.42 Igångsättningstid 

Entreprenören äger rätt att inom arbetsområdet påbörja kontraktsarbetena så 
snart startbesked har givits. 

Planerad byggstart är 201x-xx-xx. 

AFD.43 Avrop 

AFD.44 Deltider 

AFC.45 Färdigställandetider 
Kontraktsarbetena i sin helhet ska vara färdigställda och tillgängliga för 
slutbesiktning senast 201x-xx-xx. 

AFC.46 Förändring av kontraktstiden 
Entreprenören ska anmäla enligt AFC.23, vid utebliven anmälan har entreprenören inte 
rätt till tidsförlängning. 

 

Utöver detta föreskrivs med ändring av AB 04 kap 4 § 2 föreskrivs att ändringar 
eller tilläggsarbeten intill 20 % av kontraktssumman, inte ska medföra jämkning 
av färdigställandetiden. Om ändringar eller tilläggsarbeten överstiger angivna 
20 % äger entreprenören rätt till tidsförlängning för överskjutande del. 

Underrättelse enligt AB 04 kap 4 § 4 ska lämnas skriftligen. 
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AFC.471 Garantitid för entreprenaden 

Med ändring av AB 04 kap. 4 § 7 gäller att av beställaren föreskrivet material 
eller särskild vara (fabrikat) även omfattas av den 5 åriga garantin. För 
garantitid se även AFC.714. 

 Garantisedlar ska vara skrivna på svenska och utställda i beställarens namn. 

Servicebesök som ingår under garantitiden ska föranmälas och undertecknas 
av beställaren vid utförande.  

AFC.472  Särskild varugaranti 
Garantiutfästelser om särskilda materialgarantier, enligt föreskrifter i respektive teknisk 
beskrivning och övriga garantier enligt branschpraxis eller som entreprenören utverkar, 
ska vara utställda på beställaren och överlämnas i samband med slutbesiktningen. 
Överlämnande av särskild garantiutfästelse inskränker inte entreprenörs eget ansvar. 

Med ändring av AB 04 4 kap 7 § gäller för särskild vara och särskilt material minst enligt 
nedan: 
Vattentäta golvbeläggningar 10 år 
Kakel och klinker inkl. tätskikt 10 år 
Våtrumsmålning 10 år 
Fönster och fönsterdörrar 10 år 
Takbeläggning 10 år 
Plåt 10 år 
Papp 10 år 
Tätskikt inkl. fogar  10 år 
Dilatationsfogar 10 år 
Fogar i materialskiljande skarvar 

och runt installationer  10 år 

AFC.511 Vite vid försening 

Vid försening är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite med ett 
belopp på x % av kontraktssumman, dock lägst xxxxx SEK, för varje påbörjad 
vecka, varmed färdigställandet av kontraktsarbetena i deras helhet blivit 
fördröjt. 

Beställaren har rätt att innehålla betalning motsvarande vitets storlek och 
slutlig reglering av vitet sker när Entreprenören fakturerar det utförda arbetet 
som vitet avser. 

AFC.513 Vite vid skada på vegetation 
  Vid skada på träd som skall bevaras utgår ett vite av belopp per träd.  

AFC.518 Övriga viten 
Vite vid organisationsförändring 
Entreprenören är införstådd med att den organisation han presenterar i sitt 
anbud omfattas av beställarens utvärdering. Varje gång en person som 
entreprenören angett i förteckningen i anbudsformuläret byts ut (eller lämnar 
utan att ersättas) ska entreprenören utge ett vite om 100 000 kronor om inte 
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beställaren skriftligen godkänt detta byte. 
Vite ska dock inte utgå om sådan person byts ut eller lämnar på grund av 
dödsfall, allvarlig sjukdom eller annan liknande omständighet som ligger helt 
utanför entreprenörens kontroll. 
 
Om vid besiktning påtalade fel icke avhjälpts inom tid, som anges under AFD.57, är 
beställaren berättigad att erhålla vite med ett belopp av belopp för varje påbörjad vecka 
och fel som avhjälpandet blivit fördröjt.  

 
Om ”ej lagstadgad” (s.k. svart) arbetskraft används i något led av 
entreprenaden är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite med 
ett belopp av belopp per man. 

AFC.53 Ansvar mot tredje man 
Med ändring av AB 04 kap 5 § 13 gäller att: 
Entreprenören åläggs strikt ansvar, oberoende av vållande, för alla skador som kan 
uppstå i samband med entreprenadarbetenas utförande och som kan åsamkas tredje 
man. 

AFC.531 Syn inom närliggande område   
Syn utförs gemensamt av parterna. Respektive part svarar för sina kostnader för detta. 
Beställaren för protokoll.  

AFC.54 Försäkringar 

Med ändring av och komplettering till AB 04 kap 5 §23 gäller följande:  

Entreprenören ska styrka att hans allrisk- och ansvarsförsäkringar minst 
uppfyller ”Byggandets Kontraktskommittés beskrivning av minimiomfattning för 
allrisk- och ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet”. Därutöver ska 
samtliga försäkringar nedan medföra skydd enligt gängse svenska 
försäkringsvillkor och med beställaren som medförsäkrad (avser inte 
ansvarsförsäkringen). I den mån beställaren är skyldig att svara för självrisk, 
ska beställarens ansvar för sådan självrisk gentemot entreprenören vara 
begränsad till tre basbelopp. Samtliga försäkringar ska vidmakthållas under 
hela entreprenadtiden samt garantitiden.  

Bevis om att nedan nämnda försäkringar har tecknats ska överlämnas till 
beställaren senast inom fyra veckor från beställning. Bevis om att förnyad 
försäkring finns ska överlämnas till beställaren senast en vecka före det att 
försäkringen går ut. I annat fall äger beställaren rätt att teckna försäkringarna 
på entreprenörens bekostnad. 

 

Allriskförsäkring  

Entreprenören ska teckna allriskförsäkring för skador på entreprenaden intill 
dess fulla värde inklusive indexpåslag. 
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Försäkring för åtkomst- och återställandekostnader  

Entreprenören ska komplettera försäkringsskyddet att omfatta åtkomst och 
återställandekostnader. Försäkringsbeloppet per skada ska vara minst 2 
miljoner kronor. 

 

Försäkring för myndighets krav  

Entreprenören ska komplettera försäkringsskyddet att omfatta merkostnader 
avseende myndighets krav. Försäkringsbeloppet ska vara minst 5 miljoner 
kronor per skada. 

 

Ansvarsförsäkring  

Entreprenören ska teckna ansvarsförsäkring med försäkringsbelopp för 
personskada om minst 20 miljoner kronor och för sakskada minst 20 miljoner 
kronor samt för ren förmögenhetsskada 2 miljoner kronor. Vid nyckelförlust ska 
försäkringsbeloppet vara minst 0,5 miljoner kronor. 

Ansvarsförsäkringen ska inkludera:  

Skydd för skada genom levererad egendom (produktansvar). 

Utökat skydd vid skada på omhändertagen egendom inklusive nyckelförlust. 

AFC.541 Försäkring under garantitiden 

Försäkringarna ska tecknas och vidmakthållas så att de gäller under hela 
garantitiden samt intill dess garantianmärkningar har åtgärdats. 

AFC.5431 Försäkring avseende byggherrens befintliga egendom 

Entreprenören ska teckna en s.k. ROT-försäkring i form av allriskförsäkring för 
skador på beställarens befintliga egendom. Försäkringsbeloppet ska vara 5 
miljoner kronor. 

AFC.5432 Försäkring avseende egendom tillhörig nyttjanderättshavare 
som inte är konsument 

Entreprenören ska teckna en s.k. ROT-försäkring i form av allriskförsäkring för 
skador på egendom tillhörig nyttjanderättshavare som inte är konsument. 
Försäkringsbeloppet ska vara minst fem miljoner kronor. Försäkringsbeloppet 
är gemensamt för AFC.5431-AFC.5432.  

AFC.545 Byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada 

Entreprenören ska ombesörja och bekosta tecknandet av byggherreansvars-
försäkring inkl. miljöskada.  

Försäkringsbeloppet ska vara minst 5 miljoner kronor per skada för sak- och 
personskada samt 2 miljoner kronor för ren förmögenhetsskada. Dessa 
försäkringsbelopp ska gälla utöver de belopp avseende ansvarsförsäkring som 
angivits i AFC.54. 
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AFC.55 Ansvar för brandskydd 

Vid heta arbeten gäller Svenska Brandskyddsföreningens (SBF) säkerhetsregler för 
heta arbeten.  

Den personal hos entreprenören, underentreprenör, leverantör eller annan som 
entreprenören svarar för, som ska ansvara för brandskyddet och/eller utföra eller 
bevaka brandfarliga heta arbeten ska ha erforderlig utbildning och erfarenhet av 
brandskydd. Utbildningen ska vara genomförd enligt den plan som beslutats av 
försäkringsbolagens och SBF:s utbildningskommitté för heta arbeten.  

Entreprenören ska på begäran uppvisa intyg över genomgången utbildning.  

Entreprenören ska till beställaren uppge namngiven person som ska vara 
tillståndsansvarig för samtliga heta arbeten i samband med entreprenaden.  

Entreprenören ska ansvara för samordning av brandskyddet i samband med 
entreprenaden. Entreprenören ska överta beställarens brandskyddsansvar.  

Den tillståndsansvarige ska tillse att SBF:s säkerhetsregler enligt ovan samt 
säkerhetsföreskrifterna i försäkringsvillkoren iakttas. 

Brandsläckningsredskap och larmanordningar ska finnas i den utsträckning som anges 
av kommunens räddningstjänst eller annan lokal föreskrift.  

Branddörr, brandlucka och annan liknande sektionering ska vara stängd eller vara 
uppställd med anordning som stänger dörren och sektioneringen vid rökutveckling. 

AFC.551 Ansvar för brandfarliga heta arbeten 

Heta arbeten får endast utföras mån-fre 08.00-15.30. 

Vid heta arbeten gäller Svensk brandförsvarsföreningens (SBF) säkerhetsregler för 
heta arbeten.  

AFC.5511 Beställarens tillståndsansvarige 

Beställarens tillståndsansvarige är Namn. 

AFC.5512 Entreprenörens tillståndsansvarige 

Entreprenörens tillståndsansvarige anges i anbud. Entreprenören övertar 
beställarens ansvar för tillståndsansvariga. 

AFC.57 Avhjälpande 
 Entreprenör är skyldig att meddela sina underentreprenörer/leverantörer: 

- Att beställarens förvaltningspersonal äger rätt att direkt hos entreprenörens  
underentreprenör/leverantörer rekvirera sådana garantiarbeten, som av funktions- 
och driftmässiga skäl ej kan kvarstå till garantibesiktningen. 

- Att entreprenören ska debiteras alla kostnader för garantiarbeten som ej kan anstå 
under beställarens garantitid. 

- Att entreprenören ska åtgärda anmälda fel inom en vecka och akuta fel omgående. 
 
   Med ändring av AB 04 kap 5 § 17 föreskrivs att: 
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Samtliga i besiktningsutlåtandet påpekade fel ska vara åtgärdade och klara för 
efterbesiktning senast två (2) veckor räknat från det att besiktningsutlåtandet eller 
skriftlig underrättelse om fel tillställts entreprenören eller annan tidpunkt som parterna 
träffat överenskommelse om.  

 

Entreprenören svarar för låsningen av de utrymmen där entreprenadarbeten 
pågår intill tidpunkten då samtliga fel åtgärdats. 

AFC.6 Ekonomi 
Överföring av fordran till annan betalningsmottagare medges ej utan särskild 
överenskommelse mellan parterna. 

AFC.61 Ersättning 

AFC.611 Ersättning för ÄTA-arbeten 

ÄTA-arbeten ska alltid offereras enligt av beställaren godkänd procedur. 

Vid ändring och tilläggsarbeten ska ersättningsform väljas enligt nedanstående 
turordning:  

a. Enligt prissatt mängdförteckning.  

b. Enligt verifierad självkostnad (självkostnadsprincipen).  

c. Enligt överenskommet fast pris (offert med redovisad kalkyl) 

Självkostnadsprincipen 

Entreprenören redovisar verifierade självkostnader med påslag för material, 
hjälpmedel och underentreprenörer som angivits i anbud. Hjälpmedel enligt 
LR06 ingår i redovisad timdebitering. 

Offert med redovisad kalkyl 

Entreprenören ska senast 10 dagar efter anfordran till beställaren överlämna 
ifylld à-prislista enligt formulär. 

Om tillämpligt à-pris saknas eller om överenskommelse om fast pris inte kan 
träffas ska ersättningen beräknas enligt självkostnadsprincipen i ABT 06 kap 6 
§ 9. 

Entreprenörarvode 

enligt punkt 8a anges i anbud, varvid upptas 

1. påslag i procent på kostnader enligt punkt 1-4 och punkt 6-7 är 5%. 

2. påslag i procent på kostnader enligt punkt 5 för de underentreprenader som 
angivits i anbudet är 5%. 

enligt punkt 8b (för arbetare, hjälpmedel, material eller vara, som tillhandahålls 
av beställaren, exklusive mervärdesskatt) anges i anbud, varvid upptas påslag 
i procent på kostnader enligt punkt 1-7. 
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AFC.611 Ersättning för resor och traktamenten 

Resor och traktamenten ska ingå i anbudet. 

AFC.612 Ersättning för reglerbara mängder 
Mängder som i tekniska beskrivningar eller i andra handlingar anges som reglerbara 
ska regleras med á-pris. Uppmätning av utfört arbete ska utföras enligt MER 2013 
Anläggning respektive MER 2014 Hus. 

 

Sprängning av berg utöver 20 kbm regleras mot á-pris, som ska anges på á-
prislistan. 

AFC.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) 
Kontraktssumman är fast och ska inte indexregleras. A´-priser ska inte indexregleras. 
Ändringar och tilläggsarbeten ska inte indexregleras.  

AFC.62 Betalning 
Betalning sker normalt en gång per månad, endast mot faktura och 30 dagar 
efter ankomstdatum. Kontraktssumman erläggs enligt prestationsanpassad 
betalningsplan, som överenskommes mellan parterna. Faktura får uppta 
endast arbete, som utförts då faktura utställs. 

Betalning sker först efter att beställaren erhållit och godkänt följande 
dokumentation: 

 Underskrivet kontrakt/beställning 

 Arbetsmiljöplan 

 Kvalitets- och miljöplan med egenkontroller 

 Produktionstidplan  

 Vidimerad kopia av försäkringsbrev 

 

Ersättning för ÄTA-arbeten kan ske efter justerat och godkänt byggmötes-
protokoll.  

AFC.622 Betalningsplan 

Betalningsplan ska upprättas enligt grunderna i AB 04 kap 6 § 12, tredje 
stycket. Ändring av färdigställandetider ska medföra motsvarande jämkning av 
betalningsplanen. 

AFC.623 Förskott 

Förskott beviljas inte. 

AFC.624 Fakturering 

Faktura ska innehålla bevis om F-skatt. 
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Entreprenören ska inte fakturera mervärdesskatt. 

Faktureringsadress: 
Värmdö kommun 
Referens: xxxxxx 
Leverantörsfakturaservice VK001 
Box 101 
134 22 Gustavsberg  

 

Fakturan ska anges tidigare fakturerade kostnader och ackumulerat innehållet belopp. 
Faktura ska innehålla uppgift om: 
1. kontraktssummans storlek  
2. tidigare fakturerat lyftningsbelopp 
3. aktuellt lyftningsbelopp 
4. resterande belopp av kontraktssumman att fakturera 
5. godkända och signerade egenkontroller avstämda vid faktureringstillfället, 

överensstämmande med produktionstakten, tid- och betalningsplan. 

Delfakturor ska åtföljas av bilagor, som dokumenterar utfört arbete. Av 
beställaren godkända tilläggs- och ändringsarbeten ska faktureras separat en 
gång per månad och ges särskilt nummer för identifiering. Kostnader för 
levererat ännu inte inbyggt material får inte tas upp på fakturor. 

Fakturerings-, påminnelse-, expeditions- eller liknande avgifter godtas inte. 

Beställaren har rätt att returnera faktura för komplettering om uppgift ovan 
saknas. 

AFC.625 Dröjsmålsränta 
 Dröjsmålsränta under 100 kronor accepteras inte.   

AFC.631 Säkerhet till beställaren 

Entreprenören ska ställa säkerhet enligt AB 04 kap 6 § 21. 

Säkerhet ska utgöras av bankgaranti eller annan av beställaren godkänd 
lösning. Godkänd lösning ska redovisas senast vid kontraktsskrivning. 

Säkerheten ska gälla för ett belopp om 10 procent av kontraktssumman under 
entreprenad- och garantitiden.  

AFC.71 Entreprenadbesiktningar 

Samtliga besiktningspunkter ska vara åtgärdade inom två veckor efter mottaget 
protokoll från besiktningsmannen. 

AFC.711 Besiktningsplan 

Besiktning av entreprenaden ska utföras enligt besiktningsplan. Besiktningsplan 
upprättas av beställaren. 

AFC.712 Förbesiktning 
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Förbesiktning framgår av besiktningsplan. 

AFC.713 Slutbesiktning 

Entreprenören ska skriftligen anmäla anläggningen färdig för slutbesiktning två 
veckor före avsedd slutbesiktning.  

Beställaren kallar till slutbesiktning. 

Förutsättningen för att entreprenaden ska besiktigas och godkännas är att 
handlingar enligt AFC.242 överlämnats till beställaren. Om handlingar inte har 
överlämnats äger besiktningsman rätt att avbryta besiktningen. 

AFC.714 Garantibesiktning 

Garantibesiktning ska genomföras fem år efter entreprenadens godkännande. Med 
ändring av AB 04 kap 7 § 3 gäller att garantibesiktning påkallas av entreprenören med 
risk för denne att garantitiden gäller fram till garantibesiktning är genomförd. 

AFC.716 Efterbesiktning 

Efterbesiktning utförs tills samtliga anmärkningar efter slut- och garantibesiktning är 
åtgärdade. Efterbesiktning bekostas av entreprenören. 

AFC.718 Besiktningsman 

Beställarens utser besiktningsman enligt AB 04 kap 7 § 7. 

AFC.8 Hävning 
Med tillägg till AB 04 kap 8 § 1 äger beställaren rätt att häva kontraktet, såvida inte 
entreprenören, eller underentreprenör fullgör sina åtaganden beträffande att avlägga 
skatter, sociala avgifter, mervärdesskatt och övriga betalningsåliggande som enligt lag 
eller i förekommande fall kollektivavtal åvilar entreprenören eller underentreprenören.  

 
Med tillägg av AB 04 kap 8 § 1 äger beställaren rätt att häva kontraktet i förtid om inte 
entreprenören uppfyller de krav som ställs på entreprenören i enlighet med AFB. 51, 
med en månads uppsägningstid om entreprenören inte inom angiven tid tillser att de 
krav som angetts uppfylls. Entreprenören har inte rätt att byta ut offererad personal utan 
beställarens godkännande. 

 

Med tillägg till AB 04 kap 8 § 6 så har beställaren rätt till ersättning för kostnadsökning 
samt skada vid ovanstående tillägg. 

AFC.9 Tvistelösning 

Med ändring av AB 04 kap 9 § 1 gäller följande: 

Tvist med anledning av avtalet ska avgöras i allmän domstol med Stockholms 
tingsrätt som första instans med tillämpning av svensk rätt. 
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AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL 

I avsnitt AFG avses med sidoentreprenör även underentreprenör vars avtal har 
överförts enligt AFC.11. 

Entreprenören ska på egen bekostnad anskaffa och bekosta erforderliga 
allmänna arbeten och hjälpmedel för den egna entreprenaden där inte annat 
anges i övriga kontraktshandlingar. 

AFG.11 Placering av allmänna hjälpmedel 

Innan arbetet påbörjas ska entreprenören, efter samråd med beställaren, 
upprätta APD-plan över arbetsområdet, utvisande placering av bodar, 
verkstäder, materialupplag, tillfälliga vägar, lyftanordningar m.m 

AFG.12 Bodar 

Entreprenören håller och bekostar bodar för eget arbete. 

AFG.13 Tillfällig väg och plan 

Entreprenören är skyldig ta ansvar för och hänsyn till bärigheten på alla vägar 
inom entreprenadområdet som kommer nyttjas som tillfälliga transportvägar. 
Betr. återställandet se AFG.85. 

AFG.14 Tillfällig el- och VA-försörjning 
Entreprenören ska ombesörja och bekosta all tillfällig el- och teleförsörjning inklusive 
förbrukningskostnader, för eget behov. Entreprenören ska förvissa sig om servis- och 
anslutningsmöjligheter och deras dimensionering. Anmälning till nätägare ska ske i så 
god tid att avprovningar kan göras med ordinarie strömförsörjning. Om provisorier ändå 
behövs ska entreprenören bekosta dessa. Entreprenören ska även ombesörja och 
bekosta lägenhetsabonnemang fram t.o.m. slutbesiktningsdagen. 
 
Entreprenören ska ombesörja och bekosta all nödvändig tillfällig VA-försörjning 
inklusive förbrukningskostnader, för eget och underentreprenörers samt sidoentrepre-
nörers behov och ska förvissa sig om servis- och anslutningsmöjligheter och deras 
dimensionering. 
 

Anslutningspunkt för vattenservis finns i Namn och för elservis i Namn. 

AFG.16 Tillfällig skyltställning och tillfällig orienteringstavla 
Entreprenören ska utföra, bekosta och underhålla belyst arbetsplatstavla, ca 13 kvm, 
skylt och ställning med fundament för densamma samt söka och svara för kostnader för 
erforderligt bygglov. Skylten ska utföras enligt anvisningar från beställaren. 

  
Placering av ställning utförs i samråd med beställaren. Övrig skyltning får inte ske utan 
godkännande av beställaren. 

AFG.2 Inmätning och utsättning 
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Markeringar ska befästas och skyddas av entreprenören.  

Entreprenören ansvarar ensam för riktigheten av utsättningar oavsett beställarens 
kontrollmätningar. Protokoll och beräkningar ska föras och bevaras på sådant sätt att 
kontroll utan svårighet kan utföras. 

Mätningskungörelsen (MK) och Lantmäteriverkets ”Handbok i mät- och kartfrågor”, HMK, 
gäller generellt. Samråd i mätningsfrågor ska ske med mätningsingenjör på Värmdö 
kommun, som utövar beställarens tillsynsskyldighet. 

All utsättning ska beräknas och utföras med utgångspunkt från stompunkter i plan och 
höjd. Alla nya mätpunkter som etableras ska anslutas till ovannämnda punkter med 
betryggande överbestämning. 

För koordinatsystem i plan gäller SWEREF99 18,00. Observera att kommunen bytt 
höjdsystem till RH2000, extra uppmärksamhet krävs. 

Befintliga markeringar såsom tomtrör, stompunkter etc. får ej rubbas. För 
skadade markeringar bekostar entreprenören ny utsättning. Om för arbetets 
utförande stompunkter måste flyttas, ska beställaren i god tid underrättas. 

AFG.3 Skydd m m 

Skyddsåtgärder gentemot tredje man i samband med entreprenadens genomförande ska 
utföras av entreprenören i omfattning som krävs från myndighetens sida för arbetets 
utförande. 

AFG.316 Tillfällig inhägnad 

Entreprenören ska anordna tillfällig inhägnad för att undvika att allmänheten 
kommer in på byggnadsområdet. 

Beställaren förbehåller sig rätten till affischering inom arbetsområdet och på 
tillfälliga inhägnader. 

AFG.32 Skyddsanordningar 

AFG.34  Bullerskydd  

Ansvar för bullerskydd åvilar entreprenören. Kompressorer och andra bullrande 
maskiner ska vara ljudisolerade. Ljudnivå på maskiner m.m. ska ligga inom föreskrivna 
gränsvärden enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 
2004:15. Kompressorer och andra bullrande maskiner ska vara ljudisolerade.  

Riktvärdena för buller mäts vid fasad på närliggande bostadshus. 

AFG.35  Dammskydd  

Erforderliga skyddsåtgärder mot spridning av damm ska ske genom användning av 
dammsamlande maskiner och eventuell uppsättning av dammtäta väggar efter samråd 
med beställaren. 

AFG.36 Begränsning av miljöstörande utsläpp 



 Dokument  

 

Sidnr 

 

Administrativa föreskrifter 46(47) 
Handläggare 

NN 
Projektnamn Projektnr 

Kv. Namn Nr 

Nyproduktion av skola 

Adress, Ort 

xxxxx 
Datum 

201x-xx-xx 
Status 

sdf 

Ändr.dat Bet 

Förfrågningsunderlag   
Kod Text 

 

 
 

 

 

Nödlägesberedskap ska säkerställa att inga utsläpp sker till miljön vid t.ex. ett 
maskinhaveri, brustna hydraulslangar eller liknande. 

Entreprenören och dennes underentreprenörer ska följa Värmdö kommuns 
anvisningar för arbete på vattentäkt samt övriga krav relaterade till miljö. 

AFG.4 Leverans, transport m m 
 Entreprenören ska inom arbetsområdet kostnadsfritt transportera av beställaren  
 levererat material. 

AFG.6 Ursparing, håltagning, igensättning och tätning 
För håltagningar gäller att kostnaden för dessa bedöms av entreprenören och ska 
ingå i kontraktssumman. För det praktiska utförandet av dessa håltagningar gäller att 
entreprenören själv tar fram nödvändiga data. 

 

All erforderlig utsättning, ursparning, håltagning och igensättning skall ingå i 
entreprenaden. Detta innebär förutom utsättning, ursparning, håltagning och 
igensättning som framgår av ursparings- och håltagningsritningar, även sådan 
utsättning, ursparning, håltagning och igensättning som erfordras för utförande 
av arbete enligt installationshandlingar (motsvarande) skall ingå. Erfordras 
ursparings- och håltagningsritningar därutöver skall entreprenören 
tillhandahålla och redovisa dessa för beställaren. Installationshandlingar 
(motsvarande) skall utgöra underlag för sådana ritningar. 

AFG.625  Efterlagning  

Som komplettering och tillägg till AMA AF 12 gäller följande: Efterlagning ska 
utföras med material motsvarande kringvarande byggnadsdel och uppfylla alla 
dennas egenskaper. 

AFG.71  Uppvärmning och uttorkning 
Entreprenören ska värma upp byggnad så att den inte skadas av kyla samt ombesörja 
nödvändig uttorkning. Tillfälliga anordningar ska vidtas för att förhindra punktvis hastig 
uttorkning.  

AFG.751  Väderskydd 
Väderskydd ska utföras så att byggnaden inte skadas av nederbörd. Entreprenören 
uppför och demonterar väderskydd samt ansvarar för väderskyddets konstruktion. 

Väderskyddet ska kvarstå tills yttertaket är tätt mot fallande nederbörd. 

AFG.752  Snöröjning 
Entreprenören tillhandahåller snöröjning och halkbekämpning av vägar inom 
arbetsområdet. Entreprenören har ansvaret för skottning av tak och borttagning av 
istappar fram t.o.m. godkänd slutbesiktning och överlämnande till beställarens 
förvaltning. 

AFG.8  Länshållning, renhållning, rengöring m.m. 
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Länsvatten får inte avledas till befintliga eller nyanlagda dagvatten och 
spillvattenledningar utan att först ha renats från inte godkända produkter. 

AFG.82  Renhållning 
Entreprenören ska hålla rent från avfall m.m. inom arbetsområdet för att eliminera bl.a. 
olycksrisker. 
 
Entreprenören ska källsortera restprodukter. 

Borttransport utförs och bekostas av entreprenören 

AFG.831  Städning 

Entreprenören ska kontinuerligt utföra städning inom arbetsområdet 

AFG.832  Slutrengöring 
Slutrengöring omfattar såväl invändig som utvändig rengöring. 
 
Vid slutrengöring ska anläggning och i den ingående delar rengöras. Tillfälliga 
anordningar ska tas bort. Entreprenörens kvarvarande varor och hjälpmedel ska föras 
bort i den mån de inte erfordras för slutbesiktning. 
 

 

Efter slutbesiktning ska entreprenören avtorka alla golvytor ytterligare en gång. 

AFG.85  Återställande av mark 

Entreprenören ska återställa ianspråktagen mark. Kontroll av återställandet 
sker i samband med slutbesiktning. 

 

 
 


