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1 Sammanfattning

Ca 70 hyreslägenheterhäruppförtsi Pluto och en gång- och cykelbana har anlagts längs

Nj upkärrsvägen.

2 Inledning

Detaljplanen "Bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen—Töresjövägen(Pluto)" vann laga

kraft 2014-05-30. Projektet syftar till att uppförahyresbostäderpå fastigheten Pluto 8 och på
den del av kommunens fastighet BoUmora 1:94 som ligger som en markremsa mellan boUplanen

och N upkärrsvagen. FÖfatt stärka möjligheten till andra kommunikationsmedel änbil ska en

gång- och cykelbana längs med Njupkärrsvägenanläggas. Trafiklösningaromkring detta har

studerats i detaljplaneskedet. Detaljplan och markanvisnlngsavtal har antagits och vunnit laga

kcaft. Det har varit ett stort motstånd till projektet bland grannar i Lindalen.

Mål med projektet var att:

Uppförahyreslägenheter som i stort överensstämmernied detaljplan, avtal och

kvalietspfogmm.

SäkerstäUandeav förskolansverksamhet och kvalitet pågården.
Projektering, upphandling och genomförandeav kommunal infrasti-ukmr i form

av framföralltgc-väglängs Njapkärrsvägeninellan Bollmora Gårdsvägoch

BoUtnoravägen.

Kiki 1. Den nyagc-banan längs Njupkäfrsvagen samt de nybj^gdfi bostadshusen till höger.
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3 Projektets resultat
Bostäderuppfördesav Byggvesta AB. Entreprenaden startade oktober 2015 och första.

inflytt var hösten2016. GC-banans entreprenad pågickmaj-oktobcr 2017. Utbyggnaden

ärgjord enUgt detaljplanen med gott resultat.

Husen värms äU störstadelen upp med solenergi samt värme från de som vistas l

lägenheterna samt av belysning och andra apparater med målsättninga.tt vara passivhus.
Fasaden mot Njupkärrsvägenärsmyckad med klättcn^äxterföfatt ge en grönkaraktär

åtområdet.

Sammanfattningsvis hat entreprenadarbetet löptfrikrionsfritt med tanke på
entreprenadens storlek. Trafiken kunde flyta påutan stora störnmgaroch inga aUvarliga

incidenter har rapporterats.

Det ställdes stom krav påentreprenörenatt genomföraett såpass omfattande arbete på
en av kommunens mest trafikerade gator där trafiken måste fungera under hela

byggtiden.

Trafikomläggningarhar skett kontinuerligt under byggtiden l siimband med vägarbeten

och breddning av gångbanan.

GC-banan har nåttönskatresultat genom att det nu ärenkelt och säkertatt cykla eller

promeneta från Masten till Pluto, nya gångbanorpåTöresjövägensamt upphöjt

övergångsställeförökadtrafiksäkerhet.

Bila 2. Upphöjtövefgångsstälköver^.öresjövägen.
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4 Utvärdering av arbetet i projektet
Samarbetet ined entreprenörenByggvesta AB förbyggande av bostäder samt

iordningstättande av gården har fungerat bra. Viktigast av allt var det grönaintrycket

som åstadkommits genom rikligt med klätten'"äxterpå framföraUtlångsidans fasad längs

Njupkärrsvägen,se bild nedan.

GC-banan är trafiksäkeroch används flitigt vilket bidragit dll cn lugnare trafikmiljösåväl

förcyldister, fotgängare som bilister.

'T^

Bild 1. Gnn fasad wot Njtipkäirsväffn.

Ta i-tiecl till kommande projekt:

" Förbättradgranskning av handlingar i ett tidigt skede i samarbete nied

koniniunens driftavdelningar.
" Budgeten ska avse total projcktkostnact —ej endast entreprenadkostnad

5 Resursredovisning

Markentreprcn^den upphandlades som cn utförandecntreprenadoch uppdraget gick dll

Marbit AB. Endast ett anbud lämnades och kontraktssumman var 5,5 mkr.
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Projektets intäkter (exploateringsbidrag och köpeskilling) beräknades ursprungligen tiU

6,7 miljoner kr. Exploateringsbidraget skulle användas föratt fmansiera den nya gc-
banan.

Utgifter

Intäkter

Netto

Ursprunglig | Uppdaterad
budget [budget 2017

5 000 000 kr

6710700kr

1 710700kr

6731920kr

6 710 700 kr
2 240 000 kr

2218780kr

Utfall*

7 351 920 kr

6 710 700 kr
2 240 000 kr

1 598 780 kr

Det inkom endast ett anbud påentreprenaden och detta var högreän budgeterat vilket

bidrog tiU att kostnaderna blev högreäni den ursprungliga budgeten.

Det som ocksåbidrog dll de högrekostnaderna var:

" Bcrgschakt i direkt anslutning tUl de nybyggda husen. Detta innebar att berget

behövdespräckas istället föratt sprängas till en betydligt högrekostnad föratt

inte riskera skador i de nybyggda husen.

" Ett cykellopp som planerades av angränsande kommuner, krävde fräsningoch

asfaltering av ca 400 meter vägutanförprojektområdet (Njupkärrsvägen) samt

påverkade tidplancn vilket blev kostsamt.

Okade intäkter i fonii av att stadig medfinansiering beviljades förgc-banan gav ett

positivt tillskott om 2 240 000 kr.
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6 Överlämnande

Färdigställdabostädet slutbesiktigades hösten2016 och färdigstäUdaväganläggningar
blev godkända och slutbesiktigadc den 7 nov 2017.

6.1 Rekommendation om fortsatt arbete
Det saknas ändamålsenligarutuier förgranskning och kvalitétssakrmg av bygghandlingar
införprojektstart.

Införariskkatkylering i projekt. Den ska innehålla medel föroförutseddautgifter soni
kan uppkomma i projektet. Risken ska bedömas förvarje pfojekt, t ex. lågrisk 15% - hög
risk 30% eUer Uknande.

Det behövsrudner föruppföljningav investeringsprojekt närdet gället bedömiiingav
slutkostna.der. Därdll införa fordöpandeavstämningarav upparbetade kostnader

gentemot: budget föratt motverka risker förbudgetöverskcidandei projektet.

Ovcrlämning dll Tekniska kontoret måstegöraspåett tydligt satt, bättrerutiner,

checklistor m m.

6.2 Godkännandeav slutrapport
Slutrapporten godkändes av styrgruppen 2018-^ fiove.Mbzr.
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