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Stockholms Framtida Vattenforsorjning (SFV)

Om programmet

Befolkningstillvéixten i Stockholmsregionen har varit pataglig under 2000-talet och den senaste RUFS:en
(Regional utvecklingsplan for Stockholms lén) visar pa fortsatt kraftig befolkningstillvaxt fram till 2050.
Tillvéxten innebdr att kapaciteten i Stockholm Vatten och Avfalls anldggningar for dricksvattenproduktion
och -distribution inte kommer att racka till i framtiden. Redan idag borjar situationen periodvis bli
anstrangd.

Vidare har Lénsstyrelsen i Stockholm Lin i sin Regionala Vattenforsorjningsplan pekat pa nddvandigheten
att lanets dricksvattenproducenter utdkar sitt samarbete for att sikra dricksvattenforsdrjningen i ett regionalt
perspektiv.

For att sikerstélla det framtida behovet behdver en omfattande utbyggnad av det befintliga
dricksvattensystemet genomforas. Det innebér i praktiken att olika delar av systemet successivt kommer att
atgdrdas under lang tid framdver.

Pé grund av utbyggnadens omfattning och komplexitet valde bolaget att (ar 2018) skapa ett program,
Stockholms Framtida Vattenforsorjning, SFV for utbyggnaden, innefattande tre delprogram for vattenverk,
huvudvattenledningar respektive reservoarer (vattentorn). Vidare tillsattes en specifik organisatorisk enhet
med samma namn for att kontinuerligt leda och samordna arbetet. Enheten ansvarar dven for att ta fram en
valgrundad helhetsstrategi for utbyggnaden i vilken enskilda atgérder och investeringar inforlivas.

Inledningsvis har bolaget identifierat ett stort antal storre och mindre &tgérder som behdver genomforas

under de ndstkommande tva decennierna. Totalt handlar det om uppemot ett 100-tal olika atgérder till en
indikativ kostnad om 11-13 mdkr, varav huvuddelen planeras att genomforas mellan &r 2020 och 2035.

Bolaget avser inte att soka beslut om hela utbyggnaden i ett drende utan de ingdende utbyggnadsprojekten
kommer att skrivas fram som separata investeringsdrenden allteftersom arbetet fortskrider.
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Projekt BP2 BP3 Status 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045
Vattenverk i i i
[ Etapp 1, Lovéverket N O T D T T L UUUUUI TS T U T
Lingsamfilter renovering standardisering klar klar BR4
MNya stallverk klar klar BP3
Lové renovering/ombyggnad av 1933-ars filterbygznad klar klar N R R T A A A N N N NN NN N N N N N N N NN N N A N N
Uppgradering av UV-aggregat 4A-B Lovd 2021 2021 BP1
Byte av UV-aggregat 6A-B Lovd 2021 2022 BP1
Etapp 2. Norshorg [ |
Vdstra verkets snabbfilterbottnar med underspolning klar klar - S S S S A S S S S A SR FAN N SN S SN S S SR A S S S S S
Mya langsamfilter Klar 2022 BP2
Révattenpump Ostra 2021 2022 BP1
Renvattenpump Vastra 2023 2024 O O o R N A N M WA WA R WU N N S W N NN NN N N N N
Kapacitet Bornsjgtunneln 2023 2024 EPOD
Mytt ravattenintag till Morsborg fran Sédra Bjdrkfjarden 2023 2026 BPO
Sankning av vattentemperatur - - BPO
Etapp 3, Lovd S&dra [ O O O T o s o s DL OO U U T UL O
Lovd Sodra 2023 2026 BP1
Mark och vag Lovo 2023 2025 BP1 i
[ Framtida utformning av verken [etapp 4-5) ] | IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII _ IIIIIII |
Morsborg - framtida utformning 2023 2024 |
Lowd - framtida utformning 2024 2025
Ledningsnét
[ Lowd till Tensta | |
Lovi-Lunda, del Lovd WV - Hasselby Holme landbas 022024 022026 BP1
HV Loviin - Hasselby Kar klar  BP3/avslutat |
Lovi-Lunda, del Hasselby Strand, Bergslagsplan Q12027 012028 -1 A (N S AN S A S A :Lic" SN O -+ N N SR A SRR S S S S SN A S S S N [
LovE-Lunda, del Bergslagsplan - Lunda TS Q22027 Q32032 EP1 '
Férbifart Stockholm TPL Vinsta klar klar BP3
Lova till Trekanten |
Lové WV - utzaende ledning (mot Nockeby) Q12022 012023 Bpr | [ BP2 P BPSY 1
LovE-Trekanten, del Lovd VV - Gulitavdgen Q12022 042023 g1 | | BP2 | BP3 |
LovE-Trekanten, del Drottmingholmssundet klar Q2 2022 BP2
LovE-Trekanten, del Kdrsdn klar klar BP3
Lowvd-Trekanten, del Gurlitavagen - 5t Essingsn 012029 042030 EP1
LovE-Trekanten, del 5t Essingen - Tellusborgsv. Q12030 012032 BP1
[ Morsborg till Trekanten |
MNorsborg WV - Alby klar 04 2023 BP2
Morshorg vastra - utgaende ledning (utredning ej pabériad o1z2022 012023 BP1
Albykammaren - varby Allé 032022 Q42023 EP1
Varby allé - Skdrholmen 012023 022024 EP1
Skarholmen - Langsjon 012024 022026 BP1 BP3
Langsjon - Tellusborgsvigen 012026 042028 BP1 BP2
| Morsborg till Tallkrogen |
HWVB00, Bergavagen - TS Grantorp klar klar EP3
Talldalen - Jeriko TS DN1200 klar klar BP3
Jeriko - Langsjén Kar 042023 BPZ
Kyrkogardsv. - Gamla Tyresdv. - Skarpnackv. -Tyresov. 012021 012023 BP1 BP2
Tallkrogen - TS Tyreso 022031 Q22032 BP1 1 1 1 1 F {orTTTTTTTTT 17 S S S S S S
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Reservoarema i i

[ Trekanten | |
Trekanten 2018 2021 BP2
Trekanten antenn 208 2021 BF3
Trekanten FA 2020 2020 BP3
Trekanten sodra 2018 208 Avslutat
Trekanten markkdp ? ? BP1

| Uggleviken | | [
Uggleviken 2010 2027 BF2
[ Tensta J | |

Tensta 2022 2025 BP1
[ Hogdalen | | [
Hogdalen 2021 2024 BP2
| Fornborgen | | |
Fornborgen, etapp 1 2018 201E Avslutat
Fornborgen, etapp 2 2023 2024 BF1

L Séitra | | |

Sdtra 2024 2025 BP1
[ Bjornkulla | [ |
Bjornkulla 2025 2026 BP1
| Vanadis [ | |
Vanadis, etapp 1 2018 2019 BF3
Vanadis, etapp 2 2028 2020 BP1

L Lanna I | |

Lanna 2018 2020 BP3
Lé&nna sanering 2020 2020 BF3

l Tallkrogen | | |
Tallkrogen 2028 2029 BP1
| Stuvsta | | [
Stuvsta 2028 2030 BP1
L Grantorp I | |
Grantorp 2020 2020 Avslutat




